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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo de titulación fue el desarrollo de una aplicación web para el monitoreo de 
los planes operativos anuales de proyectos productivos en Fundación Minga para la Acción 
Rural y la Cooperación. Para el desarrollo de la aplicación se utilizó: PostgreSQL 9.3 como 
gestor de base de datos, lenguaje de programación JAVA, identificador de desarrollo NetBeans 
7.4, Framework JSF, librería Prime Face para la interfaz de usuario, servidor web GLASSFISH 
4.0. El presente sistema permitió el ingreso de empleados, periodo, monitoreo, proyecto, plan 
operativo, evaluación de actividades mediante los distintos monitoreos, gráficos estadísticos: 
actividades planificadas, evaluadas y tabla resumen, reportes de empleados, proyectos, plan 
operativo, actividades planificadas y evaluadas. La metodología ágil empleada para el desarrollo 
fue SCRUM, para estructurar la planificación de los requerimientos del usuario, el desarrollo, 
estimar las horas de trabajo según su grado de dificultad. Se establecieron 51 historias de 
usuario y 13 historias técnicas, realizadas mediante tareas de ingeniería y la comprobación de 
funcionalidades mediante pruebas de aceptación. Para medir el impacto de la aplicación en la 
fundación se evaluó la situación actual y la forma en la cual se manejaba, luego se aplicó un test 
de Usabilidad Web. Se determinó que existe una mejora en el desempeño de la ejecución de los 
planes operativos. Se obtuvo que con respecto a la Identidad tiene aceptabilidad del 18.90%, 
Contenido una aceptación del 18.50%, Utilidad con un 18.88%, Navegación con un 19.90%, 
Retroalimentación 19.64%, métricas obtenidas del análisis del sistema. Se concluyó que se han 
optimizado los recursos, que existe un control más estricto de ejecución de la actividades, se 
conoce el grado de avance de los planes operativos, se obtuvo un porcentaje de aceptabilidad de 
Usabilidad del sistema en un 94.9%. Se recomienda que se realice el monitoreo con una 
frecuencia de 3 meses. 
 
Palabras claves: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, <SISTEMAS  
INFORMÁTICOS>, <PLAN OPERATIVO ANUAL>, <MONITOREO>, <FRAMEWORK 
DE VISTA [PRIME FACE]>,  <METODOLOGÍA DE DESARROLLO ÁGIL (SCRUM)>, 
<RIOBAMBA (CANTÓN)>, <USABILIDAD WEB> 
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SUMMARY 
 
 
The objective of the work was the development of a Web application for monitoring of annual 
operational plans of productive projects in Minga Foundation for Rural Affairs and 
Cooperation. PostgreSQL 9.3 as database manager, JAVA programming language, NetBeans 
7.4 development identifier, JSF Framework, Prime Face library for user interface, GLASSFISH 
4.0 web server were used for the application development. This system allowed the employees’ 
income, period, monitoring, project, operational plan, evaluation of activities by the different 
monitoring, statistical charts: evaluated and planned activities, summary table, reports 
employee, projects, and operational plan. The agile methodology, SCRUM, was used to 
structure planning  user requirements, development, and estimate working hours according to 
their level of difficulty. 51 user stories and 13 histories techniques were carried out by 
engineering tasks and the checking functionality through acceptance tests. To measere the 
impact of the application on the foundation the current situation and the way in which it was 
handled was assessed, then a web usability test was applied. It was determined that there is an 
improvement in the performance of the implementation of operational plans. It was obtained 
regarding the acceptability of Identity is 18.90%, Content of acceptance 18.50%, Utility 
18.88%, Navigation 19.90%, Feedback 19.64%, metrics obtained from the system analysis. It 
was concluded that resources have been optimized, there is a stricter control of the 
implementation activities, a degree of progress of the operational plans is known, and 94.9% of 
acceptability of the usability of the system was obtained. It is recommended that the monitoring 
be carried out with a frequency of 3 months. 
 
 
 
Key words: <TECHNOLOGY AND ENGINEERING SCIENCES>, <COMPUTER 
SYSTEM>, <ANNUAL OPERATIONAL PLAN>, <MONITORING>, <PRIME FACE 
FRAMEWORK>, <SCRUM AGILE DEVELOPMENT METHOD>, <RIOBAMBA>, <WEB 
USABILITY> 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad la mayoría de las empresas públicas y privadas, buscan automatizar sus 
procesos mediante aplicaciones que permitan reducir el tiempo de ejecución, recursos y llevar 
un control de los mismos, lo cual  les ayuda al funcionamiento y tome de decisiones. 
 
El presente trabajo de titulación tiene como objetivo desarrollar una aplicación para el 
monitoreo de los planes operativos anuales de proyectos productivos en Fundación M.A.R.C.O, 
el monitoreo se lo realizara mediante la evaluación de cada una de las actividades de los planes 
operativos, mostrando así avances de cada componente, por proyecto, periodo mediante 
gráficos, porcentajes y reportes. 
 
A medida que se ingresan los planes operativos  y sus respectivas actividades permitirá realizar 
varios evaluaciones por cada una de ellas, hasta llegar a la meta cumplida del 100%, lo cual 
permitirá obtener los porcentajes de avance de acuerdo al número de actividades planificadas y 
la meta, realizar el monitoreo a cada uno de ellos. 
 
El capítulo I, Marco Teórico, Sistemas de Información, Definición, Elementos, Aplicación Web, 
Definición, Arquitectura, características, Java, Historia, Definición, Características, JSF, 
Definición, Características, Prime Face, Definición, Funcionalidades, Características, Ventajas, 
Desventajas, Jasper Report, Definición, Características, Ventajas, Desventajas, Patrón MVC, 
Definición, Elementos, Operación, PostgreSQL, Definición, Ventajas, Desventajas, 
Planificación, Definición, Objetivos, Elementos, Planificación Operativa. 
 
El capítulo II, Marco Metodológico, Métodos de Investigación, Problematización, Ámbito del 
proyecto, Análisis de elementos, Herramientas, Objetivos, Duración, Metodología ágil SCRUM,  
Requerimientos del sistema, Personas y Roles, Tipos, Casos de Uso, Planificación, 
Requerimientos, Sprint del Proyecto, Historias de Usuario, Base de Datos, estándar de 
codificación, Diseño de la interfaz de usuario, Arquitectura del Sistema, Diagrama de clases, 
Estructura, BurnDown Chart. 
 
El capítulo III, Marco de Resultados, Análisis de Resultados, Validación de Usabilidad, Pruebas 
de Aceptación. 
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ANTECEDENTES 
 
Hoy en día el uso de las aplicaciones web permite ayudar a los usuarios a manejar grandes 
cantidades de datos en forma ordenada y sistematizada de una tarea específica. Este tipo de 
aplicaciones permiten a los usuarios interactuar de forma inmediata e ir actualizando la 
información.   
 
Las aplicaciones web ayudarán a llevar la información de forma automatizada, actualizada e 
inmediata de acceso y pueden usar múltiples usuarios solo bastará con contar con una máquina, 
un navegador web y acceso a internet para acceder a la información y poder obtener resultados 
rápidos los cuales permitirán evaluar el cumplimiento y desempeño de los técnicos. 
 
El concepto de la aplicación web no es nuevo. De hecho, uno de los primeros lenguajes de 
programación para el desarrollo de aplicaciones web es el "Perl". Fue inventado por Larry Wall 
en 1987 antes de que internet se convirtiera accesible para el público en general.  
 
En 1999, la "aplicación web" su concepto fue introducido en el lenguaje Java en la versión de la 
especificación Servlet 2.2. En ese tiempo, tanto JavaScript y XML ya se había desarrollado, 
pero Ajax aún no había sido acuñado y el XML Http Request objeto que había sido introducido 
recientemente en Internet Explorer 5 como un objeto ActiveX.  
 
En 2005, el término Ajax fue acuñado, y aplicaciones como Gmail comenzó a hacer sus lados 
clientes cada vez más interactivo. Un script de la página web es capaz de comunicarse con el 
servidor para almacenar, recuperar datos sin necesidad de descargar una página web completa 
(Zamora, M, 2012). 
 
En 2011, el HTML5 proporciono capacidades de gráficos y multimedia sin la necesidad del lado 
del cliente de plugins. HTML5 también enriquece el contenido semántico de los 
documentos. Las API y modelo de objetos de documento (DOM) son partes fundamentales de la 
especificación HTML5. Estos tienen una gran importancia en la creación de plataformas y 
navegadores verdaderamente independientes de aplicaciones web ricas. (Zamora, M, 2012) 
 
Hoy en día cabe mencionar que la tecnología sigue avanzando por lo cual se citará varios 
trabajos realizados utilizando este tipo de tecnología  como por ejemplo el Estudio comparativo 
de librerías de componentes para desarrollo de aplicaciones web con interfaces enriquecidas con 
JSF aplicado al Sistema de Control Vehicular de la ESPOCH en el cual se realizó el estudio, 
análisis, comparación de librerías de componentes y su respectiva interpretación de valores 
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cuantitativos obteniéndose los siguientes puntajes: Prime Face con 46.15%, Icefaces con el 
23.08% y Richfaces con el 30.77%. Se determinó así que la librería más adecuada es Prime 
Face por su calidad de componentes, por disponer de una buena documentación, por su 
compatibilidad con otros navegadores, por su facilidad de uso (Carrillo Robalino & Sosa 
Paredes, 2013).  
 
Otro claro ejemplo es Análisis de la Tecnología Java Server Faces, como Framework de 
Desarrollo de Aplicaciones Web, Caso Práctico: Procesos de Comercialización de Combustibles 
de EP-PETROECUADOR en el cual se determinó La tecnología JSF es de gran ayuda para los 
desarrolladores Java, porque permite un desarrollo semejante al desarrollo típico de aplicaciones 
de escritorio, reduciendo con ello tiempo en el desarrollo de la aplicación, y se constituye en la 
aproximación más cercana al modelo: Modelo Vista Controlador (MVC). (Baldeón. M, 2012). 
 
Estos son algunas tesis referentes al tema que se pueden mencionar  con esta tecnología la cual 
evoluciona al pasar del tiempo ahora encontramos utilizando el Framework JSF 2.2 en el cual se 
incorpora soporte HTML5, Fase Flow, Resource Lybrary Contacts  y contiene extensiones de 
funcionamiento como Prime Face entre otras. 
 
Fundación M.A.R.C.O, nace como una necesidad para combatir la pobreza de la Provincia de 
Chimborazo y parte de la región centro del país, llegándose al 84% de incidencia de pobreza 
siendo uno de los más altos del Ecuador. 
 
En los pueblos indígenas la pobreza tiene una causa estructural.  La pobreza es ausencia de 
equidad y esto tiene que ver con la vigencia de un régimen de exclusión social.  
 
Para mejorar el sistema se creó Fundación M.A.R.C.O, el 13 de enero del año 2000, bajo   las    
leyes ecuatorianas con Acuerdo   Ministerial   Nº. 0570, sin   afán de lucro y con la finalidad de 
ayudar al sector rural, brindando servicios de reconocida calidad que permitan generar el 
desarrollo socio económico del sector rural donde tiene incidencia nuestra organización. 
 
Contribuye al desarrollo sostenible de nuestros beneficiarios y clientes con proyectos, productos 
y servicios de calidad con un equipo solidario, comprometido e integral. 
 
Actualmente en la Fundación M.A.R.C.O se realizan los procesos de ingreso, evaluación, 
monitoreo y ejecución de las actividades anuales de los proyectos productivos en hojas de 
cálculo de Excel, lo cual ocupa demasiado tiempo, recursos y no permite obtener resultados 
rápidos y claros por lo que se dificulta la evaluación y el proceso de la toma de decisiones. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son los beneficios que brinda la implementación de esta aplicación web de monitoreo a 
los planes operativos anuales de proyectos productivos en la Fundación M.A.R.C.O.? 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo ayudará la utilización de la aplicación en la coordinación y organización de los 
proyectos? 
 
¿Cómo se mostrarán los resultados de las actividades cumplidas? 
 
¿Cómo ayudará la aplicación web al desarrollo de las actividades de los planes de operativos 
anuales de los proyectos productivos? 
 
JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
 
JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Una aplicación web es una aplicación informática distribuida cuya interfaz de usuario es 
accesible desde cualquier cliente o navegador web. En una aplicación web se suele distinguir 
tres niveles: interfaz de usuario, lógica del negocio y datos. (GRUPO DE INGENIERÍA DEL 
SOFTWARE, 2004) 
 
El factor clave radica en la posibilidad de poder acceder a una determinada aplicación, de forma 
transparente al usuario y desde cualquier lugar. Este valor añadido hace que muchas empresas 
opten, por ejemplo, realizar intranets corporativas, permitiendo el despliegue de aplicaciones 
Web para compartir y gestionar información. (Rossi, L) 
 
Se puede destacar algunas ventajas de la utilización de las aplicaciones web como por ejemplo 
que múltiples usuarios puedan acceder simultáneamente a la misma aplicación, es compatible 
con cualquier tipo de navegador sin importar el Sistema Operativo, permite actualizaciones, 
inmediatez de acceso ya que no necesitan instalación previa y menos requerimientos de 
memoria entre otras. (Rossi, L) 
 
Uno de los lenguajes de programación que proporciona las características establecidas 
anteriormente es Java, ya que es altamente extendido, independiente de la plataforma 
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hardware/software, orientado a objetos, con gran cantidad de herramientas que dan soporte a su 
programación y además es relativamente sencillo en su uso y mantenibilidad. (Rossi, L). 
 
JSF es una especificación de desarrollo para aplicaciones Web liberado en marzo del 2004 por 
Sun Microsystems y que está basada en el Modelo Vista Controlador (MVC). Está orientado a 
mejorar la interfaz gráfica del usuario y mantiene el concepto básico del patrón MVC. Dentro 
de la Vista, JSF maneja un conjunto de ficheros JSP, Faceletes y otros PDLs (Page Declaration 
Languages) encargados de describir la jerarquía de componentes JSF que forman cada una de 
las páginas de la aplicación y realizan el proceso de vinculación de los componentes JSF con los 
Managed Beans. (Bergsten, H, 2004) 
 
Prime Face es una librería de componentes visuales de código abierto basado en JSF será 
utilizado para la vista de la aplicación web por distintos motivos  por ejemplo que incluye 117 
componentes  algunos de muy alta calidad y complejidad como  por ejemplo  Html Editors, 
Charts, date schedule y un exportador de datos a Excel, Pdf, Word, además que cuenta con una 
extensa documentación clara entre otros que permite la implementación de varias funciones, 
otra de sus ventajas es la sencillez de la instalación y lo versátil que  puede ser. 
 
Todas estas características permitirán desarrollar una amplia gama de opciones para todos los 
gustos al momento de desarrollar aplicaciones web en la vista o presentación. 
 
Este trabajo técnico pretender desarrollar una aplicación web que permita el manejo de la 
información de manera rápida, ordenada, mantenible y reutilizar, empleando nuevas tecnologías 
para el desarrollo de dicha aplicación web como son Java Server Face con la librería de Prime 
Face para el desarrollo de la vista. 
 
JUSTIFICACIÓN APLICATIVA 
 
En la actualidad en la Fundación M.A.R.C.O se realiza procesos de ingreso, evaluación, 
monitoreo y ejecución de las actividades anuales de los proyectos productivos en hojas de 
cálculo de Excel, lo cual ocupa demasiado tiempo, recursos y no permite obtener resultados de 
forma rápidos y claros. Por tal motivo se ve en la necesidad de una aplicación web que permita 
ejecutar estos procesos en el menor tiempo posible y obtener resultados claros y precisos que 
permitan evaluar el avance de los proyectos para la toma de decisiones. 
 
La implementación del Sistema Web de Monitoreo a los Planes Operativos Anuales de los 
proyectos productivos, permitiéndonos medir el grado de cumplimento por cada componente al 
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igual los tiempos en los cuales se realizan las actividades, sus medio de verificación y así al 
final del año poder determinar el avance de los proyectos y su grado de eficiencia.  
 
Para la parte aplicativa se limitará a los siguientes módulos: 
 
 Módulo de Cuentas de Usuario: Registro y Tratamiento de usuarios. 
 
 Módulo de Gestión: el cual se dividirá en sub módulos como son: 
 
 Técnicos 
 Supervisores  
 Módulos 
 Actividades 
 Periodos  
 Evaluación 
 
Cada uno de los módulos nombrados constará de acciones como Ingresar, Modificar y Eliminar. 
 
 Módulo de Evaluación: 
 
 Asignar Técnico responsable a cada proyecto. 
 Asignar periodo a las actividades. 
 Evaluar las actividades de acuerdo a cada monitoreo 
 Mostrar resultados de actividades cumplidas. 
 
 Gráficos Estadísticos: 
 
 Gráfico de cada proyecto de acuerdo a cada componente. 
 
 Reportes: 
 
 Reporte de las actividades planificadas de cada proyecto. 
 Reporte de las actividades por cada Técnico. 
 Reporte de resultados por componente (Socio Organizativo, Productivo, Ambiental) de cada 
proyecto. 
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVOS GENERALES  
 
Desarrollar una aplicación web que permita el monitoreo de las actividades de los planes 
operativos anuales de proyectos productivos en Fundación M.A.R.C.O.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico general del desarrollo de los proyectos anuales, su grado de 
importancia y beneficiarios. 
 
 Estudiar la librería Prime Face con su framework Java Server Faces. 
 
 Desarrollo de la Aplicación Web de Monitoreo de Planes Operativos Anuales, utilizando la 
Tecnología de Java Server Faces integrando con la librería de Prime Face. 
 
 Evaluar la usabilidad de esta herramienta de monitoreo en el desarrollo de las planes 
operativos y su cumplimiento. 
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CAPÍTULO I 
 
 
1.          MARCO TEÓRICO  
 
 
1.1.         Sistemas Informáticos 
 
 
1.1.1.          Definición  
 
Un sistema informático es un conjunto de funcionalidades en las cuales interviene el hardware y 
software para controlar aplicaciones las cuales permitan almacenar y procesar las peticiones por 
parte de usuarios y así entregar resultados satisfactorios. 
 
1.1.2.          Elementos  
 
 Hardware: es la parte física, la cual está formada por dispositivos electrónicos, circuitos 
que pueden ser constatados físicamente. Está compuesto por: el monitor, la Unidad Central 
de Procesamiento(CPU), placas, tarjetas, controladores, periféricos de entrada y salida lo 
cuales permitan interacción con el software al usuario. 
 
 Software: es la parte lógica de un dispositivo, es un conjunto de instrucciones que permite 
ejecutar una tarea específica y mediante la utilización del hardware. El software de 
aplicaciones son los encargados de ejecutar una tarea y el manejo de la información de 
forma única y personalizada, de acuerdo a las necesidades del usuario para dar solución a un 
problema o situación de una organización o empresa. 
 
1.2.         Aplicación Web 
 
 
1.2.1.      Definición 
Una aplicación web es una aplicación informática distribuida cuya interfaz de usuario es 
accesible desde cualquier cliente o navegador web. En una aplicación web se suele distinguir 
tres niveles: interfaz de usuario, lógica del negocio y datos. (Sistemas, 2004).  
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1.2.2. Arquitectura 
La arquitectura de las aplicaciones Web suelen presentar un esquema de tres niveles: 
 
 El primer nivel consiste en la capa de presentación que incluye no el navegador, el servidor 
web que es el responsable de presentar los datos un formato adecuado. 
 
 El segundo nivel está referido habitualmente a algún tipo de programa o script. 
 
 El tercer nivel proporciona al segundo los datos necesarios para su ejecución. Una 
aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los enviará al servidor, que 
ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y cuyo resultado será formateado y 
presentado al usuario en el navegador (primer nivel otra vez). (Millan, y otros, 2010) 
 
 
                        Figura 1-1. Arquitectura de Aplicaciones Web 
                                 Fuente: Aguirre Buenaño & Moncayo Álvarez, 2013 
 
1.2.3. Características 
 
 Compatibilidad: Las aplicaciones web utilizan el navegador del cliente como interfaz de 
usuario, el lenguaje HTML garantiza la compatibilidad en distintas plataformas. (Rivas, E. 
2011) 
 
 Accesibilidad: acceso remoto es un prerrequisito de diseño, los dispositivos móviles están 
generalmente soportados, hay muchas soluciones a nivel de navegador para personas con 
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discapacidad: lectores automáticos de texto, gran variedad de dispositivos de entrada 
(teclados, mouse, etc.), tamaños y colores de texto ajustables. (Rivas, E. 2011) 
 
 Actualización: las aplicaciones web siempre están actualizadas y no requieren que el 
usuario deba descargar actualizaciones y realizar tareas de instalación. (Rivas, E. 2011) 
 
 Seguridad: los datos están alojan en el servidor con sistemas de almacenamiento altamente 
fiables y se ven libres de problemas que comúnmente sufren los ordenadores de usuarios 
comunes como virus y/o fallas de disco duro. (Rivas, E. 2011) 
 
1.3.        Java 
 
 
1.3.1.        Historia  
 
Los lenguajes de programación han sido creados para satisfacer necesidades de una época 
determinada. Cada lenguaje desarrollado aportó ventajas en relación a los lenguajes ya creados. 
El lenguaje C fue la base para lenguajes como C++, Java y Python, sin embargo cada uno de 
ellos aportó ventajas como reutilización de código, soporte y manejo de objetos.  
En 1991 la empresa Sun Microsystems creó el lenguaje Oak, en el denominado “The Green 
Project” con la finalidad de desarrollar programas pequeños para dispositivos electrónicos. Este 
lenguaje fue utilizado de manera interna en la empresa, sin embargo en 1995 toma el nombre de 
Java y se da a conocer de manera pública.    
 
1.3.2.        Definición  
 
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, que se incorporó en la informática por 
la compañía Sun Microsystems en 1995 orientada al desarrollo, su sintaxis deriva del lenguaje C 
y C++. Se popularizó a partir del lanzamiento de su primera versión comercial de amplia 
difusión, la JDK 1.0 en 1996. (Rodríguez, 2009) 
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                                     Figura 2-1. Máquina Virtual Java  
                                                   Fuente: http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cursoJava/fundamentos/introduccion/virtualMachine.gif 
 
1.3.3.         Características 
 
 Orientado a objetos: es un lenguaje de programación menjado mediante objetos lo cual 
permite la encapsulación de datos y reutilización de código lo cual permite crear 
aplicaciones de calidad. Java trabaja con objetos(datos) y con interfaces. Además trabaja 
con tres paradigmas de la orientación a objetos que son encapsulación, polimorfismo y 
herencia. (Coronel, 2010) 
 
 Distribuido: Java permite extensas capacidades de comunicación proporcionadas mediante 
librerías y herramientas(RMI, COM) para que los programas sean distribuidos, lo cual 
permite que las aplicaciones se ejecuten en varias máquinas simultáneamente. (Coronel, 2010) 
 
 Multiplataforma: para la ejecución de una aplicación en java se lo realiza mediante un 
conjunto de instrucciones bycode que la máquina virtual recibe, luego las compila para 
posteriormente pasarlas al lenguaje de máquina. Puede ejecutarse en distintos entornos o 
sistemas operativos. 
 
 Robusto: permite realizar verificaciones en tiempo de compilación y ejecución para la 
detección de errores, excepciones, verificación de código abierto, recolección automática de 
basura y no es posible la sobrescribir memoria o corromper datos. Además java obliga a una 
declaración explicita de los métodos, reduciendo así la aparición de errores o 
inconsistencias. (Coronel, 2010) 
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 Seguro: las aplicaciones en Java son seguras porque no utilizan punteros es decir no 
acceden a zonas ilegales de memoria o de sistema, los bycodes pasan varias pruebas antes 
de ser ejecutados así detectara el código erróneo.(Coronel, 2010) 
 
 Portable: java construye sus interfaces mediante un sistema abstracto de ventanas las 
cuales pueden ser utilizadas en distintos entornos, además define la longitud de sus tipos de 
datos de manera independiente sin importar la plataforma. (Coronel, 2010) 
 
 Multihilo: permite el funcionamiento de varios procesos en un mismo programa 
simultáneamente, esta característica permite un mejor rendimiento y comportamiento de la 
aplicación en tiempo real, tomar en cuenta las características del sistema operativo y la 
resolución de imágenes. (Coronel, 2010) 
 
 Interpretado:   para conseguir ser un lenguaje independiente del sistema operativo y del 
procesador incorpora bycodes, la maquina toma cada uno de ellos y los interpreta, esto 
permite obtener una mayor seguridad. (Coronel, 2010) 
 
1.4.        JSF 
 
 
1.4.1.        Definición  
 
Java Server Faces (JSF) es un framework estándar Java que permite construir aplicaciones Web. 
Esta definido por las especificaciones JSR 127, JSR 252 y JSR 276 basado 25 en el patrón 
MVC, que pretende normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones web. (Carrillo, R. & 
Sosa P., 2013) 
 
 
                    Figura 3-1.    Funcionalidad JSF 
                            Fuente:  Aguirre Buenaño & Moncayo Álvarez, 2013 
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1.4.2.         Características 
 
Java Server Face traduce las acciones realizadas desde el lado del cliente en eventos enviados al 
servidor, brindando así las capacidades de regenerar la página web de forma dinámica según los 
requerimientos definidos para la aplicación web. Esto permite un desarrollo más apegado a las 
necesidades de los usuarios. 
En el 2009 aparece la nueva versión JSF 2.0. Una página JSF utiliza la extensión *.xhtml. 
(Rodríguez  D. , 2013) 
La especificación de JSF define seis fases distintas en su ciclo de vida:  
 Restauración de la vista: Crea un árbol de componentes en el servidor para representar la 
información de un cliente.  
 Aplicar valores de la petición: Actualiza los valores del servidor con datos del cliente. 
 Proceso de validación: Valida los datos del usuario y hace la conversión. 
 Actualización de valores del modelo: Actualiza el modelo del servidor con nuevos datos. 
 Invocar la aplicación: Ejecutar cualquier lógica de aplicación para cumplir con la solicitud. 
Procesar la respuesta: Guarda un estado y da una respuesta al cliente.  (Pech-May, 2010) 
 
1.5.         Prime Face 
 
 
1.5.1.         Definición 
 
Es una librería de componentes visuales para Java Server Faces (JSF) de código abierto que 
cuenta con gran cantidad de componentes que facilitan la creación de las aplicaciones web. 
Dicha librería es de origen turco, desarrollada por Prime Technology bajo la licencia de Apache 
License V2. Esta librería de código abierto que permita la integración con RichFaces, también 
posee un kit de aplicaciones móviles y más de 36 temas a disposición. (Rodríguez D., 2013) 
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                                    Figura 4-1. Estructura Prime Face 
                                                  Fuente: (Cruz, 2012) 
 
1.5.2. Funcionalidad 
 
Prime Face consta de un soporte AJAX el cual es transparente para el desarrollador, aunque 
para activarlo deben utilizarse atributos específicos en cada uno de los componentes para lanzar 
un método del servidor y para indicar los componentes a actualizar.  
 
Prime Face está integrado con ThemeRoller Framework CSS. Donde se puede elegir entre los 
36 temas pre-diseñados o incluso crear los propios con la herramienta online de generador de 
temas. 
 
Además la incorporación de dicha librería a un proyecto solo basta con descargar el .jar o 
incluirlo el archivo en las librerías. Cuentan con una extensa documentación que constas de 
varios recursos, no solo cuenta con la guía de usuario también incluye con una excelente wiki y 
el API Doc de todos sus componentes y clases. (Cruz, 2012) 
 
1.5.3.         Características 
 
Las principales características son: 
 Soporte nativo de Ajax, incluyendo Push/Coment. (Ortiz, 2016) 
 Kit para crear aplicaciones para telefonía móvil. 
 Es compatible con otras librerías de componentes como Jboss, RichFaces. 
 Uso de JavaScript no intrusivo. (Ortiz, 2016) 
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 Es un proyecto open source, activo y estable. (Ortiz, 2016) 
 Cuenta con más de 100 componentes open Source. 
 No se debe realizar ningún tipo de instalación solo basta con cargar el archivo .jar  y realizar 
las referencias en las páginas utilizadas. (Ortiz, 2016) 
 
1.5.4.         Ventajas 
 
 Consta de una infinidad de etiquetas que fácilmente lo puede utilizar un desarrolladores o 
diseñadores web, ya que también posee un Show Case con diversos componentes con su 
documentación. 
 
 Utiliza JQuery extensivamente. 
 
 Resuelve validaciones, conversiones, tipos, máximo y mínimos, mensajes de error, 
calendarios. 
 
 Es extensible, lo cual quiere decir que es adaptable a las medidas establecidas o el lugar. 
 
 Se puede personalizar  los componentes con el color el tamaño el tipo de letra y cuenta con 
una amplia documentación.(Ortíz, 2016) 
 
1.5.5.         Desventajas 
 
 No permite la verificación de errores en los componentes y este proceso de búsqueda de los 
errores toma de tiempo, además del rendimiento de la aplicación. 
 
 Para la utilización del soporte de Ajax se lo debe indicar explícitamente mediante etiquetas 
en cada componente. 
 
 No se puede utilizar el soporte AJAX de JSF en componente de Prime Face. 
 
 Cada nueva versión de la librería que sacas contiene algunos inconvenientes que se deben 
cambiar en la sintaxis de las etiquetas. 
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1.6.         JasperReports 
 
 
1.6.1.         Definición 
 
La herramienta iReport es un diseñador de reportes visual, poderoso, intuitivo y sencillo de usar 
para JasperReports desarrollado en Java. Esta herramienta permite que los usuarios creen o 
diseñen sus propios reportes para extraer información. iReport está además integrado con 
JFreeChart, una de la biblioteca que permite la creación de gráficos, además de ser una 
herramienta Open Source escrita en Java. (Herrera, 2005) 
 
Dicha herramienta permite generar reportes en formatos PDF, XML, HTML, CSV, XLS, RTF, 
y TXT con solo unas cuantas líneas de código y guardar este reporte en un archivo, enviarlo por 
un OutputStream, o mostrarlo directamente con un visor especial. 
 
1.6.2.         Características 
 
La lista siguiente describe algunas de las características importantes de IReport: 
 
 Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReport. 
 Browser de la estructura del documento. 
 Recopilador y exportador integrados. 
 Soporta JDBC. 
 Soporta JavaBeans como orígenes de datos. 
 Incluye Wizard’s para generar automáticamente informes. 
 Tiene asistentes para generar los sub reportes y plantillas personalizadas. 
 Scriptlets, que pueden acompañar a la definición del informe. 
  Posee un editor WYSIWYG para crear toda la parte visual de los reportes. 
 Su creación es mediante sentencias sql y modo gráfico. 
 
1.6.3.         Ventajas  
 
 Permite la creación de varios reportes acoplados en uno solo. 
 Permite exportar en diferentes formatos. 
 Realizar gráficos y tablas cruzadas mediante la utilización de herramientas chart. 
 Permite la creación de reportes con subtotales y diseños propios. 
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 Permite incorporara imágenes además de formas. 
 
1.6.4.         Desventajas 
 
 Requiere de la integración de varias librerías y plugins de forma manual en el IDE y el 
proyecto.(Ortiz, 2016) 
 
 Su estructura es complicada para la comunicación de los datos con los reportes. (Ortiz, 2016) 
 
1.7.        Patrón MVC 
 
 
1.7.1.        Definición 
 
Es una filosofía de diseño de aplicaciones. Es un patrón o diseño en la arquitectura de software 
que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de una aplicación lo 
cual le permite separar cada cosa para así obtener un software robusto y con un ciclo de vida 
adecuado. (Pavón, 2008) 
 
1.7.2. Elementos 
  
El patrón se divide en 3 capas:  
 
Modelo: contiene los mecanismos para acceder a la información que el usuario necesita.  
Sus funciones son: 
 
 Acceder a las tablas de la base de datos. 
 
 Definir las reglas de negocio que permitan transformar la información. 
 
 Lleva un registro de las vistas y controladores. 
 
 Encapsula el estado de la aplicación. (Fernández, 2012) 
 
Vista: es el responsable del uso de la información lo obtiene y transforma en una interfaz la cual 
pueda ser interpretada por el usuario de acuerdo a  una función específica. Es una presentación 
de los datos del modelo y será modificada cuando exista un cambio en el estado. 
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Sus funciones son: 
 
 Mostrar al usuario los datos procesados por el modelo y controlador.  
 
 Manejar un registro de control de actualizaciones. 
 
 Es una página HTML. (Fernández, 2012) 
 
Controlador: es aquel que gestiona las peticiones de los usuarios que realizan a través de la 
vista. Se lo puede denominar como el administrador  ya que es el encargado de asignar los 
recursos para cumplir con la tarea asignada es un intermediario entre la vista y el modelo. 
Sus funciones son: 
 
 Recibe las peticiones de entrada de los usuarios. 
 
 Contiene reglas de gestión de eventos por lo que controla las funciones y normas de 
autenticación. 
 
 Delega la búsqueda de datos al modelo y selecciona el tipo de vista adecuado para la 
petición. (Fernández, 2012) 
 
1.7.3.        Operación 
 
 
Figura 5-1. Patrón MVC 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos89/poo-y-mvc-php/image008.png 
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El patrón MVC cuenta con el siguiente flujo de control: 
 El usuario solicita una petición en la aplicación. 
 
 El controlador trata el evento de entrada, previamente registrado. (Ortiz, 2016) 
 
 El controlador notifica al modelo la acción del usuario, lo que puede implicar un cambio del 
estado del modelo (si no es una consulta). (Ortiz, 2016) 
 
 Genera una nueva vista. La vista toma los datos del modelo, este no interactúa directo con la 
vista. (Ortiz, 2016) 
 
 La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario, que comenzará otro nuevo ciclo. 
(Ortiz, 2016) 
 
1.8.       PostgreSQL 
 
 
1.8.1.       Definición 
 
Los SGBD son conjuntos de programas que permite el almacenamiento, modificación y extraer 
la información mediante métodos o funciones. La utilización de estos programas permite 
mantener la integridad de los datos, escalabilidad, además de realizar acciones como ingresar, 
modificación y eliminar. 
PostgreSQL es un sistema avanzado de administración de Base de Datos objeto-relación 
(ORDBMS) de código abierto (gratuito y con código fuente disponible). (Mendoza, 2006) 
 Este gestor utiliza el modelo cliente/servidor y trabaja mediante multiprocesos que garantiza la 
estabilidad del sistema. Cuenta con un control de concurrencias multiversión lo que quiere decir 
que agrega una imagen del estado en cada transacción que realizada en la base de datos. Un 
fallo en uno de sus procesos no afectara el resto y el sistema continuará funcionando. 
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                                   Figura 6-1. Postgres 
             Fuente: http://uda.openlinksw.com/res/images/odbcpostgresst.gif  
1.8.2.       Ventajas 
 
 Alta concurrencia lo cual quiere decir que mientras se está realizando una acción en una 
tabla, otros accedan a la misma sin ningún problema. 
 
 Su administración es sencilla basada en  el tratamiento de usuarios y roles. 
 
 Posee una sintaxis sencilla, además que existe una amplia documentación. 
 
 Multiplataforma existe varias versiones dependiendo del sistema operativo. 
 
 Posee un diverso conjunto de tipos de datos, clausulas, funciones, procedimientos 
almacenados y subconsultas. 
 
 Extendible ya que funciona en tres formas: funciones que retornan un valor, funciones con 
trigger, funciones que retornan tablas virtuales. (Mendoza, 2006) 
 
 Mayor rendimiento en Querys complejos. (Mendoza, 2006) 
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 Escalabilidad ya permite ajustarse a las características de software, como la cantidad de 
memoria y el de CPU. 
 
 Utiliza un control de ocurrencias Multi Versión (MVCC) para manejar los accesos a la base 
de datos, lo que permite a diferentes usuarios realizar consultas simultáneamente evitando 
de esta forma el bloqueo. (Mendoza, 2006) 
 
 Habilidad para usar Perl, Python o TCL como lenguaje procedual embebido. (Mendoza, 2006) 
 
1.8.3.       Desventajas 
 
 La velocidad de respuestas en algunos casos suele ser un poco lenta. 
 
 Existe una versión empresarial con costo. 
 
 La sintaxis en algunos comandos no son intuitivos. 
 
1.9.         Planificación 
 
 
1.9.1.         Definición 
 
La planificación es necesaria para casi todos los aspectos de la vida, la conducta humana y para 
la mayoría de las actividades comerciales, es ella la que establece las bases para definir las 
metas correctas y después elegir los medios necesarios para alcanzarlas, es además un 
instrumento para afrontar la inseguridad, por cuanto, en ocasiones suceden imprevistos que por 
la vía de la planificación se pueden cubrir, en alguna proporción. 
La planificación es como la principal función de la administración. Sin planes los directivos no 
pueden saber cómo organizar el personal y los recursos, por lo tanto no existe una idea de lo que 
se va a realizar, no se puede dirigir pensando que otros lo seguirán, sin un plan existen muy 
pocas posibilidades de lograr metas y de saber cuándo y dónde se están desviando del camino. 
Sin planificar, el control se convierte en una tarea sin importancia.  
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1.9.2.         Objetivos 
 
Variadas son las razones por las cuales las empresas planifican. Una es la necesidad de 
anticiparse. Es necesario pronosticar su ocurrencia y decidir lo que es necesario hacer con 
antelación para satisfacerlas. Es necesario entonces hacer pronósticos para prever las 
necesidades y decidir lo que hay que hacer con antelación para satisfacer las necesidades 
futuras. 
Otro objetivo de la planificación es precisamente la posibilidad de conseguir los objetivos 
perseguidos, solamente luego de una cuidadosa reflexión, concentración de esfuerzos y acción 
coordinada. La planificación puede ser una herramienta efectiva de control e instrumento de 
comunicación que permite comunicar los objetivos de la organización y mecanismo para 
cerciorarse el compromiso en la ejecución de los planes acordados. Es además un instrumento 
para afrontar la inseguridad, por cuanto, como ocurre con alguna frecuencia, las previsiones 
sobre las cuales se basan los planes son incorrectas o suceden imprevistos que por la vía de la 
planificación se pueden cubrir, en alguna proporción y de manera práctica, estos riesgos. 
(Quintero Pedraza, 2013) 
 
1.9.3.       Elementos 
 
 Objetivo General: es lo que la organización define alcanzar en el período de un año. 
 
 Área: es el nombre de la secretaría o comisión que en ese apartado detallará su acción 
específica para contribuir a alcanzar ese objetivo general. 
 
 Objetivo Específico: el área colocará el objetivo propio de su naturaleza, con el cual hará 
que la organización cumpla su objetivo general. Es importante decir que una comisión o 
secretaría puede tener uno o varios objetivos específicos. 
 
 Actividades: detalle de las acciones que realizaremos para alcanzar los objetivos 
propuestos en cada área. 
 
 Fechas: colocaremos a cada actividad detallada la fecha en que pensamos que debe 
realizarse, esta fecha debe ser adecuada y coordinada luego con las otras comisiones o 
secretarías de la organización, para que no afecten su ejecución ni la de otras, así mismo  
considerar que no sean las mismas fechas en que hay otras actividades. También es 
importante considerar el tiempo que toma organizar cada actividad. 
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 Recursos y Responsables: para cada actividad necesitamos algo, ya sea dinero, 
herramientas, papelería, locales, vehículos, personas, etc. Es necesario que esto lo 
detallemos bien, para que al momento de ejecutar la actividad estemos claros de todo lo que 
tenemos que conseguir y cómo o con quién.  (Cabezas S. & Rodríguez N., 2009) 
 
1.10.        Planificación Operativa 
 
 
1.10.1. Definición 
 
Es el proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y presentar en forma integrada los 
objetivos, metas actividades y recursos asignados a los componentes de los proyectos, durante 
un periodo determinado. 
 
Los objetivos, estrategias, resultados esperados, indicadores y recursos necesarios de la 
planificación operativa son de corto plazo, generalmente un año, y derivados de la planificación 
estratégica. (Meza, y otros, 2003) 
 
Plan operativo anual (POA). 
 
Es el instrumento utilizado para la planificación, mediante el cual se presenta de manera 
agregada la información que generada de la planificación operativa de un proyecto, al menos 
cada año. Las actividades programadas y los recursos estan divididos por trimestres o semestres 
para facilitar la ejecución y el seguimiento a las mismas. También sirve para asignar un 
presupuesto correspondiente al año. (Meza, y otros, 2003) 
 
En proyectos diseñados para responder a la demanda de los usuarios, las actividades y metas del 
POA serán para responder a las necesidades del usuario, según la metodología de intervención 
definida y este contendrá información sobre los recursos requeridos y acciones necesarias a 
realizar para alcanzar los objetivos. Por tal motivo es de vital importancia que ellos participen 
en la formulación del proyecto. (Meza, y otros, 2003) 
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CAPÍTULO II 
 
 
2. MARCO METODOLÓGICO  
 
 
El sistema web es desarrollado mediante la metodología SCRUM, la cual permite trabajar con 
requisitos inestables y que requieran de rapidez, flexibilidad en situaciones muy comunes en el 
desarrollo de software. Se basa en la adaptabilidad continua de acuerdo a las circunstancias en 
el desarrollo del proyecto. Conformado por interacciones que contienen los requerimientos 
establecidos en forma prioritaria conjuntamente el desarrollador y el cliente, los mismos que 
finalizarán con la producción de un incremento operativo del proyecto. 
 
2.1. Métodos de investigación 
 
 
2.1.1. Métodos 
 
Los métodos de investigación utilizados para el desarrollo del sistema son: 
 
Método inductivo: Por medio de este método, el problema esta estudiado detenidamente para 
llegar a establecer particularidades del mismo. Determinando que el proceso de elaboración de 
los planes operativos son realizados en una hoja de Excel y que no existe un control en la 
ejecución de los mismos en Fundación M.A.R.C.O. 
 
Método deductivo: Es un método científico que considera que la conclusión está implícita en 
las premisas. Por tal motivo no existe un monitoreo de las actividades de los planes operativos 
lo cual repercute en la funciones de la organización. 
 
2.1.2. Marco lógico 
 
2.1.2.1. Proyecto 
 
Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema pendiente de 
resolver, entre muchas, una necesidad humana. Método lógico y racional para tomar decisiones 
de inversión. 
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Fases 
 
Las fases de un proyecto se las clasifica en el Gráfico 1-2 se describe las fases que debe seguir 
un proyecto y los estudios y actividades que se deben realizar, dentro de cada fase. 
 
 
          Gráfico 1-2.      Fases de un Proyecto 
              Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
 
2.1.2.2. Definición marco lógico 
 
Herramienta desarrollada para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos. (Practical Concepts, 1969) 
 
 Incrementa la precisión en la planeación 
 Relaciona los objetivos con las actividades de los proyectos 
 Clarifica funciones y responsabilidades de los participantes 
 Permite evaluar los resultados esperados contra los resultados reales 
 Fomenta la participación de personas e instituciones interesadas 
 Concentra toda la información necesaria para la ejecución, seguimiento y evaluación, en un 
solo cuadro 
 Uniformiza terminología, reduce ambigüedades y facilita la comunicación 
 Vincula estrechamente los objetivos con las posibles soluciones a los problemas 
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2.1.2.3. Enfoque Lógico 
 
 Objetivos: claros, causa / efecto. 
 Indicadores: Alcanzables, cantidad, calidad y tiempo. 
 Relación con factores externos: Supuestos. 
 
2.2. Técnicas 
 
Encuesta: Es aplicada dos tipos de encuesta a todo el personal involucrado en la ejecución de 
los proyectos, mediante esta forma se obtendrá información de los procesos en la elaboración, 
ejecución de los planes operativos, con la finalidad de comprender como se lleva la 
información, la forma de ejecutar de los planes operativos y los problemas encontrados porque 
no existe un control. 
 
Encuesta de la situación actual: Esta sirve para el estudio de la situación actual, la cual está 
conformada por 8 preguntas referentes a la forma en la cual se elabora el plan operativo, existe 
un monitoreo de los proyectos, el tiempo en la elaboración, entregan a tiempo, y si se realiza un 
monitoreo de los planes, el resultado de esta encuesta ayudara en la elaboración del sistema. La 
encuesta se encuentra en el Anexo C. 
 
Encuesta de usabilidad: Es aplicada una encuesta de usabilidad para medir la identidad, 
contenido, utilidad, navegación y retroalimentación del sistema. La encuesta se encuentra en el  
Anexo D. 
 
Observación: Dentro de la fundación es necesario observar el desarrollo de sus actividades 
cotidianas de forma general en el ambiente de trabajo, conocer esta distribuido las 
responsabilidades, realización y ejecución de los planes operativos, para de esta forma 
automatizar el proceso mediante el sistema web. 
 
2.3. Instrumentos 
 
 Fichas de Observación. 
 Cuestionarios. 
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2.4. Técnicas de procedimientos para el análisis 
 
Para el procesamiento y análisis de resultados, se utilizara técnicas estadísticas y lógicas. 
 
Para el procesamiento de datos de la encuesta de la situación actual y el test de usabilidad de 
sistema web, se realiza en el paquete informático de Microsoft Office Excel, mediante el cual se 
tabuló los datos y en base a ellos la elaboración de gráficos estadísticos. 
 
La interpretación de los datos estadísticos se realiza a través de la inducción y el análisis de los 
porcentajes. 
 
2.5. Fuentes de información 
 
La clasificación está realizada en relación a la fuente que suministra los datos para ser 
analizados. 
 
Información primaria.-  es utilizada este tipo de recolección de la información, porque esta 
aplicada la encuesta directamente a todo el personal de la organización para obtener datos de la 
situación actual en la fundación sobre el ingreso y ejecución de los planes operativos. 
 
2.6. Población y muestra 
 
 
2.6.1. Población 
 
La población para la presente investigación esta constituida por los siguientes involucrados. 
 
   Tabla 1-2.    Población 
POBLACIÓN NÚMERO 
Director Ejecutivo / Coordinador 1 
Personal Administrativo 3 
Técnicos de Proyectos 14 
TOTAL 18 
  Realizado Por: Yánez R., 2016 
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2.6.2. Muestra 
 
Siendo la población investigada no extensa no se necesitó determinar el tamaño de la muestra, 
el grupo de estudio fue a todos los involucrados. 
 
2.7. Indicadores considerados para el análisis de la situación actual  
 
 
Para el estudio de la situación actual, está elaborado una encuesta para la población que en este 
caso son 18 personas, en el formulario se trató de tomar información relevante, como obtener 
los planes operativos actualizados, entregan a tiempo, el tiempo que se demora en realizarlos, 
existe dificultad al ingresarlos, realiza un monitoreo a detalle de las actividades cada cierto 
tiempo y obtiene un avance por componente de los planes operativos. Todos estos puntos se 
tomaron en cuenta para recabar la información actual de la situación actual, está se encuentra en 
el Anexo C. 
 
2.7.1. Indicadores de la usabilidad web. 
 
La usabilidad  web está medida por la calidad de la experiencia que tiene un usuario cuando 
interactua con el sistema. Es la disciplina que estudia la forma de diseñar Sitios Web para que 
los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más fácil, cómoda e intuitiva posible y la 
mejor forma de crear un sitio es ser usable realizando un diseño centrado en el usuario, 
diseñando para y por el usuario, en contraposición a lo que podra ser un diseño centrado en la 
tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad.(Yusef, H)  
 
2.7.1.1. Norma ISO de Usabilidad. 
 
Para el análisis de la usabilidad es utilizada la norma ISO 25000 SQuaRE. SQuaRE propone 
que la usabilidad de un producto software puede ser descompuesta en las siguientes 
características: Facilidad de entendimiento (Appropriateness recognisability) está la Identidad, 
Facilidad de aprendizaje (Learnability) el Contenido, Facilidad de uso (Ease of use) está la 
Utilidad, Navegación y el Grado de atracción (Attractiveness) la Retroalimentación, en la Tabla 
2-2 está identificado cada uno de estos puntos, las características y preguntas aplicadas en el test 
de usabilidad. 
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Tabla 2-2.      Norma ISO de Usabilidad 
Característica Parámetros Atributos Preguntas 
Facilidad de 
Entendimiento 
- Adecuación de 
fuente 
- Adecuación de 
visualización 
textual 
- Disposición 
- Densidad de 
información 
- Autodescripción 
- Interconectividad 
- Adecuación de la fuente (color, 
tipo, tamaño) al contexto 
- La combinación de colores de 
texto y su fondo no debe 
impedir su lectura. 
- Posición del texto visible en 
cualquier situación (evitando 
scroll horizontal) 
- Cantidad de información 
necesaria para evitar sobrecarga 
- Los elementos transmiten un 
concepto de la forma más clara 
y concisa posible. 
- Grado de interconexión entre 
los contenidos y/o acciones de 
la aplicación Web. 
- ¿Con la información proporcionada 
en la página de inicio, es posible 
saber a qué empresa u organización 
corresponde el sitio web? 
- ¿Existe algún componente como un 
icono, texto o imagen que le haya 
servido para identificar a que 
organización pertenece el sitio 
web? 
- ¿Cree usted que el logo y el color 
del sitio web tiene alguna relación 
con la organización? 
- ¿Del contenido que se muestra en 
la página de inicio, cree usted que 
todo se encuentra dentro del 
contexto? 
- ¿Dentro del sitio web, usted puede 
observar algo representativo de la 
organización como por ejemplo un 
logo o una imagen y que se 
encuentre ubicado en un lugar 
representativo? 
- ¿Cree que  existe información de 
contacto necesaria sobre la 
organización en caso de que 
necesite información adicional? 
¿Dentro del sitio web, usted puede 
obtener información sobre los 
proyectos que ha realizado la 
organización? 
Facilidad de 
Aprendizaje 
- Nombres de 
enlaces 
significativos 
- Etiquetas 
significativas 
- Controles 
significativos 
- Capacidad de predecir la acción 
que se va a realizar atendiendo 
al nombre de los enlaces. 
- Capacidad de predecir qué 
concepto representa una 
etiqueta asociada a cualquier 
elemento de la interfaz. 
- Capacidad de predecir qué 
acción realizará un control 
determinado. 
- ¿Le pareció adecuado la selección 
de la información destacada que se 
muestra en la página de inicio o 
desearía que exista más 
información? 
- ¿Al observar la aplicación web, 
pudo distinguir cuál era el 
contenido más relevante que se 
ofrecia? 
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Característica Parámetros Atributos Preguntas 
Facilidad de 
Aprendizaje 
- Contenido 
multimedia 
significativo 
- Determinación de 
acciones 
prometedoras 
- Progreso explícito 
de las 
transacciones 
- Contexto 
explícito del 
usuario 
 
- Capacidad de predecir el 
objetivo de la aplicación Web 
atendiendo a los elementos 
multimedia que emplea 
(imágenes, videos, sonidos) 
- Determinación de acciones 
posibles Facilidad con la que el 
usuario puede reconocer de 
forma rápida y clara qué 
acciones puede realizar. 
- Facilidad con la que el usuario 
puede reconocer de forma 
rápida y clara qué acciones son 
más relevantes.  
- Capacidad de la aplicación Web 
de proporcionar a los usuarios 
el estado de las transacciones 
que se realizan (tareas 
completadas con éxito, estado 
en una transacción, etc.). 
- Capacidad de proporcionar a 
los usuarios el contexto en el 
que se encuentran dentro de la 
aplicación Web. (Sesión 
iniciada, nivel de privacidad de 
la información, etc.). 
- ¿Al realizar una acción es fácil 
distinguir los tipos de datos que 
deben ser ingresados en la 
aplicación web? 
- ¿Existe etiquetas para describir que 
información debe ser ingresada en 
cada campo? 
- ¿Al navegar dentro del sitio web 
encontró información redundante 
en la aplicación web? 
- ¿En el caso de subir un archivo fue 
fácil reconocer para usted qué tipo 
de archivo debía subir y el tamaño 
adecuado? 
- En caso de necesitar información 
relacionada con lo que está 
ingresando. ¿Se la ofreció de 
manera simple o tuvo que volver a 
navegar para encontrarla? 
 
Facilidad de Ayuda - Documentación 
Multi - usuario 
- Completitud del 
mapa de sitio 
- La ayuda está personalizada 
según el público objetivo de la 
aplicación Web (rol del usuario, 
idioma del usuario, etc.) 
- El mapa del sitio Web es de 
gran utilidad si contempla, de 
forma jerárquica, la estructura 
de la Web para que el usuario 
alcance sus objetivos. 
- ¿Dentro del sitio web tras una 
primera vista, le quedo claro cuál 
es objetivo de  la aplicación web? 
¿Qué contenidos y servicios 
ofrece? 
- ¿Cree que los contenidos y 
servicios que se ofrecen en esta 
aplicación son de utilidad para su 
desempeño en las labores en su 
trabajo?. 
Facilidad de Uso - Recuperación 
ante errores 
- Calidad de los 
mensajes de error 
- Comportamiento 
constante de los 
enlaces 
- Capacidad de la aplicación Web 
de volver a un estado estable 
tras un error. 
- El mensaje representa de forma 
clara y concisa el error 
ocurrido. 
- ¿La forma en que se navega por la 
aplicación web, y sus diferentes 
opciones, es clara? ¿Se distingue 
fácilmente? 
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Característica Parámetros Atributos Preguntas 
Facilidad de Uso - Permanencia de 
los enlaces 
- Consistencia en 
las etiquetas 
- Soporte a 
operaciones de 
cancelación 
- Enlaces con el mismo nombre 
siempre apuntan al mismo 
destino. 
- Los enlaces se mantienen 
siempre en la misma posición 
de la interfaz 
- Las etiquetas se corresponden 
con las acciones que 
representan. 
- Las acciones se pueden 
cancelar sin efectos 
perjudiciales al funcionamiento. 
- ¿Existen elementos dentro de las 
páginas, que le permitan saber 
exactamente dónde se encuentra 
dentro de la aplicación web y cómo 
volver atrás sin usar los botones del 
programa navegador? 
- ¿Logra distinguir gráficamente los 
datos que ya han sido registrados? 
Grado de Atracción - Uniformidad del 
color de fondo 
- Uniformidad de la 
fuente 
- Uniformidad en la 
posición de las 
secciones de la 
interfaz. 
- Personalización 
de la estética de la 
interfaz de 
usuario 
- Grado de 
interactividad 
- Los colores de fondo 
empleados en los mimos 
elementos de las interfaces el 
usuario son siempre los 
mismos. 
- El color, estilo y tipo de fuente 
empleados en los mismos 
elementos de las interfaces de 
usuario no varía.   
- Las secciones en las que se 
divide la interfaz de usuario se 
mantienen a lo largo de toda la 
aplicación Web. 
- Las características estéticas 
(color, estilos temáticos) de una 
interfaz pueden ser 
seleccionadas por el usuario a 
su gusto. 
- El usuario es capaz puede 
participar en la modificación de 
la forma y contenido de la 
aplicación Web interactuando 
con ella. 
- ¿El manejo de la aplicación web le 
brindo una experiencia positiva? 
- Al momento de registrar los datos 
en la aplicación web ¿Ocurrió 
algún error? 
- ¿Considera que gráficamente el 
sitio se encuentra equilibrado? 
 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Fuente: (Fernádez, 2009) 
 
Para aplicar la usabilidad web se utilizara una encuesta en la cual consta de todos estos  
indicadores ya explicados y las preguntas de la ecncuesta  del test de usabilidad se encuentra en 
el Anexo D. 
 
32 
 
2.8. Análisis preliminar para el desarrollo del sistema de monitoreo de planes 
operativos anuales 
 
 
2.8.1. Ingreso plan operativo anual 
 
En la siguiente imagen se observa el ingreso de los planes operativos en hojas de cálculo de 
Excel. 
 
 
   Figura 1-2.    Hoja plan operativo anual 
    Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Esta es la forma en la cual esta estructurado los planes operativos cada año y las actividades se 
planifican de acuerdo a un presupuesto y en base al objetivo a cumplir. 
 
2.8.2. Descripción histórica 
 
 Fundación M.A.R.C.O 
 
La Fundación Minga para la Acción y la Cooperación M.A.R.C.O., nace el 13 de enero  del año 
2000, bajo   las    leyes    ecuatorianas  con  Acuerdo   Ministerial   Nº. 0570, sin   afán  de  lucro 
y con la finalidad de ayudar al sector rural, brindando  servicios de reconocida calidad que 
permitan generar el  desarrollo  socio  económico del sector rural donde tiene incidencia nuestra 
organización. 
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Objetivo General 
 
Contribuir al desarrollo socioeconómico, ambiental sostenible con equidad e igualdad de 
oportunidades para mejorar su bienestar de los grupos que servimos ubicados preferentemente 
en el sector rural. 
 
Misión 
 
“Fundación Minga para la Acción Rural y la Cooperación “M.A.R.C.O”. Contribuye al 
desarrollo sostenible de nuestros beneficiarios  y clientes con proyectos, productos y servicios 
de calidad con un equipo solidario, comprometido e integral.” 
 
Visión 
 
“Ser una organización sostenible y líder en sus procesos de intervención con responsabilidad  
social y ambiental que contribuye a lograr una sociedad más justa e incluyente.” 
 
 Proyectos ejecutándose 
 
UNOPUCH.- Proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesino-
indígenas filiales de la UNOPUCH, mediante la capacitación de cultivos andinos, mejoramiento 
genético en bovinos y del fortalecimiento de las agro empresas comunitarias y con énfasis en la 
conservación del ecosistema páramo. Este proyecto se viene trabajando desde el año 2015, en 
cuatro componentes Ambiental, Socio Organizativo, Productivo e Infraestructura en el que cada 
uno consta de 2 resultados promedio por componente y 40 actividades promedio por proyecto. 
Con un técnico coordinador y un técnico de apoyo.  Número de Beneficiarios 2017: 430 
Familias. Duración: 12 meses.  
 
UNOCANT.- Proyecto de mejoramiento al acceso del agua de riego en las zonas productivas de 
la UNOCANT, mediante la reforestación y conservación de los páramos. Este proyecto se viene 
trabajando desde el año 2011, en tres componentes Ambiental, Socio Organizativo, Productivo, 
en el que cada uno consta de 2 resultados promedio por componente y 39 actividades promedio 
por proyecto. Con un técnico coordinador y un técnico de apoyo. Número de Beneficiarios 
2017: 200 Familias. Duración: 12 meses. 
 
Chiquicha.-  Proyecto de recuperación mediante la revegetalización  en  zonas altas del cerro 
nitón,  para  mejorar de la distribución del agua de riego en la comunidad de Chiquicha Alto. 
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Este proyecto se viene trabajando desde el año 2014, en cuatro componentes Ambiental, Socio 
Organizativo, Productivo e Infraestructura en este último año, en el que cada uno consta de 3 
resultados promedio por componente y 40 actividades promedio por proyecto. Con un técnico 
coordinador y un técnico de apoyo. Número de Beneficiarios: 90 familias. Duración: 12 meses.        
 
F.S.O.- Proyecto de implementación de estrategias para el manejo sustentable del ecosistema 
páramo y la protección de fuentes de agua en la mancomunidad del Frente Sur Occidental de la 
provincia de Tungurahua. Este proyecto se viene trabajando desde el año 2015, en un 
componente Ambiental, en el que consta de 2 resultados promedio por componente y 5 
actividades promedio por proyecto. Con un técnico coordinador y un técnico de apoyo. Número 
de Beneficiarios 2017: 300 familias. Duración: 12 meses. 
 
Huambaló.- Restauración del ecosistema páramo y protección de fuentes de agua del sector 
Segovia  alto, complementado con el fomento productivo en la zona baja promoviendo el 
manejo integrado, agroecológico de cultivos y fortalecimiento las cadenas productivas de la 
parroquia Huambaló.  Este proyecto se viene trabajando desde el año 2014, en cuatro 
componentes Ambiental, Socio Organizativo, Productivo e Infraestructura, en el que cada uno 
consta de 3 resultados promedio por componente y 40 actividades promedio por proyecto. Con 
un técnico coordinador y un técnico de apoyo.  Número de Beneficiarios 2017: 1590 familias. 
Duración: 12 meses.        
 
Teligote.- Proyecto productivo y manejo de páramos “Teligote”, parroquia la matriz, cantón 
Pelileo, provincia de Tungurahua. Este proyecto se viene trabajando desde el año 2014, en tres 
componentes Ambiental, Socio Organizativo, Productivo en este último año, en el que cada uno 
consta de 2 resultados promedio por componente y 30 actividades promedio por proyecto. Con 
un técnico coordinador y un técnico de apoyo.  Número de Beneficiarios 2017: 100 familias. 
Duración: 12 meses. 
 
Chiquiurcu.- Plan de remediación ambiental en el área de influencia de la represa de 
Chuquiurcu, provincia de Tungurahua. Este proyecto se viene trabajando desde el año 2015, en 
un componentes Ambiental, en el que cada uno consta de resultados, actividades, con un 
promedio de 1 resultados promedio por componente y 16 actividades promedio por proyecto. 
Con un técnico coordinador y un técnico de apoyo. Número de Beneficiarios 2017:  Represa 
Chiquiurcu. Duración: 12 meses. 
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2.8.3. Proceso del plan operativo anual 
 
El proceso de ejecución del plan operativo se observar en el Gráfico 2-2, la  forma en como se 
lleva las actividades dentro de la fundación, la planificación se realiza semanalmente, pero no 
existe un control de actividades cumplidas o pendientes. 
 
 
 Gráfico 2-2. Proceso del Plan Operativo.   
  Realizado Por: Yánez R., 2016 
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2.8.4. Importancia de los planes operativos 
 
Dentro de la fundación existen 7 proyectos desde hace cinco años atrás siendo esta la principal 
fuente de ingreso económico por tal motivo es de vital importancia que se llegue a cumplir los 
planes operativos establecidos por cada año ya que si se llegara a perder esta fuente de ingreso 
por retrasos, incumplimiento o por la no ejecución correcta de las actividades, esto causaría una 
desestabilidad en el fundación y afectaría a sus funciones. Por tal motivo es la necesidad de que 
exista un control dentro de la organización. 
 
2.8.5. Actores y Usuarios 
 
Administrador / Coordinador.-  Es la persona encargada de verificar los proyectos existentes, 
datos, asignar un técnico coordinador en cada uno, verificar que los planes operativos se 
realicen correctamente, y receptar las planificaciones semanales de cada proyecto, verificar el 
cumplimiento de las actividades. 
 
Técnico.- Elaboración del plan operativo, ejecutar las actividades planificadas, responsable. 
 
2.9. Problematización  
 
 
En la Fundación M.A.R.C.O, realiza el ingreso de los planes operativos en hojas de Excel en las 
cuales ingresan los componentes, resultados y por cada uno de ellos las actividades con sus días, 
meses a realizar, toda esta información se utiliza para ejecutar el trabajo del año, pero no se 
realiza un monitoreo a detalle de las actividades cumplidas cada cierto tiempo, mediante la 
elaboración de la  planificación semanal de cada proyecto, pero mas no hay control de la 
ejecución de cada actividad. 
 
No se lleva un monitoreo de las actividades cada cierto tiempo por lo que al finalizar el año 
existen retrasos al cumplir y esto genera desestabilidad en la organización y contratiempos en el 
funcionamiento. 
 
Dentro de la organización se encuentran ejecutándose 7 proyectos, el que no exista  un control 
en la ejecución de las actividades y que no se tenga un porcentaje de avance cada ciento tiempo 
de los planes, por dichas razones la Fundación M.A.R.C.O, requiere automatizar este proceso y 
llevar un control de los mismo para el correcto funcionamiento y la toma de decisiones.  
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2.9.1. Ámbito del proyecto 
 
Para el desarrollo es necesario analizar varios parámetros en relación a los planes operativos 
anuales, como están compuestos, por componentes, resultados, actividades y cada una de ellas 
con su responsable, el número de días a utilizar, los medios de verificación, el alcance y forma 
de ejecución. Lo principal es llevar un control de cada uno de los proyectos mediante el 
cumplimiento de las actividades, realizando un monitoreo hasta finalizar los proyectos, en las 
fechas planificadas, para ello se debe contar con la información y los conocimientos necesarios 
para utilizar de forma adecuada y que sirva. Así se podrá ingresar los datos en la aplicación y 
llevar un monitoreo correcto. 
 
2.9.2. Alcanse  
 
Se propone desarrollar una una aplicación web para el monitoreo de  planes operativos anuales 
de proyectos productivos en Fundación M.A.R.C.O. El sistema SMPOA(Sistema de Monitoreo 
a los Planes Operativos Anuales), cuyos ha implementar son: empleados, periodo, monitoreo, 
proyecto, plan operativo: datos, componentes, resultados, actividades, evaluación de 
actividades, cada uno con operaciones de ingresar, modificar y eliminar; Módulo estadístico: 
actividades planificadas, evaluadas, avance resumen; Módulo reportes: empleados, proyectos, 
plan operativo, avance estadístico, actividades planificadas y evaluadas por proyecto y periodo 
ingresado.  
 
2.10. Descripción general de la Metodología SCRUM 
 
 
La metodología utilizada para el desarrollo del sistema web es SCRUM, esta es una 
metodología ágil, adaptable y flexible para el desarrollo de software, siendo su principal 
objetivo la inversión de la empresa en dicho proyecto. La forma de trabajo es colaborativa entre 
el equipo y el cliente para obtener un mejor resultado. Se basa en realizar entregables parciales y 
regulables, los cuales están ubicados de forma prioritaria de acuerdo a las necesidades del 
cliente. Utilizada en proyectos complejos y donde los requisitos pueden ser cambiantes de 
acuerdo a las necesidades del usuario. (Albaladejo, 2015) 
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2.10.1. Funcionamiento 
 
Se empieza por identificar la visión general del proyecto, luego identifican las funcionalidades 
que tiene mayor prioridad para el desarrollo y las que puede realizar en un corto tiempo, a este 
se le denomina interacciones las cuales pueden durar de 3 a 4 semanas que finaliza con un 
incremento operativo del producto final y que este pueda ser entregado al cliente sin ningún 
esfuerzo extra y en el instante que lo requiera. 
 
SCRUM gestiona su ejecución mediante reuniones diarias cortas con su equipo de trabajo lo 
cual le permite revisar el trabajo realizado el día anterior y el trabajo que realiza el día siguiente. 
 
2.10.2. Herramientas SCRUM 
 
 Product Backlog: Es una lista de requisitos genéricos no técnicos priorizada que resumen 
el trabajo a realizar. El objetivo de la creación de la misma es cumplir con las expectativas 
del proyecto, además está sujeto a modificaciones en el proceso de desarrollo. La 
responsabilidad es del Product Owner.  
 
 Sprint Planning: Reuniones que permiten saber la prioridad de los entregables y planificar 
las fechas de las nuevas interacciones. 
 
  Sprint: Es un subconjunto de requerimientos, tiempo y recursos. Son ciclos interactivos en 
los cuales se codifica, diseña y ejecuta una funcionalidad con una fecha de entrega 
establecida y así obtener nuevos incrementos. 
 
 Sprint Backlog: Es una lista que contiene los requisitos que van a ser implementados en el 
siguiente sprint y estos son seleccionados de acuerdo al objetivo y la prioridad a cumplir en 
el siguiente sprint. 
 
  Daily sprint meeting: Son reuniones diarias que realizadas para verificar el avance que se 
planteó y la planificación de lo que se va a realizar, con una duración máximo de ocho 
horas. 
 
 Retrospectiva: Duración de cuatro horas. Analiza la forma de trabajar del equipo y los 
problemas que se podrían presentar los cuales impidan el desarrollo del mismo, el objetivo 
es de eliminar obstáculos y así aumentar la productividad. 
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2.10.3. Proceso 
 
 
               Figura 2-2. Proceso SCRUM 
                                       Fuente: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 
 
El proceso parte de una lista en la cual consta de requisitos priorizados. El cliente encargado de 
priorizarlos de acuerdo a los objetivos y el valor en relación al costo, estos se dividen en 
interacciones. 
Las actividades que se desarrollan en SCRUM son las siguientes:  
 Planificación: En la reunión de planificación se realiza la selección de requisitos con mayor 
prioridad y despejan dudas del equipo hacia el cliente con la finalidad de llegar a cumplir la 
interacción. Luego se realiza la lista de tareas que contiene la interacción para desarrollan 
los requerimientos que se ha comprometido. Además se realiza una planificación la cual 
contiene la estimación del esfuerzo y la asignación de tareas entre los miembros del equipo. 
 
 Ejecución de la Interacción (Sprint): Reuniones diarias de 15 min donde cada integrante 
del equipo expone sus avances de la interacción y problemas encontrados, para poder 
realizar las adecuaciones necesarias que permitan el cumplimento del objetivo asignado. En 
estas reuniones se plantea el trabajo realizado, lo que se va a hacer de aquí en adelante y 
problemas encontrados. 
 
 Inspección o Adaptación: El equipo presenta al cliente los requisitos completos en la 
interacción asignada y funcionado que podrán ser entregados con el mínimo  esfuerzo. El 
equipo analiza cual ha sido su forma de trabajo y los problemas encontrados, esta reunión 
tendrá una duración máximo de 4 horas. 
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2.10.4. Personas y roles del proyecto 
 
Para la ejecución del proyecto se contó con la participación de dos personas cuyos datos están 
en la Tabla 3-2. 
 
Tabla 3-2.    Personas y Roles del Proyecto 
Persona Contacto Rol 
Ing. Jorge Huilca jhuilca@espoch.edu.ec Product Owner  
Ing. Gloria Arcos gloria.arcos@espoch.edu.ec Scrum Master 
Karina Yánez rous_karina.25@hotmail.com Desarrollador 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Cliente (Product Owner): 
Las responsabilidades del Cliente son: 
 Ser el representante del proyecto en los resultados del mismo, como usuario final actúa 
como interlocutor único y tiene la autoridad para la toma de decisiones. 
 Definir los objetivos del proyecto.(Ortiz, 2016) 
 Es el propietario de la planificación y mantiene la lista priorizada con los requisitos. 
 Antes de empezar una nueva interacción es el encargado de re planifica el proyecto con los 
requisitos que aportan más valor en ese momento. 
 Colaborar con el equipo de desarrollador en cada reunión de planificación para revisar y dar 
detalle a los objetivos de cada iteración de forma prioritaria. 
 Estar disponible durante el desarrollo de la iteración para responder a las inquietudes que 
puedan aparecer y así pueda seguir el curso de las mismas.(Ortiz, 2016) 
 Participar en la reunión de demostración de la iteración, revisando los requisitos 
completados. (Albaladejo, 2009) 
 
Facilitador (Scrum Master) 
Lidera al equipo llevando a cabo las siguientes responsabilidades: 
 Verificar que el proyecto siga los valores y principios de la metodología Ágil. 
 Buscar todas las facilidades necesarias  para que el equipo realice sus reuniones de manera 
que sean productivas y así conseguir sus objetivos. 
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 Enseñar al equipo ha auto gestionarse, dando opiniones y guiando para que encuentren la 
solución. 
 Evitar inconvenientes que surjan en el equipo. 
 Planificación de la iteración, reuniones diarias, demostración de manera que sean 
productivas y consigan sus objetivos.  
 Proporcionar un resultado útil al cliente para poder finalizar el proyecto con éxito. 
(Albaladejo, 2009) 
 
Desarrollador:  
 
Sus responsabilidades son: 
 Desarrollar el producto del proyecto.(Ortiz, 2016) 
 Escoger los requisitos que se comprometen a desarrollar en una interacción, de forma que 
puedan ser concluidas y se las pueda entregar al cliente. 
 Estimación del esfuerzo para cada requisito. 
 Seleccionar los requisitos que pueden completar en cada iteración, realizando al cliente las 
preguntas necesarias para así despejar las dudas. 
 Identificar todas las tareas necesarias para completar cada requisito. 
 Auto asignarse tareas.  
 Durante la interacción se debe trabajar de manera conjunta para llegar alcanzar los objetivos 
establecidos. 
 Dedicarse al proyecto el tiempo completo y colaborando para evitar dañar la productividad 
y evitar las interrupciones. (Albaladejo, 2009) 
 
2.10.5. Tipos y roles de usuario 
 
En el desarrollo del proyecto esta establecido dos tipos de usuarios, los roles están descritos en 
la Tabla 4-2. 
 
Tabla 4-2.    Tipos y Roles de Usuario 
Tipo de Usuario Rol 
Administrador 
/Coordinador 
- Gestionar el sistema web de monitoreo a los planes 
operativos anuales. 
- Agregar, modificar y eliminar información de técnicos, 
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proyectos, componentes, resultados,  actividades, y el 
monitoreo. 
- Visualizar la información detallada de los técnicos, proyectos 
y las actividades cumplidas. 
- Visualizar las actividades ingresadas de cada componente el 
cual pertenece a un proyecto. 
- Cambiar de estado a las actividades. 
- Visualizar la estadística de los proyectos por componentes. 
- Visualizar la información general de los técnicos. 
- Visualizar los monitores realizados. 
Técnico - Autenticarse para ingresar el sistema. 
- Agregar, modificar y eliminar los componentes, resultados y 
actividades. 
- Evaluar las actividades ingresadas por cada monitoreo. 
- Subir los medios de verificación. 
- Visualizar la información de cada actividad evaluada por 
cada componente. 
- Visualizar las estadísticas de sus proyectos. 
- Visualizar los reportes de los planes operativos, actividades 
planificadas y evaluadas de sus proyectos. 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2.11. Planificación  
 
 
La planificación de un proyecto de software es una forma de gestionar las actividades, costos, 
recursos y tiempo para cumplir con el objetivo planteado. Este proceso es realizado al principio 
del proyecto y con el objetivo de recolectar toda la información necesaria. 
 
Se realizó a partir de los requerimientos obtenidos en la entrevista con el cliente, además sirve 
para llevar un control sobre los avances del proyecto y la forma de desarrollo, también se puede 
realizar modificaciones menores que no representen problema para el equipo del trabajo y el 
cliente quede complacido con el proyecto. 
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La base para el desarrollo del sistema son las hojas de Excel en las cuales se encuentran los 
planes operativos anuales de cada proyecto, los componentes, resultado, actividades, tiempo y 
recursos a desarrollar en el año, el encargado de realizar es el departamento de coordinación. 
 
2.11.1. Requerimientos del sistema 
 
Los requerimientos son las funcionalidades que debe cumplir el sistema web para satisfacer las 
expectativas del cliente y resolver un problema. Por lo cual se desarrolla un sistema de 
monitoreo para planes operativos anuales en Fundación M.A.R.C.O, que cumpla con los 
requerimientos establecidos por el cliente. 
 
Los requerimientos se establecieron mediante reuniones con el cliente y cada una está 
compuesto de un identificador, la descripción, el objetivo a cumplir, el esfuerzo que es el 
tiempo en horas que se demora en el desarrollo de la misma, además se ha establecido que un 
día de trabajo equivale a 4 o 6 horas de trabajo diarias, sin contar con los días feriados. 
Para el desarrollo del proyecto se ha establecido 51 requerimientos definidos como Historias de 
Usuarios (HU) y 13 Historias Técnicas (HT) las cuales son las configuraciones y 
funcionalidades adicionales necesarias para el desarrollo del sistema y los cuales son 
establecidas conjuntamente con el usuario. 
 
2.11.1.1. Requerimientos funcionales  
 
Tabla 5-2.    Product Backlog 
ID Descripción Esfuerzo 
HT-01 Como desarrollador necesito diseñar la base de datos. 28 
HT-02 Como desarrollador necesito establecer un estándar de codificación. 6 
HT-03 Como desarrollador necesito establecer  bocetos de la interfaz de usuario. 20 
HT-04 Como desarrollador necesito determinar la arquitectura del sistema. 6 
HT-05 Como desarrollador necesito diseñar la estructura del sistema. 6 
HT-06 Como desarrollador necesito diseñar los formatos y colores de la organización.  4 
HU-01 Como administrador necesito codificar la conexión con la base de datos. 10 
HU-02 Como administrador necesito codificar las herramientas de la aplicación. 8 
HU-03 Como administrador necesito codificar los mensajes de seguridad y confirmación. 8 
HU-04 Como administrador necesito un formulario para el ingreso de datos del empleado. 12 
HU-05 Como administrador necesito un formulario para modificar los datos del empleado. 12 
HU-06 Como administrador necesito un formulario para eliminar los datos de un empleado. 8 
HU-07 Como administrador necesito un formulario para ingreso de un periodo. 10 
HU-08 Como administrador necesito un formulario para  modificar un periodo. 10 
HU-09 Como administrador necesito un formulario para eliminar un periodo. 6 
44 
 
HU-10 Como desarrollador necesito registrar las provincias. 6 
HU-11 Como administrador necesito un formulario para ingresar los datos de un proyecto. 12 
HU-12 Como administrador necesito un formulario para modificar los datos de un proyecto. 12 
HU-13 Como administrador necesito un formulario para eliminar los datos de un proyecto. 8 
HU-14 Como técnico necesito realizar la búsqueda de un proyecto. 4 
HU-15 Como técnico necesito un formulario para el ingreso componentes. 6 
HU-16 Como técnico necesito un formulario para modificar los componentes. 6 
HU-17 Como técnico necesito un formulario para eliminar los componentes. 4 
HU-18 Como técnico necesito un formulario para el ingreso de resultados. 6 
HU-19 Como técnico necesito un formulario para modificar los resultados. 6 
HU-20 Como técnico necesito un formulario para eliminar un resultado. 4 
HU-21 Como técnico necesito un formulario para el ingreso de la actividad. 12 
HU-22 Como técnico necesito un formulario para modificar la actividad. 12 
HU-23 Como técnico necesito un formulario para eliminar la actividad. 8 
HU-24 Como técnico necesito un formulario para evaluar las actividades. 6 
HU-25 Como técnico necesito un formulario para ingreso del medio de verificación. 6 
HU-26 Como administrador necesito modificar el estado de las actividades. 6 
HU-27 Como administrador necesito visualizar el avance de los proyectos. 4 
HU-28 Como desarrollador necesito  investigar el uso e implementación de JasperReport. 8 
HU-29 Como desarrollador necesito  descargar e instalar los plugin Jasper Soft. 6 
HU-30 Como desarrollador necesito  descargar e instalar las librerías para el proyecto. 4 
HU-31 Como desarrollador necesito generar la clase para conectar el reporte. 6 
HU-32 Como desarrollador necesito crear el DataSource. 8 
HU-33 Como desarrollador necesito crear el reporte principal. 6 
HU-34 Como desarrollador necesito crear el reporte de Empleados. 6 
HU-35 Como desarrollador  necesito crear el reporte de Proyectos. 8 
HU-36 
Como desarrollador necesito crear el reporte con el número de actividades planificadas de  
cada proyecto por periodo. 
12 
HU-37 Como desarrollador necesito crear el reporte del plan operativo por proyecto y periodo. 10 
HU-38 
Como desarrollador necesito crear el reporte de  avance estadístico de los proyectos por 
periodo. 
16 
HU-39 
Como desarrollador necesito crear el reporte con el número de actividades evaluadas con su 
estado, de cada proyecto y por periodo. 
12 
HU-40 Como desarrollar necesito codificar la conexión Vista - Reporte.  16 
HU-41 
Como administrador necesito un formulario para la administración de Tipo de Relación 
Laboral. 
6 
HU-42 Como desarrollador necesito crear las plantillas web. 10 
HU-43 Como desarrollador necesito crear las funciones en la base de datos. 12 
HU-44 Como desarrollador necesito crear las entidades. 6 
HU-45 Como desarrollador necesito crear los servicios y los métodos. 12 
HU-46 Como desarrollador necesito controladores y métodos. 12 
HU-47 Como administrador necesito un formulario de la página principal. 8 
HU-48 Como administrador necesito crear el menú dinámico para visualizar las opciones del sistema. 8 
HU-49 Como administrador necesito realizar los controles a nivel de interfaz y controlador. 6 
HU-50 Como técnico necesito un formulario para el monitoreo de actividades. 6 
HU-51 Como administrador necesito un formulario para autenticación de los usuarios. 8 
HT-07 Como desarrollador necesito crear una máquina virtual Centos 6 Minimal. 12 
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HT-08 Como desarrollador necesito descargar e instalar Glassfish 4. 4 
HT-09 Como desarrollador necesito desplegar la aplicación y la base de datos.  12 
HT-10 Como desarrollador necesito realizar pruebas de funcionamiento del sistema. 26 
HT-11 Como desarrollador necesito crear el manual de usuario. 12 
HT-12 Como desarrollador necesito crear el manual técnico del sistema. 20 
HT-13 Como desarrollador necesito realizar la documentación del trabajo de titulación 60 
TOTAL 640 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2.11.1.2. Requrimientos no funcionales 
 
 Confidencialidad: la información manejada por el sistema tiene los controles apropiados 
que restringen el uso a personas no autorizadas.  
 
 Integridad: la información del sistema está controlada para evitar inconsistencias y registro 
de datos erróneos que complican el manejo del sistema. 
 
2.11.2. Arquitectura del sistema 
 
La arquitectura es un diseño de la aplicación, donde se combina dos componentes, el hardware y 
software los cuales se comunican mediante una red informática. Es la estructura y los detalles 
necesarios que puedan colaborar entre sí para dar a los usuarios la información requerida.  
 
Se utiliza  la arquitectura del sistema teniendo en cuenta las necesidades y los recursos con los 
que posee la organización. La Fundación M.A.R.C.O cuenta con un servidor para aplicaciones y 
otro para la base de datos, por esta razón la arquitectura adecuada es Cliente/Servidor.  
 
Cliente es el ordenador desde el cual los usuarios realizaran uno o varios requerimientos de 
servicio a la aplicación web a través de una red, la ubicación y  base de datos es transparente al 
realizar el proceso de petición del usuario.  
 
El servidor es un ordenador que recibe las peticiones del cliente y envía la respuestas de acuerdo 
al requerimiento realizado, este proceso es realizado cuando los dos componentes se encuentran 
conectados a una red.  
 
El sistema está distribuido de la siguiente manera, el servidor de base de datos y servidor web 
conectados entre sí por una red local, esta arquitectura es determinada por el cliente y el 
desarrollador ya que se cuenta con los equipos requeridos. 
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Figura 3-2. Arquitectura del Sistema  
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Figura 4-2.  Diagrama de Componentes 
 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
En  la Figura 8-2 se observa el diagrama de componentes, la estructura y como se encuentra 
dividida la aplicación.  
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Aplicaciones cliente. 
Interfaz Gráfica. 
Navegador. 
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2.11.3. Diagramas de casos de uso 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
/ COORDINADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Administrador / Coordinador 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o coordinador ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información 
general e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los planes operativos anuales, 
proyectos, personas, monitoreo, evaluaciones, y visualizar información acerca de estadísticas, reportes y manual de 
usuario.  
Actores: 
Administrador / Coordinador de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los planes operativos, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/coordinador ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/coordinador selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/coordinador selecciona el menú de: Relación Laboral, Empleado, Monitoreo, Período, 
Manual de Usuario 
Inicio  / Información 
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Créditos 
Login 
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            Gráfico 3-2. Caso de uso Administrador/Coordinador 
                 Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Proyecto, Plan Operativo, Evaluación, donde podrá registrar la información correspondiente. 
6. El administrador/coordinador selecciona el menú de: Estadística y Reportes, donde podrá visualizar los 
resultados y avances de los planes operativos.  
7. El administrador/coordinador selecciona el menú de: Manual de Usuario, donde podrá visualizar la guía de 
navegación del sistema. 
8. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
9. El administrador/coordinador selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Pagina 
de Inicio. 
Flujo Alternativo:  
10. Los datos ingresados por el administrador/coordinador son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la 
base, si no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de 
corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
 
 
 
 
 
 
TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Técnico 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El técnico ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información general e ingresar al 
sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los planes operativos, evaluaciones, y visualizar 
información acerca de estadísticas, reportes y manual de usuario.  
Actores: 
Técnico de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los planes operativos, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El técnico ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El técnico selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
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Gráfico 4-2. Caso de uso Técnico 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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4. El sistema le muestra como pantalla principal la información de los proyectos ejecutados.  
5. El técnico selecciona el menú de: Plan Operativo, Evaluación, donde podrá registrar la información 
correspondiente. 
6. El técnico selecciona el menú de: Estadística y Reportes, donde podrá visualizar los resultados y avances de los 
planes operativos que le han sido asignados.  
7. El técnico selecciona el menú de: Manual de Usuario, donde podrá visualizar la guía de navegación del sistema. 
8. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
9. El técnico selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige al sitio web principal.   
Flujo Alternativo:  
10. Los datos ingresados por el técnico son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la base, si no cumplen 
con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
/ COORDINADOR 
 
 
 
 
 
Nombre: Administrador / Coordinador 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o coordinador ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información 
general e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los períodos.  
Actores: 
Administrador / Coordinador de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los períodos, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/coordinador ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/coordinador selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/coordinador selecciona el menú de Período, donde podrá registrar, consultar, modificar y 
Período 
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Gráfico 5-2. Caso de uso Administrador - Periodo. 
 Realizado Por: Yánez R., 2016 
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eliminar la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
7. El administrador/coordinador selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Pagina 
de Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/coordinador son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la 
base, si no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de 
corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
/ COORDINADOR 
 
 
 
 
 
Nombre: Administrador / Coordinador 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o coordinador ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información 
general e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los proyectos.  
Actores: 
Administrador / Coordinador de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los proyectos, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/coordinador ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/coordinador selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/coordinador selecciona el menú de Proyectos, donde podrá registrar, consultar, modificar, 
eliminar y obtener el reporte con la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
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Gráfico 6-2. Caso de uso Administrador – Proyecto 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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7. El administrador/coordinador selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Pagina 
de Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/coordinador son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la 
base, si no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de 
corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
/ COORDINADOR 
 
 
 
 
Nombre: Administrador / Coordinador 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o coordinador ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información 
general e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de las relaciones laborales.  
Actores: 
Administrador / Coordinador de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de las relaciones laborales, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/coordinador ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/coordinador selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/coordinador selecciona el menú de Relación Laboral, donde podrá registrar, consultar y  
modificar la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
7. El administrador/coordinador selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Pagina 
de Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/coordinador son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la 
base, si no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de 
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Gráfico 7-2. Caso de uso Administrador - Relación Laboral 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRADOR 
/ TÉCNICO 
 
 
 
Nombre: Administrador / Técnico 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o técnico ingresan a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información general 
e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los planes operativos.  
Actores: 
Administrador / Técnico de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los planes operativos, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/técnico ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/técnico selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/técnico selecciona el menú de Plan Operativo, donde podrá registrar, consultar, modificar, 
eliminar y obtener el reporte con la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
7. El administrador/técnico selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Pagina de 
Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/técnico son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la base, si 
no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
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Gráfico 8-2. Caso de uso Administrador - Plan Operativo 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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ADMINISTRADOR 
/ COORDINADOR 
 
 
Nombre: Administrador / Coordinador 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o coordinador ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información 
general e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los empleados.  
Actores: 
Administrador / Coordinador de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los empleados, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/coordinador ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/coordinador selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/coordinador selecciona el menú de Empleado, donde podrá registrar, consultar, modificar, 
eliminar y obtener el reporte con la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
7. El administrador/coordinador selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Pagina 
de Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/coordinador son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la 
base, si no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de 
corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
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Gráfico 9-2. Caso de uso Administrador – Empleado 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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ADMINISTRADOR 
/ COORDINADOR 
 
 
Nombre: Administrador / Coordinador 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o coordinador ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información 
general e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de los monitoreos.  
Actores: 
Administrador / Coordinador de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de los monitoreos, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/coordinador ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/coordinador selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/coordinador selecciona el menú de Monitoreo, donde podrá registrar, consultar, modificar y 
eliminar la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
7. El administrador/coordinador selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Página 
de Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/coordinador son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la 
base, si no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de 
corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
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Gráfico 10-2. Caso de Uso Administrador – Monitoreo 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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ADMINISTRADOR 
/ TÉCNICO 
 
 
 
Nombre: Administrador / Técnico 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o Técnico ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información general 
e ingresar al sistema, el ingreso le permite registrar información acerca de las evaluaciones.  
Actores: 
Administrador / Técnico de la Fundación 
Precondiciones: 
Para registrar los datos de las evaluaciones, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
1. El administrador/técnico ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
2. El administrador/técnico selecciona iniciar sesión. 
3. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
4. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
5. El administrador/técnico selecciona el menú de Evaluación, donde podrá registrar, consultar, modificar y 
eliminar la información correspondiente. 
6. En cada registro de información el sistema le muestra mensajes realizando la respectiva validación.  
7. El administrador/técnico selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Página de 
Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos ingresados por el administrador/técnico son validados de acuerdo al tipo de dato registrado en la base, si 
no cumplen con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de corregir.  
Poscondiciones: 
Los datos se han registrado satisfactoriamente.  
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Gráfico 11-2. Caso de uso Administrador – Evaluación 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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ADMINISTRADOR 
/ TÉCNICO 
 
 
Nombre: Administrador / Técnico 
Autor: Karina Yánez O. 
Fecha: 03/02/2017 
Descripción: 
El administrador o Técnico ingresa a la página principal del proyecto, donde puede visualizar la información general 
e ingresar al sistema, el ingreso le permite visualizar los reportes estadísticos de los planes operativos y sus 
componentes.  
Actores: 
Administrador / Técnico de la Fundación 
Precondiciones: 
Para visualiar los datos de las estadísticas, el usuario debe estar logeado en el sistema.  
Flujo Normal: 
8. El administrador/técnico ingresa al sitio web, visualiza la información general, mapa del sitio y créditos. 
9. El administrador/técnico selecciona iniciar sesión. 
10. Registra su usuario y clave e ingresa al sistema.    
11. El sistema le muestra como pantalla principal una información general y un menú de opciones.  
12. El administrador/técnico selecciona el menú de Estadística, donde podrá visualizar los reportes estadísticos de 
los planes operativos y sus componentes. 
13. El administrador/técnico selecciona la opción cerrar sesión la cual borra la sesión y le redirige a la Página de 
Inicio. 
Flujo Alternativo:  
8. Los datos obtenidos por el administrador/técnico son validados de acuerdo al formato de reporte, si no cumplen 
con las condiciones, el sistema le muestra un mensaje indicándole el error y le da la opción de volver a generar el 
reporte.  
Poscondiciones: 
Se obtiene el reporte en formato pdf.  
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2.11.4. Diseño de la interfaz de usuario. 
 
Una parte fundamental del sistema es el diseño de la interfaz de usuario, el estándar base para la 
aplicación web, definido mediante reuniones diarias con el Product Owner, estas deben ser 
sencillas de utilizar y que el cliente pueda comprenderlas. Crear una interfaz de calidad que 
garanticen la aceptación del usuario así como: usabilidad, navegación, contenido, amigable, así 
como la elección del color, tipo de letra y logos de acuerdo a la imagen de la fundación, 
permitiendo un óptimo funcionamiento del sistema. 
 
Estándar de interfaz de usuario. 
 
Tabla 6-2.    Estándar de colores 
COMPONENTE UBICACIÓN COLOR FONDO /FUENTE 
Menú Header Blanco / Azul 
Pestañas Header Blanco / Azul 
Botones Body, Centrado Blanco / Azul 
Tablas Body, Justificado Blanco / Azul 
Mensaje de confirmación Body, Parte superior derecha Amarillo / Azul 
Panel Body Blanco / Azul / Plomo 
Input Type Box Body Blanco 
Listas Body Azul 
Iconografía General Azul 
Dialogos Body Blanco / Azul 
Graficos Body Verde / Azul /  Tomate / 
Violeta / Cafe 
Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
Tipos de interfaces. 
 
 Menú Principal (Inicio, mapa sitio, contáctanos y login) 
 Listados  
 Diálogos 
 Gráficos 
 Reportes 
 
58 
 
Pantalla Principal. 
 
Descripción. 
 
 Barra Superior: ubicada en la parte superior después del logo del sistema, muestra un 
menú que permite el acceso a las opciones del sistema. 
 Barra Inferior: ubicada en la parte de abajo de la aplicación, que contiene los derechos de 
autor. 
 Contenedor central: muestra la información de la pestaña. 
 
En el diseño de la interfaz de la pantalla principal se encuentra el logo de la fundación en la 
parte superior, seguido el menú en el cual predomina dos colores el blanco en la parte superior, 
azul en la parte inferior y el contendor de color blanco con plomo que muestra un panel con la 
información de la fundación y un slider para las imágenes. 
 
 
 
        Figura 5-2.    Pantalla Principal 
           Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
Todos los componentes que se encuentran en la vista se realizó mediante Prime Face, cada uno 
permite ser personalizado de acuerdo a los requerimientos. 
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Listados. 
 
Descripción. 
 
 Barra Superior: logo del sistema, luego muestra un menú que permite el acceso a las 
opciones del sistema. 
 Barra Inferior: ubicada en la parte de abajo de la aplicación, que contiene los derechos de 
autor y la hora del sistema. 
 Contenedor central: muestra la información de la pestaña. 
 
El diseño de la interfaz para los listados, posee un encabezado de acuerdo al listado de color 
blanco, los registros al seleccionar serán de color azul, botones de color azul centrados en el 
footer de la tabla los cuales realizan una acción, paginación en la parte inferior y la barra 
inferior de color azul que pertenece a los derechos de autor. 
Algunos listados poseen filtros que permite ordenar ascendente y descendente en la parte 
superior en la etiqueta del campo. 
 
 
         Figura 6-2.     Listado Empleados 
             Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
Ventana de dialogo. 
 
Esta ventana permite realizar acciones como ingresar, modificar, eliminar dependiendo de la 
acción.  
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Descripción. 
 
 Título: muestra el nombre de la acción a realizar. 
 Mensajes: muestra un mensaje al no ingresar todos los campos que contengan asterisco, de 
color rojo. 
 Contenedor izquierdo: muestra las etiquetas de los atributos a ingresar. 
 Contenedor derecho: componente para ingresar la información, los tipos pueden ser: 
cuadros de texto, selectonemenu, checkbox, cuadros de contraseña, calendarios, spinner. 
 Botones: Ubicados en la parte inferior, centrado que permite realizar la acción de nuevo 
eliminar, modificar o cancelar. 
 
 
      Figura 7-2.    Ventana de dialogo 
         Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
Venta gráficos estadísticos. 
 
En esta ventana muestra las actividades planificadas, evaluadas, porcentaje de avances 
dependiendo del periodo, proyecto y monitoreo en algunos casos. 
 
Descripción. 
 
 Título: muestra de que se trata el grafico. 
 Lista: selecciona el periodo necesario para obtener información. 
 Contenedor Central: el gráfico muestra una barra de distinto color por cada componente, 
etiqueta en cada barra con el número de actividades planificadas, en la parte inferior el 
nombre del proyecto. 
 Etiqueta: el cúal consta de los componentes de los planes operativos. 
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Figura 8-2.    Gráfico Estadístico 
Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
Como se observa estas son las pantallas básicas definidas conjuntamente con el cliente, en el 
caso de que exista algún cambio se deberá de consultar. Como se puede observar en la mayoría 
predomina el color azul, al igual que todas constan de un menú principal y el logo de la 
fundación, lo reportes en formato pdf y cuentan con parámetros de búsqueda. 
 
2.11.5. Base de datos 
 
La Base de Datos es una entidad la cual sirve para almacenar datos de forma estructurada y 
organizada de una empresa o negocio. Los sistemas informáticos son los encargados del acceso 
a datos, que pueden realizar acciones como visualizar, ingresar, modificar de acuerdo a los 
permisos asignados.  
 
Una Base de Datos puede ser local o distribuida y una de las mayores ventajas es que varios 
usuarios pueden acceder a la información al mismo tiempo. 
 
La Base de Datos en el Sistema Web de Monitoreo a los Planes Operativos Anuales está 
formada por un total de 11 entidades, la entidad más importante es la de plan operativo debido a 
que dicha entidad es la que tiene relación con proyecto, periodo, componentes y empleado 
siendo una de la que tiene mayor relación en el sistema. 
 
El modelo entidad relación es la base para determinar el diseño físico y el diccionario de datos,  
la entidad plan operativo tiene un empleado responsable y un empleado administrador, al igual 
que un periodo, y contiene varios componentes. 
 
Las entidades más importantes en la relación de datos son 7, sin embargo se determinó el uso de 
otras entidades como empleados, relación laboral, provincia y monitoreo los cuales son 
necesarios para implementar los requerimientos no funcionales como la seguridad del sistema e 
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integridad de los datos, a continuación se muestra en la Gráfico 13-2. el modelo Entidad - 
Relación. 
 
Gráfico 13-2.     Modelo Entidad Relación 
 Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Luego de diseñar la base de datos se pudó evidenciar que los tipos de datos más utilizados son: 
entero (INT) para cantidades, cadenas de caracteres (VARCHAR) para nombres y descripciones 
e incrementables (SERIAL) para los identificadores. 
 
2.11.5.1. DICCIONARIO DE DATOS 
 
Tabla 7-2.    Diccionario de Datos / Relación Laboral 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_relacionlaboral relabcodigo serial X  
t_relacionlaboral relabdescripcion varchar(50)   
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 8-2.    Diccionario de Datos / Empleado 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_empleado empcodigo serial X  
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t_empleado empnombre varchar(50)   
t_empleado empapellido varchar(50)   
t_empleado empcedula varchar(10)   
t_empleado empprofesion varchar(50)   
t_empleado emptelefono varchar(15)   
t_empleado empcorreo varchar(50)   
t_empleado emprelacionlaboral int  X 
t_empleado empusuario varchar(20)   
t_empleado empclave varchar(20)   
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 9-2.    Diccionario de Datos / Provincia 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_provincia provcodigo serial X  
t_provincia provnombre varchar(80)   
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 10-2.    Diccionario de Datos / Proyecto 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN 
KEY 
t_proyecto procodigo serial X  
t_proyecto pronombre varchar(50)   
t_proyecto prodireccion varchar(50)   
t_proyecto proobjetivogeneral varchar(300)   
t_proyecto pronumerobeneficiarios varchar(20)   
t_proyecto produracion int   
t_proyecto proprovincia int  X 
t_proyecto pronombrecompleto varchar(200)   
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 11-2.    Diccionario de Datos / Período 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY UNIQUE 
t_periodo percodigo serial X   
t_periodo pernombre varchar(10)   X 
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Tabla 12-2.    Diccionario de Datos / Plan Operativo 
TABLE NAME DATA 
TYPE 
PRIMARY 
KEY 
FOREIGN 
KEY 
UNIQUE 
t_planoperativo plancodigo Serial    X    
t_planoperativo plancomunidades varchar(200)    
t_planoperativo planobjetivo varchar(300)    
t_planoperativo plansupervisorlug
ar 
varchar(80)    
t_planoperativo planadministrado
r 
int  X  
t_planoperativo planempleadores
ponsable 
int  X  
t_planoperativo planperiodo int  X X 
t_planoperativo planproyecto int  X X 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 13-2.    Diccionario de Datos / Componente 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_componente comauxcodigo serial   
t_componente comcodigo varchar(5) X  
t_componente comnombre varchar(20)   
t_componente complanoperativo int X X 
t_componente comdescripcion varchar(200)   
t_componente comperiodo int X X 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 14-2.    Diccionario de Datos / Resultado 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_resultado rescodigo serial X  
t_resultado resnombre varchar(200)   
t_resultado rescomponente int  X 
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Tabla 15-2.    Diccionario de Datos / Actividad 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_actividad actcodigo serial X  
t_actividad actauxcodigo varchar(20)   
t_actividad actdescripcion varchar(300)   
t_actividad actmetaplanificada varchar(200)   
t_actividad actestado varchar(30)   
t_actividad actmedioverificacion varchar(200)   
t_actividad actdiasplanificados int   
t_actividad actarchivopdf varchar(200)   
t_actividad actindicadores varchar(200)   
t_actividad actempleadoejecutor int  X 
t_actividad actresultado int  X 
t_actividad actcronograma varchar(200)   
 Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 16-2.    Diccionario de Datos / Evaluación 
TABLE NAME DATA 
TYPE 
PRIMARY FOREIGN 
KEY 
UNIQUE 
t_evaluacion evacodigo serial X   
t_evaluacion evamonitoreo int  X X 
t_evaluacion evadiasutilizados int    
t_evaluacion evametacumplida varchar(50)    
t_evaluacion evaobservacion varchar(300)    
t_evaluacion evaactividad int  X X 
t_evaluacion evaestadoactividad varchar(200)    
 Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 17-2.    Diccionario de Datos / Monitoreo 
TABLE NAME DATA TYPE PRIMARY FOREIGN KEY 
t_monitoreo moncodigo serial X  
t_monitoreo monnombremonitoreo varchar(50)   
t_monitoreo monfechainicio varchar   
t_monitoreo monfechafin varchar   
 Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Posterior a la implantación del sistema y registro de los planes operativos de la fundación el 
tamaño ocupado del disco es de 2,34 MB/2.0 GB por lo que se consideró que el espacio en 
disco actual es adecuado y no presentará inconvenientes cuando la base de datos se incremente. 
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Gráfico 14-2.     Modelo Físico 
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2.12. Herramientas hardware y software. 
 
 
Para el desarrollo de la aplicación web se emplea herramientas y tecnologías que se acoplen a la 
solución. Tomando en cuenta el factor económico de la fundación y del programador, así como 
también el nivel de conocimiento del desarrollador en el manejo del lenguaje de programación. 
 
Por dichos factores se seleccionaron herramientas, tecnologías, libres y sin costo, para la 
construcción en la aplicación web, se utilizó: un gestor de base de datos, IDE de desarrollo, 
lenguaje, framework, librerías, programa para reportes y servidor web, a continuación se 
explica: 
 
2.12.1. Software. 
 
Se hizo uso de estas herramientas para el desarrollo de la aplicación ya que reunió las 
condiciones necesarias. 
 
 Plataforma operativa.-  Se recomienda utilizar como sistema operativo para el desarrollo 
Windows 7 o versiones más actuales, para la ejecución de la aplicación utilizara el 
navegador actual de preferencia Firefox o cualquier otro que soporte Prime Face. 
 
 Base de datos.- Como gestor de base de datos se utilizó PostgreSQL 9.3 para la 
información, Power designer como una herramienta que permita gestionar el modelado de 
la base de datos. 
 
 IDE desarrollo.- se utlizó Netbeans 7.4, permite la creación del código tanto a nivel de 
cliente y de servidor en el lenguaje de programación JAVA.  
 
 Framework JSF.- está basado en el patrón Modelo Vista Controlador, conjunto de 
etiquetas que sirve para la vista en las páginas XHTML, mediante plantillas, componentes 
compuestos. 
 
 Librería Visual.- Prime Face es una librería de código abierto, contiene componentes 
visuales con claros ejemplos y la documentación en su página, permite obtener temas y kit 
para el desarrollo de aplicaciones web móviles. 
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 Servidor web.- Glassfish 4.0 es un servidor de código abierto, permiten la implementación 
de tecnologías definidas en la plataforma JAVA. 
 
2.12.2. Hardware. 
 
Después de analizar los equipos con los que cuenta la organización, se estableció el siguiente 
equipo que consta en la Tabla 2-2, los cuales ya existen, por lo cual no será un gasto extra. 
 
     Tabla 18-2.     Hardware 
Recursos  Características 
Computador portátil  Marca Toshiba. 
 Procesador Intel Corre i7 5500U CPU 
2.4 GHz. 
 6 Gb de RAM. 
 1 terabyte de Disco Duro. 
 Sistema Operativo 8.1. 
Computador portátil  Máquina virtual. 
 Procesador Intel Corre i7 5500U CPU 
2.4 GHz. 
 2 Gb de RAM. 
 2 terabyte de Disco Duro. 
 Sistema Operativo Centos 6 Minimal. 
Switch   Modelo: HG8245. 
 Puertos: 2 POTS + 4 GE + 1 USB + Wi-
Fi. 
       Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2.13. Desarrollo. 
 
 
En esta fase se estructura la solución propuesta, estándares, duración, las interacción, diagramas 
de caso de uso y la estructura en las cuales está dividió cada parte del proyecto. 
 
2.13.1. Estándar de codificación 
 
El estándar de codificación a nivel de base de datos se muestra en la Tabla 34-2, descrita por el 
tipo y la descripción de cada uno con un ejemplo. 
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Tabla 19-2.    Estándar de codificación base de datos 
Nombre Estándar 
Tabla El nombre de la entidad debe ser en minúsculas, se inicia con la letra t 
seguido, el como símbolo el guion bajo (_) como separado y luego el 
nombre de la entidad en singular. 
Ejemplo: t_empleado 
 
Para una entidad compuesta se utiliza la misma terminología, seguido 
el nombre de las dos entidad, las cuales están separadas por un guion 
bajo. 
Ejemplo: t_empleado_relacionlaboral 
Atributos Todos los atributos se escriben en minúsculas, se antepone las tres 
primeras iniciales de la entidad a la que pertenece, y seguido el 
nombre del campo. Cuando el nombre del atributo es demasiado 
extenso se podrá una abreviatura. 
Ejemplo: empnombre 
 
Clave Primaria: se escribe las tres primeras letras de la entidad 
seguido del nombre código. 
Ejemplo: empcodigo 
 
Clave Foránea: se escribe las tres primeras letras de la entidad 
seguido del nombre de la otra entidad a la que pertenece la relación. 
Ejemplo: emprelacionlaboral 
Procedimientos Se inicia con la letra p minúscula seguida de un símbolo separador 
guion bajo (_), nombre de la acción a realizar y luego el nombre de la 
entidad a la que pertenece, por ejemplo para  los métodos CRUD se 
utilizara p_ingresar, p_actualizar, p_eliminar, p_listar.  
Ejemplo: p_listar_empleado. 
Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
Tabla 20-2.    Estándar de codificación IDE desarrollo 
Paquetes Descripción Estándar 
Entidades Consta de las clases de la base de 
datos y contiene las propiedades de 
cada entidad. 
El nombre será el mismo de la tabla, 
pero la primera letra con mayúscula. 
Ejemplo: Empleado 
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Servicios Contiene los métodos CRUD, listar y 
búsquedas de una entidad. 
El nombre de la clase será el mismo 
que de la entidad seguida del nombre 
Servicios. 
Ejemplo: EmpleadoServicios 
Controladores Contiene los métodos que permiten 
llamar al ingresar, modificar, eliminar, 
entre otros de un objeto, utiliza los 
métodos que se encuentran en los 
servicios. 
El nombre de la clase será el mismo 
que de la entidad seguida del nombre 
Controlador. 
Ejemplo: EmpleadoControlador 
Recursos  Contiene los mensajes del sistema, 
iconos, utilitarios, transformaciones. 
El nombre contienen las tres primeras 
letras msj seguido la acción. 
Ejemplo: msjConfirmacionEliminar 
 
El nombre de los iconos debe ser 
primero la palabra icono seguido de la 
acción. 
Ejemplo: iconoNuevo 
Vistas Contiene la interfaz de usuario, la cual 
permite realizar acciones del CRUD, 
constan de una extencion .xhtml. 
Se encuentra en la carpeta vistas. 
El nombre será el mismo de la entidad 
a la que pertenece el formulario. 
Ejemplo: Empleado 
Reportes Contiene los reportes en formato pdf 
para ser mostrados en las vistas. 
El nombre contiene la palabra Reporte 
seguido del nombre a la entidad que 
pertenece. 
Ejemplo: ReporteEmpleado. 
Atributos Propiedades de la entidad. El nombre de los atributos se escribirá 
las tres primeras letras del tipo de 
datos y de ahí el nombre como se 
encuentra en la base de datos. 
Ejemplo: strEmpcodigo. 
Realizado por: Yánez R, 2016. 
 
2.13.2. Duración 
 
El diseño e implementación del sistema de monitoreo a planes operativos anuales,  se realiza 
con una duración de seiscientas cuarenta horas, con el horario escrito a continuación en la 
Tabla 21-2. 
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Tabla 21-2.    Duración 
EMPRESA FECHA HORARIO TOTAL 
 
 
FUNDACIÓN 
“M.A.R.C.O” 
Inicio Fin Días Horas Días Horas 
Mayo 
2016 
Diciembre 
2016 
Lunes a 
Viernes  
4 horas 
diarias 
154 640 
Total horas: Seiscientas cuarenta horas. 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2.13.3. Sprint del  proyecto 
 
La metodología de desarrollo SCRUM se ejecuta en bloques temporales, cortos y fijos en los 
cuales se divide el proyecto con la finalidad de proporcionar un resultado. Los bloques son 
entregables que se van desarrollando cada cierto tiempo con una fecha de entrega de acuerdo a 
la velocidad de trabajo en equipo. 
 
Estos están establecidos conjuntamente con el cliente y se puede realizar modificaciones 
necesarias en un momento establecido por el cliente, estimando los costos y recursos. 
 
El sistema web de monitoreo a los planes operativos anuales a desarrollarse esta divido en 8 
sprint los cuales corresponden a las partes del proyecto, cada sprint está formado por su 
identificador, historias de usuario, fecha inicio, fecha fin y el esfuerzo, calculado de acuerdo a la 
complejidad de desarrollo y los entregables para el usuario, con una duración de 80 horas las 
cuales están divididas en un mes de trabajo. 
 
Tabla 22-2.    Planificación de sprints del proyecto. 
ID Descripción Fecha Inicio Fecha Fin Esfuerzo  
S1 Sprint 1- Análisis de la Base de Datos, Diseño de 
interfaces y estándar. 
02/05/2016 27/05/2016 80 
S2 Sprint 2- Configuraciones de herramientas y datos del 
empleado, Periodo e Ingreso de las provincias. 
30/05/2016 24/06/2016 80 
S3 Sprint 3- Proyecto, Componente y Actividad. 27/06/2016 22/07/2016 80 
S4 Sprint 4- Configuración de herramientas para los 
reportes y evaluar actividad. 
25/07/2016 19/08/2016 80 
S5 Sprint 5- Reportes. 22/08/2016 16/09/2016 80 
S6 Sprint 6- Página Principal, funciones de la base de 
datos, controladores, métodos y menú del sistema. 
19/09/2016 14/10/2016 80 
S7 Sprint 7- Administrador, Implementación y Pruebas. 17/10/2016 11/11/2016 80 
S8 Sprint 8- Documentación 14/11/2016 09/12/2016 80 
TOTAL 640 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Sprint 1.  
 
En el sprint 1 consta la información obtenida en la entrevista con el cliente donde se logró 
establecer las necesidades que va a satisfacer el sistema, con dicha información se estructura los 
requerimientos a desarrollar, arquitectura, estructura del sistema, imagen corporativa y los 
bocetos de interfaz de usuario de acuerdo a la institución.   
 
Tabla 23-2.    Detalle Sprint 1 
Sprint 1 
Inicio: 02/05/2016 Fin: 27/05/2016 Esfuerzo Total:  80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
  (horas) 
Tipo Responsable 
HT-01 Como desarrollador necesito diseñar la base de datos. 28 Diseño Karina Yánez 
HT-02 
Como desarrollador necesito establecer un estándar de 
codificación. 
6 Análisis Karina Yánez 
HT-03 
Como desarrollador necesito establecer  bosquejos de la 
interfaz de usuario. 
20 Diseño Karina Yánez 
HT-04 
Como desarrollador necesito determinar la arquitectura del 
sistema. 
6 Análisis Karina Yánez 
HT-05 
Como desarrollador necesito diseñar la estructura del 
sistema. 
6 Diseño Karina Yánez 
HT-06 
Como desarrollador necesito diseñar los formatos y los 
colores de la organización.  
4 Diseño Karina Yánez 
HU-01 
Como administrador necesito codificar la conexión con la 
base de datos. 
10 
Codificación  Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 2 
 
En el sprint 2 se desarrollo las historias de usuario 02 al 10, las cuales son configuraciones 
necesarias en el IDE de desarrollo NetBeans, la codificación de los mensajes de seguridad, el 
ingreso, modificación, eliminación de los datos del empleado, periodo e ingreso de las 
provincias. Las historias de usuario fueron analizadas, planificadas y corregidas por el equipo de 
desarrollo, el detalle de cada historia es presentada en la siguiente tabla.  
 
Tabla 24-2.    Detalle Sprint 2 
Sprint 2 
Inicio:  30/05/2016 Fin: 24/06/2016 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
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Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
     (h) 
Tipo Responsable 
HU-02 
Como administrador necesito codificar las herramientas 
de la aplicación. 8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-03 
Como administrador necesito codificar los mensajes de 
seguridad y confirmación. 8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-04 
Como administrador necesito un formulario para el 
ingreso de datos del empleado. 12 
Codificación  Karina Yánez 
HU-05 
Como administrador necesito un formulario para 
modificar los datos del empleado. 12 
Codificación  Karina Yánez 
HU-06 
Como administrador necesito un formulario para eliminar 
los datos de un empleado. 8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-07 
Como administrador necesito un formulario para ingreso 
de un periodo. 10 
Codificación Karina Yánez 
HU-08 
Como administrador necesito un formulario para  
modificar un periodo. 10 
Codificación Karina Yánez 
HU-09 
Como administrador necesito un formulario para eliminar 
un periodo. 6 
Codificación Karina Yánez 
HU-10 Como desarrollador necesito registrar las provincias. 6 Codificación Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 3 
 
En el siguiente Sprint 3 se desarolló las historias de usuario 11 a la 21, en las cuales se codifica 
el ingreso, modificación y eliminación de un proyecto, componente, resultado y actividad, que 
forman parte de un proyecto. 
 
Tabla 25-2.    Detalle Sprint 3 
Sprint 3 
Inicio:  27/06/2016 Fin: 22/07/2016 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
     (h) 
Tipo Responsable 
HU-11 
Como administrador necesito un formulario para 
ingresar los datos de un proyecto. 
12 
Codificación  Karina Yánez 
HU-12 
Como administrador necesito un formulario para 
modificar los datos de un proyecto. 
12 
Codificación  Karina Yánez 
HU-13 
Como administrador necesito un formulario para 
eliminar los datos de un proyecto. 
8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-14 
Como técnico necesito realizar la búsqueda de un 
proyecto. 
4 
Codificación  Karina Yánez 
HU-15 Como técnico necesito un formulario para el ingreso 6 Codificación  Karina Yánez 
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componentes. 
HU-16 
Como técnico necesito un formulario para modificar los 
componentes. 
6 
Codificación  Karina Yánez 
HU-17 
Como técnico necesito un formulario para eliminar los 
componentes. 
4 
Codificación  Karina Yánez 
HU-18 
Como técnico necesito un formulario para el ingreso de 
resultados. 
6 
Codificación Karina Yánez 
HU-19 
Como técnico necesito un formulario para modificar los 
resultados. 
6 
Codificación Karina Yánez 
HU-20 
Como técnico necesito un formulario para eliminar un 
resultado. 
4 
Codificación Karina Yánez 
HU-21 
Como técnico necesito un formulario para el ingreso de 
la actividad. 
12 
Codificación Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 4 
 
En el Sprint 4 se realizaron las historias de usuario 22 a la 33, se codifica la modificación y 
eliminación de una actividad, el formulario para subir el medio de verificación, modificación 
del estado de las actividades, verificar la evaluación de los avances, se recopiló información e 
instaló la herramienta JasperReport y Jasper Soft con sus respectivas librerías, la codificación de 
la clase para conectar el reporte, la codificación del  Data Source y la creación de la plantilla 
principal. 
 
Tabla 26-2.    Detalle Sprint 4 
Sprint 4 
Inicio:  25/07/2016 Fin: 19/08/2016 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
     (h) 
Tipo Responsable 
HU-22 
Como técnico necesito un formulario para modificar la 
actividad. 
12 
Codificación  Karina Yánez 
HU-23 
Como técnico necesito un formulario para eliminar la 
actividad. 
8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-24 
Como técnico necesito un formulario para evaluar las 
actividades. 
6 
Codificación  Karina Yánez 
HU-25 
Como técnico necesito un formulario para ingreso del 
medio de verificación. 
6 
Codificación  Karina Yánez 
HU-26 
Como administrador necesito modificar el estado de las 
actividades. 
6 
Codificación  Karina Yánez 
HU-27 Como administrador necesito visualizar el avance de 4 Investigación  Karina Yánez 
76 
 
los proyectos. 
HU-28 
Como desarrollador necesito  investigar el uso e 
implementación de Jasper Report. 
8 
Configuración Karina Yánez 
HU-29 
Como desarrollador necesito  descargar e instalar los 
plugin Jasper Soft. 
6 
Configuración  Karina Yánez 
HU-30 
Como desarrollador necesito  descargar e instalar las 
librerías para el proyecto. 
4 
Configuración  Karina Yánez 
HU-31 
Como desarrollador necesito generar la clase para 
conectar el reporte. 
6 
Codificación Karina Yánez 
HU-32 Como desarrollador necesito crear el Data Source. 8 Codificación Karina Yánez 
HU-33 Como desarrollador necesito crear el reporte principal. 6 Codificación Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 5 
 
En el sprint 5 se realizaron las historias de usuario 34 a la 40, la codificación de los reportes de 
técnicos, proyectos, las actividades por proyecto, componentes, avance de los proyectos, 
proyectos por estado, creación de la conexión de la vista y el reporte necesario para mostrar la 
información en PDF. 
 
Tabla 27-2.    Detalle Sprint 5 
Sprint 5 
Inicio: 22/08/2016 Fin: 16/09/2016 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
     (h) 
Tipo Responsable 
HU-34 
Como desarrollador necesito crear el reporte de 
Empleados. 
6 
Codificación Karina Yánez 
HU-35 
Como desarrollador  necesito crear el reporte de 
Proyectos. 
8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-36 
Como desarrollador necesito crear el reporte con el 
número de actividades planificadas de  cada proyecto 
por periodo. 
12 
Codificación  Karina Yánez 
HU-37 
Como desarrollador necesito crear el reporte del plan 
operativo por proyecto y periodo. 
10 
Codificación  Karina Yánez 
HU-38 
Como desarrollador necesito crear el reporte de  
avance estadístico de los proyectos por periodo. 
16 
Codificación  Karina Yánez 
HU-39 
Como desarrollador necesito crear el reporte con el 
número de actividades evaluadas con su estado, de 
cada proyecto y por periodo. 
12 
Codificación  Karina Yánez 
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HU-40 
Como desarrollar necesito codificar la conexión Vista 
- Reporte.  
16 
Codificación Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 6 
 
En el siguiente sprint 6 se realizó las historias de usuario 41 a la 49,  codificación del ingreso 
del tipo de relación laboral, registro de las provincias, la plantilla web, funciones de la base de 
datos y la creación de las entidades, controladores, métodos y algunas configuraciones 
necesarias. 
 
Tabla 28-2.    Detalle Sprint 6 
Sprint 6 
Inicio: 19/09/2016 Fin: 14/10/2016 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
     (h) 
Tipo Responsable 
HU-41 
Como administrador necesito un formulario para la 
administración de Tipo de Relación Laboral. 
6 
Codificación  Karina Yánez 
HU-42 Como desarrollador necesito crear las plantillas web. 10 Codificación  Karina Yánez 
HU-43 
Como desarrollador necesito crear las funciones en la 
base de datos. 
12 
Codificación Karina Yánez 
HU-44 Como desarrollador necesito crear las entidades. 6 Codificación  Karina Yánez 
HU-45 
Como desarrollador necesito crear los servicios y los 
métodos. 
12 
Codificación Karina Yánez 
HU-46 Como desarrollar necesito controladores y métodos. 12 Codificación  Karina Yánez 
HU-47 
Como administrador necesito un formulario de la 
página principal. 
8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-48 
Como administrador necesito crear el menú dinámico 
para visualizar las opciones del sistema. 
8 
Codificación  Karina Yánez 
HU-49 
Como administrador necesito realizar los controles a 
nivel de interfaz y controlador. 
6 
Codificación  Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 7 
 
En el siguiente  sprint 7 se realizó las historias de usuario 50 a la historia técnica 11, creación 
del formulario para la administración del tipo de relación laboral, autenticación de usuarios, 
configuración de la máquina virtual para la base de datos, instalación del servidor web, pruebas 
de funcionamiento del sistema, además de realizar la documentación del manual de usuario. 
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Tabla 29-2.    Detalle Sprint 7 
Sprint 7 
Inicio: 17/10/2016 Fin: 11/11/2016 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
     (h) 
Tipo Responsable 
HU-50 
Como técnico necesito un formulario para el monitoreo 
de actividades. 6 
Codificación  Karina Yánez 
HU-51 
Como administrador necesito un formulario para 
autenticación de los usuarios. 8 
Codificación Karina Yánez 
HT-07 
Como desarrollador necesito crear una máquina virtual 
Centos 6 Minimal. 12 
Configuración  Karina Yánez 
HT-08 
Como desarrollador necesito descargar e instalar 
Glassfish 4.0 4 
Configuración Karina Yánez 
HT-09 
Como desarrollador necesito desplegar la aplicación y 
la base de datos.  12 
Configuración  Karina Yánez 
HT-10 
Como desarrollador necesito realizar pruebas de 
funcionamiento del sistema. 26 
Configuración Karina Yánez 
HT-11 
Como desarrollador necesito crear el manual de 
usuario. 12 
Documentación  Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Sprint 8 
 
En el siguiente sprint 8 se especifica las actividades que fueron requeridas para documentar el 
proyecto, constando el manual técnico y el trabajo de titulación.  
 
Tabla 30-2.    Detalle Sprint 8 
Sprint 8 
Inicio: 14/11/2016 Fin: 09/12/2015 Esfuerzo Total: 80 
Pila del Sprint 
Backlog 
ID 
Descripción Esfuerzo 
      (h) 
Tipo Responsable 
HT-12 
Como desarrollador necesito crear el manual técnico 
del sistema. 20 
Documentación  Karina Yánez 
HT-13 
Como desarrollador  necesito realizar la documentación 
del trabajo de titulación. 60 
Documentación Karina Yánez 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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2.13.4. Historias de usuario 
 
En la metodología ágil SCRUM, las historias de usuario se realizan mediante documentos 
cortos y simples de una funcionalidad específica, las cuales son llenadas con información 
importante y concisa que sirve para administrar correctamente las actividades del proyecto. 
Una historia de usuario es una representación de un requerimiento definido por el usuario y 
ordenados en forma prioritaria, en forma de tablas con una breve descripción en la cual consta la 
actividad, fecha de inicio, fecha fin, responsable o encargado y pruebas de aceptación. 
Estas permiten verificar los avances del proyecto tanto al cliente como al equipo del trabajo en 
las reuniones diarias, además de dar a conocer problemas, soluciones, tiempo, recursos y alguna 
modificación que requiera el cliente. 
Las Historias de Usuario están formadas de los siguientes parámetros: 
- ID: Identificador de la Historia de Usuario. 
- Nombre: Nombre del requerimiento. 
- Descripción: Descripción corta de lo que se trata la Historia de Usuario. 
- Responsable: Muestra el nombre de la persona encargada a desarrollar la Historia de 
Usuario (HU). 
- Esfuerzo: es el tiempo en horas requerido para completar con el requerimiento a 
desarrollar. 
- Pruebas de Aceptación: Son las propiedades necesarias con las que debe cumplir una 
funcionalidad para ser aceptada. 
- Tareas de ingeniería: son las actividades que se realizaran durante el desarrollo del 
proyecto, pueden ser varias. 
A continuación se detalla las historias de usuario correspondientes al sprint 1, y para ver las 
demás historias se encuentran en el Anexo A. 
Sprint 1 
 
El sprint 1 está formado por la información obtenida en la entrevista con el cliente donde se 
logró conocer las necesidades que va a satisfacer el sistema, con dicha información se 
obtuvieron los requerimientos que se van a desarrollar, para lo cual se debe establecer el diseño 
de la base de datos, el estándar de codificación, el bosquejo de las interfaces de usuario, la 
arquitectura, estructura del sistema, los colores, logo de la organización y la codificación de la 
conexión a la base de datos. 
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Tabla 31-2.    Historia Técnica 01 
Historia Técnica 01 
ID: HT-01 Nombre: Como desarrollador necesito diseñar la base de datos. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear la Base de Datos para gestionar la información de los planes 
operativos de Fundación M.A.R.C.O. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de Aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Nombre de las entidades y columnas deben cumplir con un estándar 
en los nombres. 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Los tipos de datos de las entidades deben ser igual al tipo de datos que 
va hacer almacenado.  
Aceptado Gloria Arcos 
3 La base de datos debe estar normalizada.  Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Analizar información.  2 
2 Determinar entidades y atributos.  4 
3 Diseño de Modelo Conceptual 6 
4 Normalización de Tablas  6 
5 Diseño Físico 4 
6 Creación del Diccionario de Datos 6 
TOTAL 28 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 32-2.    Historia Técnica 02 
Historia Técnica 02 
ID: HT-02 Nombre: Como desarrollador necesito establecer un estándar de codificación. 
Descripción: Como desarrollador necesito determinar un estándar de codificación de los módulos del sistema y la 
Base de Datos. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 El estándar debe ser claro y preciso. Aceptado Gloria Arcos 
2 El estándar debe presentar información concisa.  Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Determinar el estándar de codificación. 3 
2 Determinar el estándar para la Base de Datos. 3 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Tabla 33-2.    Historia Técnica 03 
Historia Técnica 03 
ID: HT-03 Nombre: Como desarrollador necesito establecer  los bosquejos de la interfaz de usuario. 
Descripción: Como desarrollador necesito establecer la estructura para las interfaces del sistema que serán la base 
de diseño. 
Responsable: Karina Yánez. 
Pruebas de Aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 El bosquejo debe mostrar contenido de acuerdo a la organización Aceptado Gloria Arcos. 
2 El boceto debe contener los componentes de cada módulo. Aceptado Gloria Arcos. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Diseñar la distribución del contenido de la Página Web Principal.  3 
2 Diseñar la distribución del contenido de la Página del administrador. 3 
3 Diseño de formularios de ingreso, modificación y eliminación. 6 
3 Diseño de los mensajes de información, error y advertencia. 2 
4 Diseño de la ubicación de los componentes.  3 
5 Diseño de formularios de autenticación.  3 
TOTAL 20 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 34-2.    Historia Técnica 04 
Historia Técnica 04 
ID: HT-04 Nombre: Como desarrollador necesito determinar la arquitectura del sistema. 
Descripción: Como desarrollador es importante determinar cómo el sistema se va a distribuir. 
Responsable: Karina Yánez O.  
Pruebas de Aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 La arquitectura debe determinar la distribución de los componentes 
del sistema. 
Aceptado Gloria Arcos. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Analizar el hardware que existe en la organización. 1 
2 Definición de la arquitectura del sistema 3 
3 Establecer la distribución de los componentes del proyecto. 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Tabla 35-2.    Historia Técnica 05 
Historia Técnica 05 
ID: HT-05 Nombre: Como desarrollador necesito diseñar la estructura del sistema. 
Descripción: Como desarrollador necesito diseñar la estructura del sistema con cada uno de los módulos 
acordados.  
Responsable: Karina Yánez O.  
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe organizar los módulos de una manera correcta Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe establecer una sencilla navegabilidad para el usuario Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1  Diseño de la organización de componentes en la interfaz  1 
2 Diseño de la organización de los archivos de codificación  2 
3 Diseño de los componentes que permitan la gestión de usuarios. 2 
4 Establecimiento de la organización de recursos 1 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 36-2.    Historia Técnica 06 
Historia Técnica 06 
ID: HT-06 Nombre: Como desarrollador necesito diseñar los formatos y colores de la organización. 
Descripción: Como desarrollador necesito diseñar las imágenes y componentes para el sistema.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de Aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Las imágenes deben tener una calidad alta. Aceptado Gloria Arcos 
2 Los colores que se utilicen deben ser blancos y azules. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Diseño de los banner de la organización. 1 
2 Diseño de los iconos. 1 
3 Diseño de imágenes a utilizar en cada módulo.  2 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
Tabla 37-2.    Historia de Usuario 01 
Historia de Usuario 01 
ID: HU-01 Nombre: Como administrador necesito codificar la conexión con la base de datos. 
Descripción: Como usuario administrador necesito codificar en el IDE  de desarrollo NetBeans la conexión con la 
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base de datos en el DBMS PostgreSQL.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Realizar la ejecución y verificar que no existan errores. Aceptado Gloria Arcos 
2 Ejecutar varias consultas y obtener resultados correctos. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la clase global de conexión y agregar las librerías para establecer la conexión. 1 
2 Configurar los atributos de la base en un archivo propiedades y crear la clase 
parámetro con los atributos necesarios. 
1 
3 Crear la clase Acceso a Datos con sus respectivos atributos y funciones. 2 
4 Crear la clase Conjunto Resultado con sus respectivos atributos y métodos. 2 
5 Crear la clase Conexión con sus respectivos atributos y métodos. 1 
6 Agregar las funciones necesarias en el IDE NetBeans. 1 
7 Ejecutar consultas del listado y con filtros para verificar la conexión  1 
8 Ejecutar un debug utilizando los puntos de ejecución para realizar pruebas en los 
métodos y verificar si la conexiones correcta. 
1 
TOTAL 10 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2.13.5. BurnDown Chart 
 
El Burn Down Chart es una herramienta utilizada para realizar un seguimiento a las actividades 
de desarrollo del proyecto, permitiendo una cuantificación del trabajo realizado.  
 
El Burn Down del proyecto se puede visualizar en la Figura 5-2, donde el eje X representa las 
fechas de los sprints de inicio y fin respectivamente, el eje Y representa el esfuerzo en días con 
un total de 640 puntos.  
 
 
        Figura 9-2.     Burn Down del proyecto 
           Realizado Por: Yánez R., 2016 
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El gráfico está representado por dos líneas;  la línea de color rojo  muestra  el desarrollo real del 
proyecto y la línea de color azul muestra el desarrollo ideal.  
 
Se puede visualizar en el gráfico que existieron retrasos, la razón es la modificación de 
requerimientos por parte del cliente, los cuales se lograron acoplar a la planificación y por esta 
razón se logró culminar el proyecto sin inconvenientes. 
 
 
 
 
85 
 
2.13.6. Diagrama de clases. 
 
Figura 10-2. Diagrama de Clases 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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2.13.7. Estructura de clases y paquetes 
 
 
2.13.7.1. Paquetes 
 
El proyecto está desarrollado mediante el patrón de diseño MVC en el cual establece los elementos 
de modelo, vista y controlador, por esta razón el proyecto se encuentra dividido en los siguientes 
paquetes: 
Paquetes Principales: los paquetes principales son los que contienen los atributos y métodos que 
permiten manejar la información del sistema.  
- Entidades: el paquete entidades contiene las clases creadas por cada tabla de la base de datos.  
 
- Servicios: el paquete servicios contiene los métodos que permiten enviar los datos a la base para 
almacenarlos.  
 
- Controladores: el paquete controlador incluye las clases donde se manipula la información que 
proviene de la interfaz de usuario, se realizan los controles respectivos para evitar datos erróneos 
y se envía al servicio.  
 
- Vistas: el paquete vistas contiene las páginas web creadas para que el sistema pueda interactuar 
con el usuario, las páginas que se encuentran dentro del paquete Web Pages son las principales, 
las páginas que se encuentran en el paquete Vista son las que maneja el 
administrador/coordinador, las vistas del paquete Técnico son las que maneja el usuario técnico, 
las vistas que se encuentran en la carpeta Reportes son los que permiten visualizar la 
información resumida de los planes operativos y sus componentes.  
 
- Paquetes Adicionales: los paquetes adicionales son los que contienen las configuraciones, 
conexiones, mensajes y estructuras del proyecto.  
 
- Acceso  a Datos: el paquete acceso a datos contiene las configuraciones para conexión con la 
base de datos, enviar datos y recibir la respuesta de las funciones de la base y enviarla a las 
clases servicios.  
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- Reportes: el paquete reportes ubicado en WebPages / Vistas contiene los archivos jrxml y jasper 
que permiten generar el pdf con los reportes de los planes operativos y sus componentes. 
 
- Resources: el paquete resources contiene las imágenes, los documentos y los archivos que se 
visualizan en el proyecto.  
 
- Recursos: el paquete recursos contiene las clases y archivos properties usados para el manejo de 
mensajes, rutas, conversiones y validaciones.  
 
2.13.7.2. Clases 
 
Las clases contenidas en el paquete entidades corresponden a las tablas de la base de datos, sus 
métodos generados son el set que permite ingresar los datos y el get que devuelve el valor 
solicitado. 
 
Tabla 38-2.    Clases Servicios 
CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ActividadesServicios  public boolean Insertar(Actividad 
actividad) 
 public boolean Actualizar(Actividad 
actividad) 
 public int Eliminar(Actividad actividad) 
 public ArrayList<Actividad> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Actividad ObtenerActividad(Integer 
codigo) 
 public ArrayList<Actividad> 
ObtenerListado() 
 public ArrayList<Actividad> 
ObtenerActividadResultado(Integer 
codigo) 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto actividad. 
  
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ActividadesServicios  
 El método obtener listado 
devuelve una lista de actividades 
de un proyecto. 
 El obtener actividad resultado 
devuelve la actividad dado el id. 
ComponenteServicios  public boolean Insertar(Componente 
componente) 
 public boolean Actualizar(Componente 
componente) 
 public int Eliminar(Componente 
componente) 
 public ArrayList<Componente> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Componente 
ObtenerComponente(Integer codigo) 
 public ArrayList<Componente> 
ObtenerListado() 
 public ArrayList<Componente> 
ObtenerComponentePlan (Integer codigo) 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto 
componente.  
 
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de 
componentes de un proyecto. 
 
 El obtener componente plan 
devuelve el componente dado el 
id. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EmpleadoServicios  public boolean Insertar(Empleado 
empleado) 
 public boolean Actualizar(Empleado 
empleado) 
 public int Eliminar(Empleado empleado) 
 public ArrayList<Empleado> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Empleado 
ObtenerEmpleado(Integer codigo) 
 public ArrayList<Empleado> 
ObtenerListado() 
 public Empleado empleadoLogin(String 
usuario) 
 public ArrayList<Empleado> 
ObtenerListadoAdministrador() 
 public ArrayList<Empleado> 
ObtenerListadoTecnico() 
 public Empleado 
ObtenerEmpleadoUsuario(String 
nomusuario) 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto empleado.  
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 El método obtener listado 
devuelve una lista de empleados. 
 El obtener empleado devuelve el 
empleado dado el id. 
 El método empleado Login 
devuelve los datos de 
autenticación del empleado dado 
el usuario. 
 El método obtener listado 
administrador devuelve la lista 
de los administradores 
registrados. 
 El método obtener listado 
técnico devuelve la lista de 
técnicos registrados. 
 El método obtener empleado 
usuario devuelve los datos del 
empleado dado su nombre de 
usuario. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaActividadServi
cios 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerNumeroActividadxPlanPeriodo(Int
eger complan, Integer codigoper) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
LlenarTotal(ConjuntoResultado rs) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerTotalActividadxPlanPeriodo(Integ
er codigoper) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerTotalActividadxPlanPeriodoTecni
coResponsable(Integer codigoper, Integer 
codigoemp) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerActividadxPlanPeriodo(Integer 
complan, Integer codigoper) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
LlenarEvaluacion(ConjuntoResultado rs) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerEvaluacionxPlanPeriodo(Integer 
codigoplan, Integer codigoper, Integer 
codigomon) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
LlenarTotalEvaluacion(ConjuntoResultado 
rs) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerTotalEvaluacionxPlanPeriodo(Inte
ger codigoper, Integer codigomon) 
 public static 
ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerTotalEvaluacionxPlanPeriodoTecn
icoResponsable(Integer codigoper, Integer 
codigomon, Integer codigoemp) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerTotalEvaluacionxPlanPeriodoxEst
ado(Integer codigoper, Integer codigomon, 
String nombreestado) 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método Obtener número 
actividad x plan período 
devuelve un listado de las 
actividades realizadas en un 
período y componente 
determinado. 
 
 El método LlenarTotal recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos. 
 
 El método Obtener total 
actividad x plan período 
devuelve un listado de las 
actividades realizadas en un 
período determinado. 
 
 El método Obtener total 
actividad x plan período técnico 
responsable devuelve un listado 
de las actividades realizadas en 
un período, asignadas a un 
determinado técnico. 
 
 El método Obtener actividad x 
plan período devuelve un listado 
de las actividades realizadas en 
un período y complemento 
determinado. 
 
 El método LlenarEvaluacion 
recibe un archivo 
ConjuntoResultado, que es el 
retorno de la función de la base. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaActividadServi
cios 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerTotalEvaluacionxPlanPeriodoxEst
adoTecnicoResponsable(Integer 
codigoper, Integer codigomon, String 
nombreestado, Integer codigoemp) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
LlenarSumatoriaEvaluacion(ConjuntoResu
ltado rs) 
 public EstadisticaActividad 
ObtenerSumatoriaMetaEvaluacionxPlanPe
riodo(Integer codigoplan, Integer 
codigoper, Integer codigomon, Integer 
codigoaux) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
LlenarPorcentajeMonitoreo(ConjuntoResu
ltado rs) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
ObtenerPorcentajeTotalxPlanMonitoreo(In
teger codigoplan, Integer codigoper, 
Integer codigocompo) 
 public ArrayList<EstadisticaActividad> 
LlenarSumatoriaEvaluacionGlobal(Conjun
toResultado rs) 
 public EstadisticaActividad 
ObtenerSumatoriaGlobalxComponente(Int
eger codigoplan, Integer codigoper, Integer 
codigoaux) 
 
 El método Obtener evaluacion x 
plan período devuelve un listado 
de las actividades realizadas en 
un período, plan y monitoreo 
determinado. 
 
 El método 
LlenarTotalEvaluacion recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos. 
 
 El método Obtener Total 
Evaluacion x Plan Periodo  
devuelve un listado de las 
actividades realizadas en un 
período y monitoreo específico. 
 El método Obtener Total 
EvaluacionxPlanPeriodoxEstado
devuelve un listado de las 
actividades realizadas en un 
período, monitoreo y estado 
específico. 
 
 El método Obtener Total 
EvaluacionxPlanPeriodoxEstado 
x TecnicoResposable devuelve 
un listado de las actividades 
realizadas en un período, 
monitoreo y estado específico, 
asignadas a un determinado 
técnico. 
 
 El método 
LlenarSumatoriaEvaluacion 
recibe un archivo 
ConjuntoResultado, que es el 
retorno de la función de la base  
de datos. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaActividadServi
cios 
 
 El método Obtener 
SumatoriaMetaEvaluacionxPlan
Periodo devuelve un objeto de 
estadística actividad en un plan, 
período, monitoreo y 
condiciones determinadas. 
 
 El método Obtener evaluacion x 
plan período devuelve un listado 
de las actividades realizadas en 
un período, plan y monitoreo 
determinado. 
 
 El método 
LlenarTotalEvaluacion recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos. 
 
 El método Obtener Total 
Evaluacion x Plan Periodo  
devuelve un listado de las 
actividades realizadas en un 
período y monitoreo específico. 
 
 El método Obtener Total 
EvaluacionxPlanPeriodoxEstado
devuelve un listado de las 
actividades realizadas en un 
período, monitoreo y estado 
específico. 
 
 El método Obtener Total 
EvaluacionxPlanPeriodoxEstado 
x TecnicoResposable devuelve 
un listado de las actividades 
realizadas en un período, 
monitoreo y estado específico, 
asignadas a un técnico. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaActividadServi
cios 
 
 El método 
LlenarSumatoriaEvaluacion 
recibe un archivo 
ConjuntoResultado, que es el 
retorno de la función de la base  
de datos. 
 El método Obtener 
SumatoriaMetaEvaluacionxPlan
Periodo devuelve un objeto de 
estadística actividad en un plan, 
período, monitoreo y 
condiciones determinadas. 
 El método 
LlenarPorcentajeMonitoreo 
recibe un archivo 
ConjuntoResultado, que es el 
retorno de la función de la base  
de datos. 
 El método 
ObtenerPorcentajeTotalxPlanMo
nitoreo devuelve un listado de 
las actividades realizadas en un 
plan, período y componente 
específico. 
 El método Llenar Sumatoria 
Evaluacion Global recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos. 
 El método 
ObtenerSumatoriaGlobalxComp
onente devuelve un objeto de 
estadística actividad en un plan, 
período y condiciones 
determinadas. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EvaluacionServicios  public boolean Insertar(Evaluacion 
evaluacion) 
 public boolean Actualizar(Evaluacion 
evaluacion) 
 public int Eliminar(Evaluación evaluacion) 
 public ArrayList <Evaluacion> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Evaluacion ObtenerEvaluacion 
(Integer codigo) 
 public ArrayList<Evaluacion>  
ObtenerListado() 
 public ArrayList<Evaluacion> 
ObtenerEvaluacionxActividad(Integer 
codigo) 
 public ArrayList<Evaluacion> 
LlenarSumatoriaMeta(ConjuntoResultado 
rs) 
 public Evaluacion 
ObtenerSumatoriaMetaCumplidaEvaluacio
n(Integer codigo) 
 public Evaluacion 
ObtenerUltimaEvaluacionxActividad(Integ
er codigo) 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto 
evaluacion.  
 
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de 
evaluaciones. 
 
 El método obtener evaluacion 
devuelve la evaluación dado el 
id. 
 
 El método obtener evaluación x 
actividad devuelve un listado de 
evaluaciones dado el código de 
la actividad. 
 
 El método llenar sumatoria meta 
recibe un archivo 
ConjuntoResultado, que es el 
retorno de la función de la base. 
 
 El método obtener sumatoria 
meta cumplida evaluación 
devuelve un objeto evaluación 
dado su código. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EvaluacionServicios  
. El método obtener ultima 
evaluación x actividad, devuelve un 
objeto evaluación dado el código. 
MonitoreoServicios  public boolean Insertar(Monitoreo 
monitoreo) 
 public boolean Actualizar(Monitoreo 
monitoreo) 
 public int Eliminar(Monitoreo monitoreo) 
 public ArrayList<Monitoreo> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Monitoreo 
ObtenerMonitoreo(Integer codigo) 
 public ArrayList<Monitoreo> 
ObtenerListado() 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto 
monitoreo.  
 
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de monitoreo 
de un proyecto. 
 
 El método obtener monitoreo 
devuelve un objeto monitero 
dado el código. 
PeriodoServicios  public boolean Insertar(Periodo periodo) 
 public boolean Actualizar(Periodo 
periodo) 
 public int Eliminar(Periodo periodo) 
 public ArrayList<Periodo> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Periodo ObtenerPeriodo(Integer 
codigo) 
 public ArrayList<Periodo> 
ObtenerListado() 
 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto periodo.  
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
PeriodoServicios  public ArrayList<Periodo> 
ObtenerListadoxConPlanOperativo() 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de periodos de 
un proyecto. 
 
 El método obtener periodo 
devuelve un objeto periodo dado 
el código. 
 
 El método obtener listado x con 
plan operativo devuelve un 
listado de periodos de los planes 
operativos. 
PlanOperativoServicios  public boolean Insertar(PlanOperativo 
plan) 
 public boolean Actualizar(PlanOperativo 
plan) 
 public int Eliminar(PlanOperativo plan) 
 public ArrayList<PlanOperativo> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public PlanOperativo Obtener 
PlanOperativo (Integer codigo) 
 public ArrayList<PlanOperativo> 
ObtenerListado() 
 public PlanOperativo 
ObtenerPlanxPeriodoNombre(Integer 
codigoper, Integer codigopro) 
 public ArrayList<PlanOperativo> 
ObtenerPlanOperativoxProyecto(Integer 
codigo) 
 public ArrayList<PlanOperativo> 
ObtenerListadoPlanxPeriodo(Integer 
codigo) 
 
 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto plan 
operativo.  
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 El método obtener listado 
devuelve una lista de plan 
operativo. 
 El método obtener plan operativo 
devuelve un objeto plan dado el 
código. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
PlanOperativoServicios 
 public ArrayList<PlanOperativo> 
ObtenerListadoPlanxPeriodoTecnicoRespo
nsable(Integer codigo,Integer codigoemp) 
 
 El método plan operativo obtener 
plan x periodo nombre devuelve 
un objeto plan operativo dado el 
periodo y proyecto. 
 
 El método obtener plan operativo 
x proyecto devuelve un listado 
de planes operativos dado el 
código. 
 
 El método obtener listado plan x 
periodo devuelve un listado de 
planes operativos dado el 
periodo. 
 
 El método obtener listado plan x 
periodo técnico responsable 
devuelve un listado de planes 
operativos dado el periodo y 
empleado responsable. 
 
ProyectoServicios  public boolean Insertar(Proyecto proyecto) 
 public boolean Actualizar(Proyecto 
proyecto) 
 public int Eliminar(Proyecto proyecto) 
 public ArrayList<Proyecto> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Proyecto ObtenerProyecto(Integer 
codigo) 
 public ArrayList<Proyecto> 
ObtenerListado() 
 public ArrayList<Proyecto> 
ObtenerListadoProyectoconPlanOperativo(
) 
 public ArrayList<Proyecto> 
ObtenerListadoTecnicoResponsable(Intege
r codigo) 
 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto proyecto.  
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 El método obtener listado 
devuelve una lista de proyectos. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ProyectoServicios  
 El método obtener proyecto 
devuelve un objeto proyecto 
dado el código. 
 
 El método Obtener listado 
proyecto con plan operativo 
devuelve un listado de proyectos 
con sus planes operativos. 
 
 El método obtener listado 
técnico resposable devuelve un 
listado de proyecto que han sido 
asigandos a un técnico dado su 
código. 
RelacionLaboralServicios  public boolean Insertar(RelacionLaboral 
relacion) 
 public boolean Actualizar(RelacionLaboral 
relacion) 
 public int Eliminar(RelacionLaboral 
relacion) 
 public ArrayList<RelacionLaboral> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public RelacionLaboral Obtener 
RelacionLaboral (Integer codigo) 
 public ArrayList<RelacionLaboral> 
ObtenerListado() 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto relación 
laboral.  
 
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de relaciones 
laborales. 
 
 El método obtener relación 
laboral devuelve un objeto 
relación laboral dado el código. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ResultadoServicios  public boolean Insertar(Resultado 
resultado) 
 public boolean Actualizar(Resultado 
resultado) 
 public int Eliminar(Resultado resultado) 
 public ArrayList<Resultado> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Resultado Obtener Resultado 
(Integer codigo) 
 public ArrayList<Resultado> 
ObtenerListado() 
 public ArrayList<Resultado> 
ObtenerResultadoComponente(Integer 
codigo) 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la función de la base 
que permite el ingreso y 
modificación y envía los datos 
que contiene el objeto resultado. 
  
 La función eliminar envía el id 
del objeto que se desea eliminar 
y retorna el valor 0 como 
verificación de que no existen 
errores. 
 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de resultados. 
 
 El método obtener resultado 
devuelve un objeto resultado 
dado el código. 
 
 El método obtener resultado 
componente devuelve un listado 
de resultados dado el código. 
 
ProvinciaServicios  public ArrayList<Provincia> 
Llenar(ConjuntoResultado rs) 
 public Provincia ObtenerProvincia(Integer 
codigo) 
 public ArrayList<Provincia> 
ObtenerListado() 
 El método llenar recibe un 
archivo ConjuntoResultado, que 
es el retorno de la función de la 
base  de datos.  
 
 El método obtener listado 
devuelve una lista de provincias. 
El método obtener provincia 
devuelve un objeto provincia 
dado el código. 
Realizado por: Yanez. R, 2016 
100 
 
Tabla 39-2.    Clases Controladores 
CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ActividadControlador  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void obtenerMeses() 
 public void 
cargarListadoActividadxResultado(Integer 
codigo) 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de actividad 
obtenida del servicio de 
Actividad. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
 
 El método obtener meses carga 
un listado con todos los meses 
del año. 
 
 El método cargar listado 
actividad por resultado permite 
llenar la lista de actividades dado 
el código del resultado. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
ActividadServicios y le envían 
los datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase ActividadServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
ComponenteControlador  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void 
cargarListadoNombresComponentes() 
 public void cargarComponenteProyecto() 
 public void generarCodigo() 
 public void insertar() 
 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de componentes 
obtenida del servicio de 
Componente. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ComponenteControlador 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 public void buscarproyecto() 
 El método 
cargarListadoNombresCompone
ntes permite obtener una lista de 
los nombres de los componentes 
de un proyecto. 
 
 El método 
cargarComponenteProyecto 
permite llenar la lista de 
componentes de un proyecto con 
sus actividades dado el id. 
 
 El método generar código le 
agrega una identificación a los 
componentes de un proyecto. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
ComponenteServicios y le 
envían los datos obtenidos de la 
vistas, controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
  El método eliminar llama a la 
clase ComponenteServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
 
 El  método buscar proyecto 
permite obtener el plan operativo 
del proyecto deseado. 
EmpleadoControlador  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de empleados 
obtenida del servicio de 
Empleado. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EmpleadoControlador  
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
EmpleadoServicios y le envían 
los datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase EmpleadoServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
EstadisticaControlador  public void cargarParámetros() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void cargarGraficoEvaluacion() 
 public void itemSelect(ItemSelectEvent 
event) 
 private BarChartModel initBarModel() 
 private void createPieModel1() 
 private BarChartModel 
initBarModelEvaluacion() 
 private void createBarModelEvaluacion() 
 private void createPieModelEvaluacion() 
 private void 
createPieModelEvaluacionEstado() 
 public void 
createPieModelEvaluacionEstadoPendient
e() 
 El método cargar parámetros 
inicializa la lista de período y 
monitero obtenida del servicio de 
Estadistica. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
 
 El método 
cargarGraficoEvaluacion permite 
crear el grafico de barras con las 
actividades y sus estados. 
 
 El método itemSelect permite 
obtener los parámetros 
seleccionados. 
 
 El método initBarModel permite 
crear un grafico de barras con los 
planes operativos y sus activades 
evaluadas. 
 
 El método CreatePieModel1 
permite crear un diagrama pastel 
con las actividades planificadas 
de un proyecto. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaControlador  
 El método 
initBarModelEvaluacion permite 
mostrar un gráfico de barras con 
el plan operativo, las actividades 
evaluadas y los datos de los 
proyectos. 
 
 El método 
CreateBarModelEvaluacion 
permite crear un gráfico con el 
total de actividades de un 
proyecto. 
 
 El método 
CreatePieModelEvaluacion 
permite crear un diagramas 
pastel con la lista de estadística 
actividades del Servicio 
Estadistica. 
 
 El método 
createPieModelEvaluacionEstad
o permite crear un diagrama 
pastel con las actividades y el 
estado en el que se encuentran. 
 
 El método 
createPieModelEvaluacionEstad
oPendiente permite crear un 
diagrama pastel con todas las 
actividades en estado pendiente. 
EstadisticaControladorTe
cnico 
 public void cargarParámetros() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void cargarGraficoEvaluacion() 
 private BarChartModel initBarModel() 
 private void createBarModel() 
 public void itemSelect(ItemSelectEvent 
event) 
 El método cargar parámetros 
inicializa la lista de período y 
monitero obtenida del servicio de 
Estadistica. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaControladorTe
cnico 
 private void createPieModel1() 
 private BarChartModel 
initBarModelEvaluacion() 
 private void createBarModelEvaluacion() 
 private void createPieModelEvaluacion() 
 private void 
createPieModelEvaluacionEstado() 
 private void 
createPieModelEvaluacionEstadoPendient
e() 
 El método 
cargarGraficoEvaluacion permite 
crear el grafico de barras con las 
actividades y sus estados. 
 
 El método itemSelect permite 
obtener los parámetros 
seleccionados. 
 
 El método initBarModel permite 
crear un grafico de barras con los 
planes operativos y sus activades 
evaluadas, asignadas a un 
técnico. 
 
 El método CreatePieModel1 
permite crear un diagrama pastel 
con las actividades planificadas 
de un proyecto, asignado a un 
técnico. 
 El método 
initBarModelEvaluacion permite 
mostrar un gráfico de barras con 
el plan operativo, las actividades 
evaluadas y los datos de los 
proyectos, asignados a un 
técnico. 
 
 El método 
CreateBarModelEvaluacion 
permite crear un gráfico con el 
total de actividades de un 
proyecto, asignado a un técnico. 
 El método 
CreatePieModelEvaluacion 
permite crear un diagramas 
pastel con la lista de estadística 
actividades del Servicio 
Estadistica. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaControladorTe
cnico 
 public void cargarParámetros() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public ArrayList<Periodo> 
obtenerPeriodo() 
 public void cargarListado() 
 public int getPeriodoCount() 
 public void 
cargarListadoSumatoriaGlobalPorCompon
ente() 
 public ArrayList<Porcentajes> 
cargarListaDos(Periodo per, PlanOperativo 
plan) 
 El método 
createPieModelEvaluacionEstad
o permite crear un diagrama 
pastel con las actividades y el 
estado en el que se encuentran, 
los proyectos asignados. 
 
 El método 
createPieModelEvaluacionEstad
oPendiente permite un grafico 
pastel con todas las actividades 
en estado pendiente, de los 
proyectos asignados el técnico. 
 
 El método cargar parámetros 
inicializa la lista de período y 
monitero obtenida del servicio de 
Estadistica. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje. 
 
 El método obtener período 
permite llenar la períodos con la 
información de la base de datos. 
 
 El método cargarListado permite 
llenar la información de los 
planes operativos con proyectos, 
componentes, actividades, 
porcentajes, monitoreo. 
 
 El método getPeriodoCount 
devuelve el tamaño de la lista de 
períodos. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaResumenContr
olador 
 
 El método 
cargarListadoSumatoriaGlobalPo
rComponente permite visualizar 
el porcentaje de avance de los 
proyectos de acuerdo a sus 
componentes y actividades. 
 
 El método cargarListaDos 
permite visualizar los 
porcentajes de avance de acuerdo 
al período y plan operativo 
deseado. 
EstadisticaResumenContr
oladorTecnico 
 public void cargarParámetros() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public ArrayList<Periodo> 
obtenerPeriodo() 
 public void cargarListado() 
 public int getPeriodoCount() 
 public void 
cargarListadoSumatoriaGlobalPorCompon
ente() 
 public ArrayList<Porcentajes> 
cargarListaDos(Periodo per, PlanOperativo 
plan) 
 El método cargar parámetros 
inicializa la lista de período y 
monitero obtenida del servicio de 
Estadistica. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje. 
 
 El método obtener período 
permite llenar la períodos con la 
información de la base de datos. 
 
 El método cargarListado permite 
llenar la información de los 
planes operativos con proyectos, 
componentes, actividades, 
porcentajes, monitoreo, 
asignados a un técnico. 
 
 El método getPeriodoCount 
devuelve el tamaño de la lista de 
períodos. 
 
 El método 
cargarListadoSumatoriaGlobalPo
rComponente permite visualizar 
el porcentaje de avance de los  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EstadisticaResumenContr
oladorTecnico 
 
proyectos de acuerdo a sus 
componentes y actividades, 
asignados a un técnico. 
 
 El método cargarListaDos 
permite visualizar los 
porcentajes de avance de acuerdo 
al período y plan operativo 
deseado, asignados a un técnico. 
EvaluacionControlador  public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void cargarListado() 
 public void hadleUpload(FileUploadEvent 
event) 
 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje. 
 
 El método cargarListado permite 
llenar la información la lista de 
evaluación con los datos de la 
base de datos. 
EvaluacionControlador  public String 
insertarArchivoPDF(FileUploadEvent 
event) 
 public void actualizarArchivoPDF(String 
direccion) 
 public void 
insertarEstadoEvaluacion(SlideEndEvent 
event) 
 public void 
insertarEstadoEvaluacionActualizar(Slide
EndEvent event) 
 public void 
calcularSumatoriaMetaMonitoreosEvaluac
ion(Actividad act) 
 public void 
calcularSumatoriaMetaMonitoreosEvaluac
ionActualizar(Actividad act) 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 public void obtenerDatosEvaluacion() 
 
 El método hadleUpload permite 
subir archivos físicos. 
 
 El método insertarArchivoPDF 
le permite copiar el archivo 
físico a un directorio tomando su 
ruta absoluta específica. 
 
 El método actualizarArchivoPDF 
verifica si existe un archivo y se 
modifica, elimina el anterior y 
carga el nuevo. 
 
 El método 
insertarEstadoEvaluacion 
permite registrar las 
evaluaciones con los porcentajes 
de metas cumplidas. 
 El método 
insertarEstadoEvaluacionActuali
zar permite modificar las 
evaluaciones con los porcentajes 
de metas cumplidas. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
EvaluacionControlador  
 El método 
calcularSumatoriaMetaMonitore
osEvaluacion permite un 
monitoreo del avance de los 
proyectos, cuando cumple la 
meta no le permite registrar mas 
evaluaciones. 
 
 El método 
calcularSumatoriaMetaMonitore
osEvaluacionActualizar permite 
actualizar el avance de los 
proyectos, cuando cumple la 
meta no le permite registrar mas 
evaluaciones. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
EvaluacionServicios y le envían 
los datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase EvaluacionServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
 
 El método 
obtenerDatosEvaluacion obtiene 
los datos de los planes operativos 
con sus respectivas evaluaciones. 
Login  public void cargo() 
 public void login() 
 public String usuarioSesion() 
 public String cerrarSesion() 
 public String cerrarSesionTecnico() 
 
 El método cargo obtiene el 
listado de los cargos de la clase 
relacionlaboralservicios. 
 El método Login permite la 
autenticación de los usuarios 
mediante su usuario y clave. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
Login  
 El método usuarioSesion guarda 
en la sesión el código del 
empleado. 
 
 El método cerrarSesion elimina 
los parámetros de la sesión y 
vuelve a la pagina de inicio. 
 
 El método cerrarSesionTécnico 
elimina los parámetros de la 
sesión del técnico y vuelve a la 
pagina de inicio. 
MonitoreoControlador  public void cargarListadoMon() 
 public void cargarListado() 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 El método cargarListadoMon 
obtiene el listado de los 
monitoreos de la clase 
monitoreoservicios. 
 
 El método cargarListado obtiene 
el listado de los monitoreos con 
sus respectivas fechas de inicio y 
fin. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
MonitoreoServicios y le envían 
los datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase MonitoreoServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
PeriodoControlador  public void cargarListado() 
 public void 
cargarListadoconPlanOperativo() 
 public void cargarAnios() 
 
 El método cargarListado obtiene 
el listado de los períodos de la 
clase PeriodoServicios. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
PeriodoControlador  public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 
 El método 
cargarListadoconPlanOperativo 
obtiene el listado de los períodos 
con los planes operativos 
respectivos de la clase 
PeriodoServicios. 
 
 El método cargarAnios permite 
obtener el listado de años hasta 
la fecha actual. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
PeriodoServicios y le envían los 
datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase PeriodoServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
PlanOperativoControlador  public void cargarListado() 
 public void 
obtenerPlanOperativoxProyecto() 
 public void 
obtenerPlanOperativoxPeriodo() 
 public void 
obtenerPlanOperativoxPeriodoTecRespons
able() 
 public void obtenerDatosPlanOperativo() 
 public void insertar() 
 public String obtenerSessionIniciada() 
 public void insertarTecnicoResponsable() 
 public void actualizar() 
 El método cargarListado obtiene 
el listado de los planes 
operativos de la clase 
PlanOperativoServicios. 
 
 El método 
obtenerPlanOperativoxProyecto 
obtiene el listado de los planes 
operativos con sus proyectos de 
la clase PlanOperativoServicios. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
PlanOperativoControlador 
 public void eliminar() 
 public void generarCodigo() 
 public void insertarComponente() 
 public void eliminarComponente() 
 public void eliminarResultado(Integer 
intadministradoraux) 
 public void insertarResultado() 
 public void obtenerCadenaMeses() 
 public void insertarActividad() 
 public void actualizarActividad() 
 public void eliminarActividad(Integer 
codigo) 
 El método 
obtenerPlanOperativoxPeriodo 
obtiene el listado de los planes 
operativos con sus períodos de la 
clase PlanOperativoServicios. 
 
 El método 
obtenerPlanOperativoxPeriodoT
ecResponsable obtiene el listado 
de los planes operativos con sus 
períodos y técnico responsable. 
 
 El  método 
obtenerDatosPlanOperativo 
obtiene el listado con la 
informació de los planes 
operativos de la clase 
PlanOperativoServicios. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
PlanOperativoServicios y le 
envían los datos obtenidos de la 
vistas, controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase PlanOperativoServicios y 
le envían los datos del área que 
desea eliminar. 
 
 El método obtenerSesionIniciada 
permite extraer el código del 
empleado que se encuentre 
guardado en la sesion.  
 El método 
insertarTecnicoResponsable le 
permite asignar un responsable al 
proyecto.  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
PlanOperativoControlador  
 El método generar código le 
agrega una identificación a los 
componentes de un proyecto. 
 
 El método insertarcomponente le 
permite agregar los componentes 
a los proyectos. 
 
 El método eliminarcomponente 
le permite borrar los 
componentes de los proyectos. 
 
 El método eliminarResultado le 
permite eliminar los resultados 
dado el código. 
 
 El método insertar resultados le 
permite agregar resultados a los 
planes operativos. 
 
 El método obtener cadena mese 
le permite calcular la cantidad de 
meses de las actividades para 
poder realizar el monitoreo. 
 
 El método Insertar y actualizar 
Actividad llaman a la clase 
ActividadServicios y le envían 
los datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar Actividad 
llama a la clase 
ActividadServicios y le envían 
los datos del área que desea 
eliminar. 
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ProvinciaControlador  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 
 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de provincias 
obtenida del servicio de 
Provincia. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
 
ProyectoControlador  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void 
cargarListadoTecnicoResponsable() 
 public void 
cargarListadoProyectoconPlan() 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de proyectos 
obtenida del servicio de 
Proyecto. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
 
 El método cargar listado técnico 
responsable inicializa la lista de 
proyectos obtenida del servicio 
de Proyecto, asignada a un 
técnico. 
 
 El método cargar listado 
proyecto con plan inicializa la 
lista de proyectos con sus 
respectivos planes operativos 
obtenida del servicio de 
Proyecto. 
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase Proyecto 
Servicios y le envían los datos 
obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ProyectoControlador  
 El método eliminar llama a la 
clase Proyecto Servicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
RelacionLaboralServicios  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de relación 
laboral obtenida del servicio de 
RelacionLaboral. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
RelacionLaboralServicios y le 
envían los datos obtenidos de la 
vistas, controlando que no viajen 
valores nulos.  
 
 El método eliminar llama a la 
clase RelacionLaboralServicios y 
le envían los datos del área que 
desea eliminar. 
ResultadoControlador  public void cargarListado() 
 public void iniciar(String 
strNombreDialogo, String strTipoMensaje) 
 public void insertar() 
 public void actualizar() 
 public void eliminar() 
 
 El método cargar listado 
inicializa la lista de relación 
laboral obtenida del servicio de 
Resultado. 
 
 El método iniciar permite abrir 
un dialogo a través de su nombre 
y el tipo de mensaje.  
 
 El método Insertar y actualizar 
llaman a la clase 
ResultadoServicios y le envían 
los datos obtenidos de la vistas, 
controlando que no viajen 
valores nulos.  
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CLASE MÉTODOS DESCRIPCIÓN 
ResultadoControlador  
 El método eliminar llama a la 
clase ResultadoServicios y le 
envían los datos del área que 
desea eliminar. 
SessionUrlFilter  public void doFilter  
(ServletRequest request, 
ServletResponse response, 
FilterChain chain) 
 
 El método doFilter  permite 
controlar la navegación del 
usuario a través del menú. 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
2.14. Implementación 
 
 
Para la implementación del sistema web de monitoreo a los planes operativos anuales está 
estructurado de la siguiente manera. 
 
 Desarrollo de la aplicación web SMPOA el cual contiene una pagina de inicio con datos 
informativos,  y dos tipos de menus uno para el usuario admnistrador o coordinador y del 
técnico. 
 
2.14.1. Implementación de la aplicación web  
 
Para el desarrollo de la aplicación web se emplea el lenguaje de desarrollo JAVA, con el framework 
Java Server Face, y la librería PrimeFace para la interfaz de usuario. Para ejecutar la aplicación se 
utiliza un servidor web GlassFish 4.0. 
 
El sitio contiene un menú de inicio, con datos informativo de la fundación, el mapa del sitio, 
contáctenos y el login. 
 
Al ingreso al sistema web, se encuentra con un menu compuesto por 11 módulos los cuales serán 
utilizados por el usuario administrador o coordinador y el técnico, para el ingreso, evaluación, 
estadística y monitoreo de los planes operativos, además de un manual de usuario el cual permitirá 
un manejo correcto de la aplicación. A continuación se detalla cada uno de ellos. 
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 Módulo de relación laboral. 
 Módulo de empleado. 
 Módulo de monitoreo. 
 Módulo de periodo. 
 Módulo de proyecto. 
 Módulo de plan operativo datos. 
 Módulo plan operativo. 
 Módulo evaluación. 
 Módulo estadístico. 
 Módulo reportes. 
 Manual de usuario. 
 
El sitio web está alojado en un servidor local para el uso dentro de la fundación y para el acceso 
fuera se puede ingresar con una ip publica. A continuación se observa la pagina principal al ingresar 
del sistema, y las demás se encuentran detalladas en el Anexo F. 
 
 
        Figura 11-2.     Menú principal del sistema web. 
           Realizado Por: Yánez R., 2016 
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2.14.2. Manual de configuración 
 
El presente manual muestra los requerimientos necesarios para la instalación y configuración del 
sistema web y los pasos a seguir se puede observar en el Anexo E. 
 
2.14.3. Requerimiento de hardware para la máquina virtual VMWare Workstation 12 
El servidor Centos 6 Minimal debe tener las siguientes características:  
 
 Memoria RAM :  mínimo 2 GB 
 Disco Duro: 25 GB 
 Procesador:  2 
 Adaptador de Red: Custom(VMnet1 Host-only) 
 
2.14.4. Requerimiento de software  
 
Los  requerimientos de software que el sistema de seguimiento de la información docente de la FIE  
debe obtener son: 
 
 Instalar JRE 1.8  
 Instalar el servidor GlassFish 4   
 Instalar  la base de datos PostgreSQL 9.3 
 Instalar sshClient para realizar las acciones con la base de datos. 
 Salida permanente a Internet. 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
En este capítulo se encuentra los indicadores de actividad y usabilidad, los cuales sirvieron para el 
estudio y análisis de los resultados, los indicadores son una característica específica que sirve para 
mostrar los cambios que se están realizando en un programa para llegar a cumplir un objetivo. 
Indicadores de actividad son las tareas específicas y observables que debe cumplir el sistema 
informático y la medida de evaluación es que no existe un monitoreo a los planes operativos anuales 
en la Fundación Minga para la Acción Rural y la Cooperación M.A.R.C.O. 
 
3.1. Análisis de resultados obtenidos del estudio de la situación actual. 
 
 
Se formuló una encuesta la cual está formada de ocho preguntas, para recoger el estado de la 
situación actual de cómo se realiza los planes, tiempo en que lo realizan, si entregan a tiempo, si 
existe una evaluación de las actividades cumplidas y si tiene un porcentaje de avance por proyecto 
en la organización, para recabar toda esta información se aplicó la encuesta la cual se encuentra en 
el Anexo B. 
 
Se aplicó a los técnicos que son los que realizan y ejecutan los planes operativos, al personal 
administrativo o coordinador el cual se encarga de dar un seguimiento de forma manual o verbal. 
Las respuestas de esta encuesta servirán para  
Se eligió el total de la población y se tomó en cuenta que es menor a 100 personas, razón  por la 
cual no se ha considerado la fórmula para el cálculo de la muestra poblacional. 
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1. ¿Se encuentra información actualizada sobre los planes operativos anuales? 
 
                 Gráfico 1-3.     Encuesta-Pregunta 1 
                       Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: el total de la población según la encuesta indica que la información de los planes 
operativos no se encuentra actualizada ya que los mismos se realizan cada enero del año y no existe 
una actualización de los planes global. 
 
2. ¿Cuántos técnicos han entregado su plan operativo en las fechas establecidas? 
 
                    Gráfico  2-3.     Encuesta-Pregunta 2 
                            Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: del total de la población se encuentra entre 6 a 10 personas que entregan los planes 
operativos a tiempo, mientras que los demás empleados no entregan a tiempo. 
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100% 
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100% 
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3. ¿Qué tiempo requiere elaborar el plan operativo? 
 
                  Gráfico 3-3.     Encuesta-Pregunta 3 
                         Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: de la población el 83% considera que el tiempo utilizado es de más de 10 horas para la 
realización de los planes operativos, y el 17% considera que se demora de 1 a 5 horas ya que 
algunos solo se encuentran en un ámbito. 
 
4. ¿Existe dificultad al ingresar la información en hojas de Excel? 
 
                    Gráfico 4-3.     Encuesta-Pregunta 4 
                            Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: el total de encuestados mencionan que la mayor dificultad al ingresar en hojas de cálculos 
son al eliminar columnas o filas las formulas se dañan o el formato se des configura, además que al 
momento de imprimir se les dificulta ponerle formato y encabezados.  
17% 
83% 
1 A 5
MAS DE 10
100% 
0% 
SI NO
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5. ¿Se realiza un monitoreo a detalle de las actividades cumplidas? 
 
                      Gráfico 5-3.     Encuesta-Pregunta 5 
                              Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: el monitoreo de actividades se realiza de forma global y verbal en cada reunión de 
planificación los días lunes se da un breve resumen de lo que se está realizando en los proyectos, 
pero mas no es a detalle ni existe ningún documento que lo respalde, por esta razón el 89% de la 
población manifiesta que no existe un control a detalle de las actividades, mientras que el 11% 
manifiesta que si  por el motivo que se menciona anteriormente. 
 
6. ¿Se lleva un control de los avances de los planes operativos? 
 
                       Gráfico 6-3.     Encuesta-Pregunta 6 
                                Realizado Por: Yánez R., 2017 
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Análisis: el total de la población dice que no se lleva un control del avance de los planes operativo, 
este es el principal problema a finales del año que existe proyectos que se encuentran retrasados y 
con actividades sin cumplir. 
 
7. ¿Cómo se maneja la realización de los planes operativos? 
 
                     Gráfico 7-3.     Encuesta-Pregunta 7 
                     Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: el total de la población dice que la realización de los planes operativos se los hace Semi 
Automático ya que se los planifica en papel y luego se los transcribe en Excel para su presentación. 
 
8. ¿Conoce usted el porcentaje de avance de los proyectos por componente cada cierto 
tiempo? 
 
                      Gráfico 8-3.     Encuesta-Pregunta 8 
                              Realizado Por: Yánez R., 2017 
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Análisis: el total de la población encuestada menciono que no se realiza ningún tipo de monitoreo a 
las actividades por componente dentro de la fundación hasta que se termine el año del plan 
operativo. 
 
Con la encuesta aplicada se pudo determinar que existe un problema en la elaboración y ejecución 
de los planes operativos ya que se los elabora a principio de año y no se los va actualizando, al igual 
que los técnicos al no contar con un sistema de control no entregan en las fechas establecidas 
existiendo un retraso lo cual dificulta las actividades de la organización. 
 
La elaboración del plan operativo se demora más de diez horas porque se lo maneja en hojas de 
Excel, teniendo problemas que algunos planes cuentas con uno o tres componentes lo cual hace más 
extenso su ingreso y tiempo. 
 
No se realiza un monitoreo a detalle de las actividades ya que se maneja mediante planificaciones 
semanales las cuales no son controlada y reuniones que se comenta los avances de los proyectos, 
mas no se puede determinar el grado de avance, ni las actividades ya cumplidas, lo cual causa 
problemas al final de año ya que se retrasan las actividades de la organización. 
 
3.2. Determinar la usabilidad web del sistema 
 
 
Se aplicó un test de usabilidad web para la evaluación del sistema, esta encuesta se aplicó durante la 
capacitación a los usuarios de fundación, mediante una encuesta de usabilidad en la cual se tomó en 
cuenta varios temas como la identidad, contenido, navegación, utilidad y retroalimentación. 
Cada uno de estos ítem ayudaron a mediar la usabilidad por lo cual se le ha dado un peso del 20% a 
cada uno de ellos, para llegar a mediar la usabilidad en un total del 100%. 
Tabla 1-3.     Facilidad de Entendimiento 
Identidad Si No % SI % NO 
¿Con la información proporcionada en la página de inicio, es posible saber a qué 
empresa u organización corresponde el sitio web? 
17 1 
2,70 % 0,16 % 
¿Existe algún componente como un icono, texto o imagen que le haya servido para 
identificar a que organización pertenece el sitio web? 
18 0 
2,86 % 0,0 % 
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¿Cree usted que el logo y el color del sitio web tiene alguna relación con la 
organización? 
16 2 
2,54 % 0,32 % 
¿Del contenido que se muestra en la página de inicio, cree usted que todo se encuentra 
dentro del contexto? 
17 1 2,70 % 0,16 % 
¿Dentro del sitio web, usted puede observar algo representativo de la organización 
como por ejemplo un logo o una imagen y que se encuentre ubicado en un lugar 
representativo? 
18 0 
2,86 % 0,0 % 
¿Cree que  existe información de contacto necesaria sobre la organización en caso de 
que necesite información adicional? 
17 1 2,70 % 0,16 % 
¿Dentro del sitio web, usted puede obtener información sobre los proyectos que ha 
realizado la organización? 
16 2 
2,54 % 0,32 % 
TOTAL: 18.90 % 1.10 % 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: se capacitaron a 18 personas las cuales forman la organización, se les mostro el sistema y 
la encuesta de usabilidad, en esta tabla se encuentra los resultados obtenidos de la evaluación que se 
aplicó al personal, contabilizando cuantos si y cuantos no, del total de datos obtenidos se valora que 
la facilidad de entendimiento del proyecto se aceptó en un 18.90%.  
 
Tabla 2-3.     Facilidad de Aprendizaje 
Contenido Si No % SI % NO 
¿Le pareció adecuado la selección de la información destacada que se muestra en la 
página de inicio o desearía que exista más información? 
15 3 2,38 % 0,48 % 
¿Al observar la aplicación web, pudo distinguir cuál era el contenido más relevante que 
se ofrecía? 
16 2 2,54 % 0,32 % 
¿Al realizar una acción es fácil distinguir los tipos de datos que deben ser ingresados en 
la aplicación web? 
18 0 2,86 % 0,00% 
¿Existe etiquetas para describir que información debe ser ingresada en cada campo? 18 0 2,86 % 0,00% 
¿Al navegar dentro del sitio web encontró información redundante en la aplicación 
web? 
17 1 2,70 % 0,16 % 
¿En el caso de subir un archivo fue fácil reconocer para usted qué tipo de archivo debía 
subir y el tamaño adecuado? 
17 1 2,70 % 0,16 % 
En caso de necesitar información relacionada con lo que está ingresando. ¿Se la ofreció 
de manera simple o tuvo que volver a navegar para encontrarla? 
16 2 2,54 % 0,32 % 
TOTAL: 18,58 % 1,42 % 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: en la tabla se muestra los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al personal de la 
organización, contabilizando las respuestas positivas y negativas, del total de datos recolectados se 
obtuvó un porcentaje de aceptación del 18,58%. 
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Tabla 3-3.     Facilidad de Ayuda 
Utilidad Si No % SI % NO 
¿Dentro del sitio web tras una primera vista, le quedo claro cuál es objetivo de  la 
aplicación web? ¿Qué contenidos y servicios ofrece? 
16 2 
8,88 % 1,12 % 
¿Cree que los contenidos y servicios que se ofrecen en esta aplicación son de utilidad 
para su desempeño en las labores de su trabajo?  
18 0 10,00 % 0,00% 
TOTAL: 18.88 % 1.12 % 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: en la tabla se muestran los resultados obtenidos de la evaluación que se aplicó al personal, 
contabilizando los resultados positivos y negativos, del total de datos recolectados se valoró que la 
facilidad de ayuda del proyecto es aceptada en un 18.88%.  
Tabla 4-3.     Facilidad de Uso 
Navegación Si No % SI % NO 
¿La forma en que se navega por la aplicación web, y sus diferentes opciones, es clara? 
¿Se distingue fácilmente? 
17 1 
6,30 % 0,36 % 
¿Existen elementos dentro de las páginas, que le permitan saber exactamente dónde se 
encuentra dentro de la aplicación web y cómo volver atrás sin usar los botones del 
programa navegador? 
16 2 
5,93 % 0,73 % 
¿Logra distinguir gráficamente los datos que ya han sido registrados? 18 0 6,67 % 0,00 % 
TOTAL: 18.90 % 1.09% 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: en la tabla se muestra el resultado de la evaluación aplicada al personal, contabilizando 
los resultados positivos y negativos, de total de datos obtenidos se obtuvó un  porcentaje de 
aceptación de 18.90% en lo que se refiere a facilidad de uso del sistema. 
Tabla 5-3.     Grado de Atracción 
Retroalimentación Si No % SI % NO 
¿El manejo de la aplicación web le brindo una experiencia positiva? 18 0 6,67 % 0,00% 
Al momento de registrar los datos en la aplicación web ¿Ocurrió algún error? 18 0 6,67 % 0,00% 
¿Considera que gráficamente el sitio se encuentra equilibrado? 17 1 6,30 % 0,36% 
TOTAL: 19.64 % 0.36 % 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
126 
 
Análisis: en la tabla se muestra el resultado obtenido de la aplicación de la encuesta al personal, 
contabilizando los sí y no, de los resultados obtenidos se estimo que el grado de atracción del 
proyecto es aceptado en un 19.64%.  
 
 
             Gráfico 9-3. Usabilidad 
                   Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Análisis: mediante la evaluación de los temas que forman parte de la usabilidad como la identidad, 
contenido, navegación, utilidad y retroalimentación ejecutada por el personal de la organización, se 
obtuvó como resultado un 94.9% de aceptación, con lo cual se puede considerar que existe un 
control en el ingreso, información actualizada, de forma sencilla y rápida y sobretodo un control en 
la ejecución de los planes operativos anules cada cierto tiempo. 
 
3.3. Pruebas de aceptación 
 
 
Las Pruebas de Aceptación son un método que permite verificar las  funcionalidades del sistema de 
acuerdo las  especificaciones, requerimientos o historias de usuario que deben cumplir para su 
aceptación. 
19% 
19% 
19% 
19% 
20% 
5% 
USABILIDAD 
Identidad Contenido Navegación Utilidad Retroalimentación No Aceptado
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Detalle 
Fecha Inicio 
Revisión 
Fecha Fin 
Revisión 
Pruebas 
Exitosas 
Pruebas 
Fallidas 
51 Historias de Usuario 22-05-2016 09-12-2016 100 0 
   Realizado Por: Yánez R., 2016 
Durante el proceso de revisión existieron pruebas de aceptación fallidas, sin embargo en el proceso 
de correcciones se procedió a modificar los inconvenientes, lo cual dio como resultado el total de 
pruebas de aceptación exitosas. 
Estas son evaluadas por  el administrador de aplicaciones para verificar que cumpla con las 
características  especificadas. A continuación se muestra la evaluación de una prueba de aceptación 
en la Tabla 6-3. 
 
 Nombre: el nombre de la prueba de aceptación que debe cumplir el sistema. 
 Descripción: se  escribirá a detalle  lo que realiza la prueba. 
 Precondición: las condiciones que debe tener la prueba que se ejecute correctamente. 
 Pasos de ejecución: son las instrucciones que se debe seguir para que se cumpla. 
 PosCondición: lo que se llega a obtener mediante la aplicación de la prueba. 
 Resultado: el estado si se cumplió correctamente será satisfactoria o sino será fallida. 
 
Se han realizado 100 pruebas de aceptación para cumplir con las funcionalidades del sistema, cada 
una de ellas consta de este formato y han sido probadas, se describe una y las demás se pueden 
encontrar en el Anexo B. 
 
 Tabla 6-3.    Prueba de Aceptación 01 
Prueba de Aceptación 01 
ID: PA-01 Nombre: Nombre de las entidades y columnas deben cumplir con su estándar. 
Descripción: En el estándar determinado con el cliente se definió que los nombres de las tablas y las columnas 
deben empezar con las iniciales correspondientes. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Estar creada la Base de Datos, con las entidades y atributos necesarios. 
Pasos de ejecución:  
- Ingresar al DBMS PostgreSQL. 
- Conectarse con  la base de datos Gestión. 
- Seleccionar el esquema Public. 
- Revisar que los nombres de las entidades y los atributos cumplan con el estándar establecido con el 
cliente. 
PosCondiciones: Los nombres de las entidades deben empezar con t y el guion bajo seguido del nombre y los 
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atributos con las 3 primeras letras de la tabla correspondiente. 
Resultado: Satisfactorio. 
   Realizado Por: Yánez R., 2017 
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CONCLUSIONES 
 
 
 El proceso de manejo de los planes operativos se lo realiza mediante la observación , en la que 
se analiza el grado de cumplimiento al momento de ejecutar las actividades, y la importancia 
que tienen estos proyectos para el funcionamiento y el factor económico de la organización. 
 
 En la encuesta aplicada para el estudio de la situación actual al personal de Fundación 
M.A.R.C.O., se pudo observar que la información se lo lleva en hojas de Excel, no está 
actualizada, hay técnicos que tenían retrasos al presentar los planes operativos, además que no 
se realiza un monitoreo del cumplimiento de las actividades lo cual al final del año causa 
problemas en la organización. 
 
 El estudio de la librería Prime Face permite conocer que es una potente herramienta para el 
desarrollo de software, integrada por un gran conjunto de componentes visuales que permiten 
un desarrollo mucho más fácil y rápido, generando proyectos más amigables con el 
desarrollador y de acuerdo a las necesidades del cliente, el framework Java Server Faces con su 
estructura MVC facilita el desarrollo debido a la organización y manejo de los componentes, 
control de los datos a través de validaciones y conversiones.  
 
 El sistema de monitoreo de los planes operativos anuales  permite el ingreso, evaluación y 
monitoreo de los mismos, el framework Java Server Face y la librería de componentes Prime 
Face facilita el desarrollo del sistema proporcionando una estructura, componentes y manejo 
adecuado de la aplicación, la metodología SCRUM permite crear una interacción 
conjuntamente con el usuario facilitando el manejo de modificaciones y el cumplimiento de 
cada interacción del  proyecto. 
 
 La evaluación de usabilidad de la aplicación realizada a las personas de la fundación determina 
que el porcentaje de aceptación de la Identidad fue 18.90%, Contenido fue de 18.58%, Utilidad 
18.88%, Navegación fue de 19.90%, y la Retroalimentación 19.64, por lo cual se establece que 
la usabilidad del sistema es del 94.9%, demostrando que la aplicación cumple con las métricas 
de efectividad, calidad, ahorro de tiempo al ingreso, pero sobretodo, permite llevar un control 
del avance de los proyectos cada cierto tiempo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Se debe aplicar políticas de actualización para que la información  que maneje el sistema permita 
llevar un correcto monitoreo de las actividades.  
 
 Los monitoreos se deben aplicar con una frecuencia de 3 meses en adelante, considerando un 
tiempo prudente para obtener resultados del trabajo que se viene realizando en los planes 
operativos. 
 
 Se debe tomar en cuenta las sugerencias y los manuales para poder realizar un correcto manejo 
del sistema, evitando errores en el proceso. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A.     HISTORIAS DE USUARIO 
 
SPRINT 1 
 
El sprint 1 correspondiente a 7 Historias Técnicas y 1 Historia de Usuario se encuentra detallado 
en el marco metodológico.  
 
SPRINT 2 
Tabla 1.     Historia de Usuario 02 
Historia de Usuario 02 
ID: HU-02 Nombre: Como administrador necesito codificar las herramientas de la aplicación. 
Descripción: Como administrador necesito codificar métodos para controles y modificaciones a nivel de interfaz.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Modificaciones de formatos de tipos de fecha y hora. Aceptado Gloria Arcos 
2 Controles de nulos y caracteres especiales  Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID  Descripción Esfuerzo 
1 Métodos de cambio y obtención de formatos de fechas. 3 
2 Métodos de cambio y obtención de formatos de horas. 1 
3 Funciones de validación de tipos de datos. 1 
4  Funciones para control de nulos y años. 1 
5 Métodos para control de caracteres especiales. 1 
6 Validación de cédula y existencia de archivos. 1 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 2.     Historia de Usuario 03 
Historia de Usuario 03 
ID: HU-03 Nombre: Como administrador necesito codificar los mensajes de seguridad y confirmación. 
Descripción: Como usuario administrador necesito crear, organizar y establecer los mensajes en un archivo 
mensajesdeseguridad.properties para un manejo adecuado. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Los mensajes deben estar estructurados y organizados de forma Aceptado Gloria Arcos 
  
estándar. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Establecer mensajes para vistas, acciones y contraseñas. 2 
2 Agregar mensajes generales. 2 
3 Añadir mensajes obligatorios 2 
4 Establecer nombres de iconos y diálogos de modificación o eliminación. 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 3.     Historia de Usuario 04 
Historia de Usuario 04 
ID: HU-04 Nombre: Como administrador necesito un formulario para el ingreso de datos del empleado. 
Descripción: Como administrador necesito crear funciones para los métodos en la base de datos, la entidad, 
servicio, controlador y crear el formulario para registrar los datos personales de los empleados. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Tipo de relación laboral no seleccionado y visualizar un mensaje 
solicitándolo. 
Aceptado Gloria Arcos 
3 El registro de email y número telefónico deben tener una máscara para 
un correcto registro de la información 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear y ejecutar la función en la base de datos. 2 
2 Crear la entidad Empleado en el paquete entidades con sus respectivos atributos y 
funciones. 
1 
3 Crear las funciones insertar y llenar en la clase Empleado Servicios 2 
4 Crear los atributos y métodos en la clase Empleado Controlador 2 
5 Establecer las funciones de ejecución de diálogos  1 
7 Definir el método para almacenar la información registrada por el empleado. 1 
8 Crear y definir la plantilla interna para el formulario de la vista. 1 
9 Crear la vista con los controles y formatos para el registro de la información personal 
del empleado. 
2 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 4.     Historia de Usuario 05 
Historia de Usuario 05 
ID: HU-05 Nombre: Como administrador necesito un formulario para modificar los datos del empleado. 
  
Descripción: Como administrador necesito crear la función en la base de datos, servicio, controlador y la vista 
para modificar los datos personales de los empleados. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Los datos registrados deben aparecer en la vista para su respectiva 
modificación  
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
registrada. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos. 2 
2 Crear las funciones actualizar, obtener objeto dado el código, actualizar información 
del empleado. 
2 
3 Crear las funciones actualizar empleado, alerta y alerta actualizar. 3 
4 Crear la vista para la modificación de los datos del empleado. 2 
5 Crear la vista para visualizar la información registrada del empleado 3 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 5.     Historia de Usuario 06 
Historia de Usuario  06 
ID: HU-06 Nombre: Como administrador necesito un formulario para eliminar los datos del empleado. 
Descripción: Como administrador necesito crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el 
diálogo para eliminar el empleado seleccionado de la lista. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se creara un diálogo cuando se seleccione la opción eliminar, para 
confirmar si desea eliminarlo o no. 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de eliminar se debe actualizar la lista de los empleados 
registrados. 
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función para eliminar en la base de datos. 2 
2 Crear la función eliminar y obtener listado en la clase Empleado en servicios. 3 
3 Crear la función eliminar en la clase Formación Empleado en el controlador. 1 
4 Crear y definir los componentes del diálogo eliminar en el formulario. 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 6.     Historia de Usuario 07 
Historia de Usuario 07 
ID: HU-07 Nombre: Como administrador necesito un formulario para ingreso de un periodo. 
Descripción: Como administrador necesito crear las funciones en la base de datos, entidad, servicio, controlador y 
la vista para registrar los datos de un proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe escoger el periodo de acuerdo al año actual. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos 1 
2 Crear la entidad Periodo con sus atributos y funciones 1 
3 Crear las funciones insertar, llenar y obtener Periodo en la clase Periodo. 3 
4 Crear los métodos cargar Listado, iniciar diálogos e insertar periodo en el Controlador 2 
5 Crear la vista para el registro del Periodo. 3 
TOTAL 10 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 7.     Historia de Usuario 08 
Historia de Usuario 08 
ID: HU-08 Nombre: Como administrador necesito un formulario para  modificar un periodo. 
Descripción: Como administrador necesito crear funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista 
para modificar un periodo. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Los datos registrados deben aparecer en la vista para la modificación. Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
registrada. 
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos 1 
2 Crear las funciones actualizar, obtener objeto dado el código, actualizar información 
del empleado. 
2 
3 Crear las funciones actualizar, alerta, alerta actualizar y cargar listado 2 
4 Crear la vista para la modificación del periodo 2 
5 Crear la vista para visualizar la información registrada actualizada. 3 
TOTAL 10 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 8.     Historia de Usuario 09 
Historia de Usuario 09 
ID: HU-09 Nombre: Como administrador necesito un formulario para eliminar un periodo. 
Descripción: Como administrador necesito crear funciones en la base de datos, servicio, controlador y el diálogo 
para eliminar un registro seleccionado. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se creará un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no.  
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de eliminar se debe actualizar la lista de los periodos 
registrados. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos 1 
2 Crear la función eliminar y obtener listado en la clase periodo en Servicios. 2 
3 Crear la función eliminar en la clase Periodo Controlador 1 
4 Crear y establecer los componentes del diálogo eliminar en el formulario. 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 9.     Historia de Usuario 10 
Historia de Usuario  10 
ID: HU-10 Nombre: Como desarrollador necesito registrar las provincias. 
Descripción: Como desarrollador necesito registrar las provincias. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Debe existir las provincias registradas en la base de datos  Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Obtener el listado con las provincias del ecuador. 2 
2 Registrar la información en la base de datos  4 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Tabla 10.     Historia de Usuario 11 
Historia de Usuario 11 
ID: HU-11 Nombre: Como administrador necesito un formulario para el ingreso de los datos de un 
proyecto. 
Descripción: Como administrador necesito crear funciones en la base de datos, entidad, servicio, controlador y la 
vista para registrar un proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O.  
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Período, estado, coordinador y técnico no seleccionado y se 
visualizara un mensaje solicitándolo. 
Aceptado Gloria Arcos 
3 El registro de la fecha y duración deben tener una máscara para un 
correcto registro de la información. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos 1 
2 Crear la entidad Proyecto con sus atributos y funciones 1 
3 Crear las funciones insertar y llenar en la clase Proyecto Servicios  4 
4 Crear los métodos cargar periodo, estado, coordinador y técnico al iniciar diálogos e 
insertar el proyecto en la clase Proyecto Controlador 
4 
5 Crear la vista para el registro de la información del Proyecto 2 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 11.     Historia de Usuario 12 
Historia de Usuario  12 
ID: HU-12 Nombre: Como administrador necesito un formulario para modificar los datos de un proyecto. 
Descripción: Como administrador es necesario crear funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista 
para modificar el proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
  
ID Criterio Estado Responsable 
1 Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación  Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de modificar se debe mostrar la información actualizada. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos. 1 
2 Crear las funciones actualizar, obtener objeto mediante el código, actualizar 
información proyecto. 
2 
3 Crear las funciones actualizar proyecto, alerta y alerta actualizar. 3 
4 Crear la vista para la modificación de los datos del proyecto. 3 
5 Crear la vista para visualizar la información registrada del proyecto 3 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 12.     Historia de Usuario 13 
Historia de Usuario  13 
ID: HU-13 Nombre: Como administrador necesito un formulario para eliminar los datos de un proyecto. 
Descripción: Como administrador es necesario crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el 
diálogo para eliminar el proyecto seleccionado. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no.  
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de los 
proyectos. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función necesaria para eliminar en la base de datos 2 
2 Crear la función eliminar y obtener listado en la clase Proyecto Servicio 3 
3 Crear la función eliminar en la clase Proyecto Controlador 1 
4 Crear los componentes del diálogo para eliminar en el formulario. 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 13.     Historia de Usuario 14 
Historia de Usuario 14 
ID: HU-14 Nombre: Como técnico necesito realizar la búsqueda de un proyecto. 
Descripción: Como técnico necesito crear funciones en la base de datos, entidad, servicio, controlador y la vista 
para mostrar los datos del proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
  
ID Criterio Estado Responsable 
1 Seleccionar el proyecto a buscar y se mostrará la información 
completa del mismo. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos 1 
2 Crear las funciones buscar y obtener Proyecto en la clase Proyecto Servicios  1 
3 Crear los métodos cargar Proyecto Controlador 1 
4 Crear la vista para mostrar la información en el formulario. 1 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 14.     Historia de Usuario 15 
Historia de Usuario 15 
ID: HU-15 Nombre: Como técnico necesito un formulario para el ingreso de los componentes. 
Descripción: Como técnico necesito crear funciones en la base de datos, entidad, servicio, controlador y el 
formulario para registrar los componentes. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar el proyecto antes de ingresar los componentes. Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe seleccionar el periodo antes de ingresar los componentes. Aceptado Gloria Arcos 
3 Se habilitará el botón de nuevo para el registro del componente. Aceptado Gloria Arcos 
4 Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos y la entidad Componente con sus atributos y 
funciones 
2 
2 Crear las funciones insertar, llenar y obtener Componente en la clase Componente 
Servicios  
1 
3 Crear los métodos cargar Listado, iniciar diálogos e insertar Componente en la clase 
Componente Controlador 
2 
4 Crear el formulario para el registro de los componentes. 1 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 15.     Historia de Usuario 16 
Historia de Usuario 16 
ID: HU-16 Nombre: Como técnico necesito un formulario para modificar los componentes. 
Descripción: Como técnico necesito crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista para 
modificar los componentes.  
  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación  Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de modificar se debe mostrar la información actualizada. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos 1 
2 Crear las funciones actualizar, obtener objeto mediante el código, actualizar 
información componente. 
1 
3 Crear la vista para la modificación de los datos del proyecto. 2 
4 Crear la vista para visualizar la información registrada del proyecto 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 16.     Historia de Usuario 17 
Historia de Usuario  17 
ID: HU-17 Nombre: Como técnico necesito un formulario para eliminar los componentes. 
Descripción: Como técnico es necesario crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el diálogo 
para eliminar los componentes de un proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no.  
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de los 
componentes. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función necesaria para eliminar en la base de datos 1 
2 Crear la función eliminar y obtener listado en la clase Componente Servicio 1 
3 Crear la función eliminar en la clase Componente Controlador 1 
4 Crear los componentes del diálogo para eliminar en el formulario. 1 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 17.     Historia de Usuario 18 
Historia de Usuario 18 
ID: HU-18 Nombre: Como técnico necesito un formulario para el ingreso de resultados. 
Descripción: Como técnico necesito crear funciones en la base de datos, entidad, servicio, controlador y el 
formulario para registrar los resultados. 
Responsable: Karina Yánez O. 
  
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Dejar en blanco el campo resultado y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función en la base de datos y la entidad Resultado con sus atributos y 
funciones 
2 
2 Crear las funciones insertar, llenar y obtener Resultado en la clase Resultado Servicios  1 
3 Crear los métodos cargar Listado, iniciar diálogos e insertar Resultado en la clase 
Resultado Controlador 
2 
4 Crear el formulario para el registro de los resultados. 1 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 18.     Historia de Usuario 19 
Historia de Usuario 19 
ID: HU-19 Nombre: Como técnico necesito un formulario para modificar los resultados. 
Descripción: Como técnico necesito crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista para 
modificar los resultados.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación  Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de modificar se debe mostrar la información actualizada. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos 1 
2 Crear las funciones actualizar, obtener objeto mediante el código, actualizar 
información resultado. 
1 
3 Crear la vista para la modificación de los resultados. 2 
4 Crear la vista para visualizar la información registrada del resultado 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 19.     Historia de Usuario 20 
Historia de Usuario 20 
ID: HU-20 Nombre: Como técnico necesito un formulario para eliminar un resultado. 
Descripción: Como técnico es necesario crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el diálogo 
para eliminar el resultado de un componente. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
  
ID Criterio Estado Responsable 
1 Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no.  
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de los 
resultados. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la función necesaria para eliminar en la base de datos 1 
2 Crear la función eliminar y obtener listado en la clase Resultado Servicio 1 
3 Crear la función eliminar en la clase Resultado Controlador 1 
4 Crear los componentes del diálogo para eliminar en el formulario. 1 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 20.     Historia de Usuario 21 
Historia de Usuario 21 
ID: HU-21 Nombre: Como técnico necesito un formulario para el ingreso de la actividad. 
Descripción: Como técnico necesito crear funciones en la base de datos, entidad, servicio, controlador y el 
formulario para registrar las actividades. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar el proyecto antes de ingresar las actividades. Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe seleccionar el periodo antes de ingresar una actividad. Aceptado Gloria Arcos 
3 Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos y la entidad Actividad con sus atributos y 
funciones 
2 
2 Crear las funciones insertar, llenar y obtener Actividad en la clase Actividad Servicios  3 
3 Crear los métodos cargar Listado, iniciar diálogos e insertar Actividad en la clase 
Actividad Controlador 
3 
4 Crear el formulario para el registro de las actividades. 4 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
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Tabla 21.     Historia de Usuario 22 
Historia de Usuario 22 
ID: HU-22 Nombre: Como técnico necesito un formulario para modificar la actividad. 
  
Descripción: Como técnico necesito crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista para 
modificar la actividad.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de actividades.  Aceptado Gloria Arcos 
2 Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación  Aceptado Gloria Arcos 
3 Después de modificar se debe mostrar la información actualizada. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos 3 
2 Crear las funciones actualizar, obtener objeto mediante el código, actualizar 
información actividad. 
2 
3 Crear la vista para la modificación de las actividades. 4 
4 Crear la vista para visualizar la información registrada de la actividad 3 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 22.     Historia de Usuario 23 
Historia de Usuario 23 
ID: HU-23 Nombre: Como técnico necesito un formulario para eliminar la actividad. 
Descripción: Como técnico es necesario crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el diálogo 
para eliminar la actividad de un componente. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no.  
Aceptado Gloria Arcos 
2 Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de las 
actividades. 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones necesarias para eliminar en la base de datos 2 
2 Crear la función eliminar y obtener listado en la clase Actividad Servicio 2 
3 Crear la función eliminar en la clase Actividad Controlador 2 
4 Crear los componentes del diálogo para eliminar en el formulario. 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 23.     Historia de Usuario 24 
Historia de Usuario 24 
ID: HU-24 Nombre: Como técnico necesito un formulario para evaluar las actividades. 
  
Descripción: Como técnico es necesario crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el diálogo 
para evaluar las actividades de un componente. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar el proyecto antes de ingresar las evaluaciones. Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe mostrar el porcentaje de la meta cumplida.  Aceptado Gloria Arcos 
3 Se puede seleccionar sólo el monitoreo que se encuentre activo de 
acuerdo a la fecha del sistema. 
Aceptado Gloria Arcos 
4 Los días utilizados no pueden ser mayores que los días planificados. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones necesarias para evaluar en la base de datos 2 
2 Crear la función evaluar y obtener listado en la clase Actividad Servicio 1 
3 Crear la función evaluar en la clase Actividad Controlador 1 
4 Crear la vista para la evaluación de las actividades. 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 24.     Historia de Usuario 25 
Historia de Usuario 25 
ID: HU-25 Nombre: Como técnico necesito un formulario para ingreso del medio de verificación. 
Descripción: Como técnico es necesario crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y el diálogo 
para registrar el medio de verificación. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Sólo se puede ingresar archivos en pdf o word. Aceptado Gloria Arcos 
2 Los archivos no deben sobrepasar el tamaño de 100 Kb.  Aceptado Gloria Arcos 
3 Los medios de verificación se pueden descargar.  Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones necesarias para ingresar el medio de verificación en la base de 
datos 
2 
2 Crear la función ingresar y obtener medio en la clase Actividad Servicio 1 
3 Crear la función ingresar y obtener medio en la clase Actividad Controlador 1 
4 Crear la vista para el ingreso del medio de verificación. 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
  
Tabla 25.     Historia de Usuario 26 
Historia de Usuario 26 
ID: HU-26 Nombre: Como administrador necesito modificar el estado de las actividades. 
Descripción: Como administrador necesito crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista 
para modificar el estado de la actividad.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de actividades.  Aceptado Gloria Arcos 
2 Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación  Aceptado Gloria Arcos 
3 Después de modificar se debe mostrar la información actualizada. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos 1 
2 Crear las funciones actualizar estado. 1 
3 Crear la vista para la modificación de los estados. 2 
4 Crear la vista para visualizar la información registrada de la actividad 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 26.     Historia de Usuario 27 
Historia de Usuario 27 
ID: HU-27 Nombre: Como administrador necesito visualizar el avance de los proyectos. 
Descripción: Como administrador necesito crear las funciones en la base de datos, servicio, controlador y la vista 
para visualizar el avance de los proyectos por período.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos.  Aceptado Gloria Arcos 
2 Debe aparecer los avances de los proyectos  Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos 1 
2 Crear la vista y métodos para la visualización de los avances. 1 
3 Crear el reporte de los avances de los proyectos 2 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 27.    Historia de Usuario 28 
Historia de Usuario 28 
ID: HU-28 Nombre: Como desarrollador necesito  investigar el uso e implementación de Jasper 
  
Report. 
Descripción: Como desarrollador necesito revisar varios tutoriales y fuentes verídicas para poder analizar la 
estructura, definición, codificación e implementación de Jasper Report en NetBeans con MVC.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Buscar información en varios sitios web de tecnología confiables  1 
2 Revisar la información de los sitios web y escoger el más acorde al tema.   2 
3 Analizar el código, estructura y funcionalidad con los distintos tipos de programación 
del sitio web Java Tutoriales 
5 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 28.     Historia de Usuario 29 
Historia de Usuario  29 
ID: HU-29 Nombre: Como desarrollador necesito  descargar e instalar los plugin Jasper Soft. 
Descripción: Como desarrollador se debe configurar el IDE NetBeans para poder crear los archivos jrxml y jasper 
para generar el reporte.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Descargar los plugin Jasper Soft del sitio web NetBeans 2 
2 Instalar los plugins en la opción herramientas, descargados y seleccionar los archivos 
descargamos. 
1 
3 Instalar los archivos jar y realizar configuraciones 3 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 29.     Historia de Usuario 30 
Historia de Usuario 30 
ID: HU-30 Nombre: Como desarrollador necesito  descargar e instalar las librerías para el 
proyecto. 
Descripción: Como desarrollador necesito descargar e instalar los archivos .jar que permitirán crear los reportes 
con Jasper.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Revisar que las librerías tengan referencias relativas para evitar 
conflictos cuando se modifique el lugar y se ejecute el proyecto.  
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Descargar las librerías commons, jasper, groovy, itext, itextpdf, jaspereports, jfree, 
jcommon, jchart. 
1 
2 Estructurar y organizar las librerías para el proyecto 1 
3 Agregar las librerías al proyecto 1 
4 Realizar las configuraciones con las rutas  1 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 30.     Historia de Usuario 31 
Historia de Usuario 31 
ID: HU-31 Nombre: Como desarrollador necesito generar la clase para conectar el reporte. 
Descripción: Como desarrollador necesito codificar la clase base para conectar la aplicación con el reporte. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Descargar y agregar la librería Jasperreports Engine   2 
2 Crear la clase JRDataSource 1 
3 Definir la interface y verificar su funcionalidad con sus respectivos métodos 3 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 31.     Historia de Usuario 32 
Historia de Usuario 32 
ID: HU-32 Nombre: Como desarrollador necesito crear el DataSource. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear la clase DatosGeneralesDS la cual me va a permitir enviar los 
parámetros del controlador al reporte. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Definir las listas y los métodos DataSource que retornan la información de los 
empleados y proyectos. 
3 
2 Establecer los parámetros con su respectivo valor tanto en atributos como en listas 
para los reportes y subreportes  
3 
3 Controlar el correcto recorrido de la lista principal para la obtención de la información 
adecuada 
2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
  
Tabla 32.     Historia de Usuario 33 
Historia de Usuario 33 
ID: HU-33 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte principal. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el archivo jrxml y generar el archivo jasper con los parámetros e 
información de la fundación M.A.R.C.O. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Cuando se genere el archivo jasper no debe retornar errores por rutas 
o código.   
Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe ejecutar una previa visualización para verificar la 
funcionalidad del reporte principal.  
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar los reportes y subreportes para un manejo adecuado  1 
2 Agregar los títulos e imágenes con el formato institucional. 1 
3 Definir los archivos fields para visualizar la información 1 
4 Agregar el componente de los subreportes con sus fields DataSource para enviar la 
información  
1 
5 Establecer la fecha en la cual se genere el reporte 1 
6 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 1 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
SPRINT 5 
Tabla 33.     Historia de Usuario 34 
Historia de Usuario 34 
ID: HU-34 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte de Empleados. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el reporte que me proporcione la información de los empleados. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe mostrar el reporte en un formato pdf.   Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar el reporte  1 
2 Definir los archivos fields para visualizar la información 3 
3 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 34.     Historia de Usuario 35 
Historia de Usuario 35 
ID: HU-35 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte de Proyectos. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el reporte que me proporcione la información acerca de los 
proyectos. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe visualizar el reporte en un formato pdf.   Aceptado Gloria Arcos 
2 Si no está registrado algún dato aparecerá el campo en blanco. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar el reporte y las funciones para obtener la información de la base de datos 3 
2 Definir los archivos fields para visualizar la información 3 
3 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 35.     Historia de Usuario 36 
Historia de Usuario 36 
ID: HU-36 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte con el número de actividades 
planificadas de cada proyecto por periodo. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el reporte que me proporcione la información acerca de las 
actividades que se han planificado en un período para cada proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. Aceptado Gloria Arcos 
2 Debe aparecer mediante gráficos las actividades planificadas. Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar el reporte y las funciones para obtener la información de la base de datos 3 
2 Definir los archivos fields para visualizar la información 5 
3 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 4 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 36.     Historia de Usuario 37 
Historia de Usuario 37 
ID: HU-37 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte del plan operativo por 
proyecto y periodo. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el reporte que me proporcione la información acerca de los 
planes operativos que se han planificado en un período para cada proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de proyectos. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar el reporte y las funciones para obtener la información de la base de datos 4 
2 Definir los archivos fields para visualizar la información 3 
3 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 3 
TOTAL 10 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 37.     Historia de Usuario 38 
Historia de Usuario 38 
ID: HU-38 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte de  avance estadístico de los 
proyectos por periodo. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el reporte que me proporcione la información acerca del avance 
estadístico en un período para cada proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. Aceptado Gloria Arcos 
2 Debe constar el porcentaje de avance por cada componente. Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar el reporte y las funciones para obtener la información de la base de datos 6 
2 Definir los archivos fields para visualizar la información 4 
3 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 6 
TOTAL 16 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 38.     Historia de Usuario 39 
Historia de Usuario 39 
ID: HU-39 Nombre: Como desarrollador necesito crear el reporte con el número de actividades 
evaluadas con su estado, de cada proyecto y por periodo. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el reporte que me proporcione la información acerca de las 
actividades que se han evaluado en un período para cada proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. Aceptado Gloria Arcos 
2 Debe aparecer la cantidad de actividades agrupadas por estado. Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Estructurar el reporte y las funciones para obtener la información de la base de datos 3 
2 Definir los archivos fields para visualizar la información 5 
3 Generar el archivo Jasper y corregir inconvenientes 4 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 39.     Historia de Usuario 40 
Historia de Usuario  40 
ID: HU-40 Nombre: Como desarrollar necesito codificar la conexión Vista - Reporte. 
Descripción: Como desarrollador necesito conectar la vista con el reporte a través del controlador, desde el cual 
se enviaran las listas con la información de los planes operativos.  
Responsable: Karina Yánez O. 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear los atributos Jasper Report, JasperPrint y OutputStream y obtener los datos de 
los planes operativos  
2 
2 Crear, iniciar y llenar las listas para enviar los datos al reporte 2 
3 Agregar las listas al objeto plan operativo que contiene los métodos Jasper 
DataSource 
2 
4 Enviar los datos de los planes operativos al DataSource 2 
5 Enviar los archivos jasper junto con la lista de los planes operativos DataSource al 
JasperFillManager 
2 
6 Crear el archivo para generar el pdf a través del Export Manager con el JasperPrint y 
la ruta del pdf 
3 
7 Obtener el archivo pdf a través de un StreamedContent para descargarlo en la vista 3 
TOTAL 16 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
SPRINT 6 
Tabla 40.     Historia de Usuario 41 
Historia de Usuario  41 
ID: HU-41 Nombre: Como administrador necesito un formulario para la administración de Tipo 
de Relación Laboral. 
Descripción: Como administrador necesito crear las funciones en la base, la entidad, servicio, controlador y vista 
para la administración de los tipos de Relación Laboral.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe actualizar la lista de registros después del ingreso y 
modificación 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Se debe mostrar un mensaje de confirmación antes de modificar la 
relación laboral 
Aceptado Gloria Arcos 
3 Dejar los campos en blanco y se visualice un mensaje solicitándole 
que ingrese datos. 
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones de ingreso, modificación y listado en la base de datos 1 
2 Crear la entidad Tipo de Relación Laboral con sus atributos y funciones  1 
3 Crear la clase Tipo de Relación Laboral Servicio con sus atributos y funciones 2 
4 Crear la clase Tipo de Relación Laboral Controlador con sus atributos y funciones 1 
5 Crear la vista con los respectivos controles  1 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 41.     Historia de Usuario 42 
Historia de Usuario 42 
ID: HU-42 Nombre: Como desarrollador necesito crear las plantillas web. 
Descripción: Como desarrollador necesito definir la estructura de las interfaces del proyecto. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Analizar el prototipo definido para las interfaces 2 
2 Crear las plantillas web para cada usuario  3 
3 Modificar los css de cada plantilla, con colores, posiciones y tipos de letras   5 
TOTAL 10 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 42.     Historia de Usuario 43 
Historia de Usuario 43 
ID: HU-43 Nombre: Como desarrollador necesito crear las funciones en la base de datos. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear las funciones para obtener y filtrar los datos que se presentaran en 
la página principal. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Verificar que las funciones devuelvan valores distintos a null o error  Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Determinar qué datos se van a presentar en la página principal  3 
2 Definir las funciones de listar, obtener objeto dado id, obtener objeto dado cédula, 
obtener objeto dado periodo.  
5 
3 Realizar las pruebas para verificar que las funciones retornen los valores correctos.   4 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 43.     Historia de Usuario 44 
Historia de Usuario  44 
ID: HU-44 Nombre: Como desarrollador necesito crear las entidades. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear las clases con sus parámetros y métodos que permitan manejar 
los datos como objetos. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las clases necesarias para la página principal    2 
2 Definir los parámetros y constructores.  2 
3 Definir los métodos de las entidades   2 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 44.     Historia de Usuario 45 
Historia de Usuario 45 
ID: HU-45 Nombre: Como desarrollador necesito crear los servicios y los métodos. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear los servicios y los métodos para el manejo de los datos. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las clases necesarias para los servicios    2 
2 Definir los métodos con su respectiva necesidad.  3 
3 Codificar los métodos llenar, obtener listado, obtener objeto dado id   7 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 45.     Historia de Usuario 46 
Historia de Usuario 46 
ID: HU-46 Nombre: Como desarrollador necesito crear los controladores y los métodos. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear los controladores y los métodos para el manejo de los datos. 
Responsable: Karina Yánez O. 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las clases necesarias para los controladores    2 
2 Definir los parámetros pos constructores y constructores.  2 
3 Codificar y verificar los métodos para el manejo y control de los datos   8 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 46.     Historia de Usuario 47 
Historia de Usuario 47 
ID: HU-47 Nombre: Como administrador necesito un formulario de la página principal. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el formulario para el manejo de la página principal del sistema. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear la interfaz de usuario    1 
2 Definir y verificar los componentes.  3 
3 Asignar objetos y métodos a los componentes para su funcionalidad   2 
4 Verificar el correcto funcionamiento de los componentes de la página 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 47.     Historia de Usuario 48 
Historia de Usuario 48 
ID: HU-48 Nombre: Como administrador necesito crear el menú dinámico para visualizar las 
opciones del sistema. 
Descripción: Como administrador necesito crear el menú dinámico para visualizar las opciones de proyectos, 
planes operativos, evaluaciones, manual de usuario. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Seleccionar los parámetros del menú y verificar que se visualice la 
información correcta  
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Investigar y analizar los componentes que permiten crear el menú dinámico     2 
2 Definir los componentes en la vista Principal.  1 
3 Asignar objetos y métodos a los componentes   3 
4 Verificar el correcto funcionamiento de los componentes de la página 2 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 48.     Historia de Usuario 49 
Historia de Usuario 49 
ID: HU-49 Nombre: Como administrador necesito realizar los controles a nivel de interfaz y 
controlador. 
Descripción: Como administrador necesito realizar los controles a nivel de interfaz y controlador para evitar 
errores posteriores. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Controlar que se despliegue totalmente el menú al ejecutar la vista 1 
2 Controlar que las listas no sobrepasen el límite de la pantalla.  2 
3 Controlar que viajen por la interfaz los parámetros adecuados para la visualización de 
la información    
3 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
SPRINT 7 
Tabla 49.     Historia de Usuario 50 
Historia de Usuario 50 
ID: HU-50 Nombre: Como técnico necesito un formulario para el monitoreo de actividades. 
Descripción: Como técnico necesito realizar el formulario que me permita controlar el avance de los proyectos 
con sus respectivas actividades. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. Aceptado Gloria Arcos 
2 Debe aparecer mediante gráficos las actividades evaluadas por 
proyecto. 
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones en la base de datos 1 
2 Crear la vista y métodos para la visualización de los avances. 2 
3 Crear el reporte estadístico para el monitoreo 3 
TOTAL 6 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 50.     Historia de Usuario 51 
Historia de Usuario  51 
ID: HU-51 Nombre: Como administrador necesito un formulario para autenticación de los 
usuarios. 
Descripción: Como administrador necesito crear las funciones en la base, la entidad, servicio, controlador y la 
vista para poder verificar y controlar el inicio de sesión de los usuarios. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Colocar un nombre de usuario no registrado y verificar que no inicie 
sesión 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Colocar un nombre de usuario registrado pero con una clave 
incorrecta y verificar que se reinicie los componentes  
Aceptado Gloria Arcos 
3 Seleccionar el botón de inicio de sesión sin registrar datos en los 
componentes y verificar que muestre el mensaje de error 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Crear las funciones de listar usuario y clave en la base de datos 1 
2 Crear la entidad Usuario con sus atributos y funciones  1 
3 Crear la clase Usuario Servicio con sus atributos y funciones 2 
4 Crear la clase Usuario Controlador con sus atributos y funciones 1 
5 Crear la clase Login con los métodos de las sesiones y controles 2 
6 Crear la vista con los respectivos controles  1 
TOTAL 8 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 51.     Historia Técnica 07 
Historia Técnica 07 
ID: HT-07 Nombre: Como desarrollador necesito crear una máquina virtual Centos 6 Minimal. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear una máquina virtual Centos 6 Minimal que tenga la funcionalidad 
del servidor de la fundación.  
Responsable: Karina Yánez O. 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Descarga de la imagen ISO 2 
2 Crear una máquina virtual en VMWare  1 
3 Configurar los usuarios, claves, rutas y ssh. 2 
4 Descarga e instalación de Postgres 9.4 6 
5 Instalación de los VMWare Tools  1 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 52.     Historia Técnica 08 
Historia Técnica 08 
ID: HT-08 Nombre: Como desarrollador necesito descargar e instalar Glassfish 4. 
Descripción: Como desarrollador necesito instalar el servidor de aplicaciones Glassfish 4 en la máquina de 
Windows para desplegar la aplicación   
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Descarga de Glassfish 4 1 
2 Configuraciones de usuarios y dominios 1 
3 Configuraciones de los servicios y puertos  1 
4 Pruebas de funcionamiento 1 
TOTAL 4 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 53.     Historia Técnica 09 
Historia Técnica 09 
ID: HT-09 Nombre: Como desarrollador necesito desplegar la aplicación y la base de datos. 
Descripción: Como desarrollador necesito subir en el servidor la aplicación y la base de datos para el manejo del 
sistema de monitoreo de los planes operativos.   
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Verificar que se puede acceder a la aplicación con los datos 
registrados en la base local  
Aceptado Gloria Arcos 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Obtener los archivos y administrarlos mediante la consola de Glassfish 3 
2 Configuración de permisos, accesos e IP en el servidor de la fundación 5 
3 Verificación del correcto despliegue de la aplicación y base de datos 4 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 54.     Historia Técnica 10 
Historia Técnica 10 
ID: HT-10 Nombre: Como desarrollador necesito realizar pruebas de funcionamiento del 
sistema. 
Descripción: Como desarrollador necesito realizar pruebas del sistema con datos reales de los usuarios. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
ID Criterio Estado Responsable 
1 Verificar que se registren los datos de los empleados sin 
inconvenientes 
Aceptado Gloria Arcos 
2 Comprobar la generación de los reportes en pdf con el formato 
establecido 
Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Adquirir los documentos con los datos de los usuarios de la fundación 1 
2 Ingresar al sistema como usuario administrador y registrar a los empleados 3 
3 Registrar los datos de los planes operativos 8 
4 Manejo de la verificación de Login 4 
5 Generación de los pdf y manual web 1 
6 Ingresar al sistema como usuario administrador y registrar los datos de los catálogos 
del sistema  
6 
7 Ingresar al sistema como usuario técnico y visualizar como pantalla principal los 
planes operativos asignados 
2 
8 Ingresar al sistema y solicitar los reportes en formato pdf 1 
TOTAL 26 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 55.     Historia Técnica 11 
Historia Técnica 11 
ID: HT-11 Nombre: Como desarrollador necesito crear el manual de usuario. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el manual de usuario como guía de la aplicación para los 
usuarios. 
Responsable: Karina Yánez O. 
Pruebas de aceptación 
  
ID Criterio Estado Responsable 
1 Visualizar el manual mediante la vista creada en la aplicación   Aceptado Gloria Arcos 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Captura y mejoras de pantallas 2 
2 Descripción de las pantallas de la aplicación  4 
3 Creación del método para enviar el pdf del controlador a la vista 3 
4 Crear la vista para visualizar el manual mediante una página web 3 
TOTAL 12 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
SPRINT 8 
Tabla 56.     Historia Técnica 12 
Historia Técnica 12 
ID: HT-12 Nombre: Como desarrollador necesito crear el manual técnico del sistema. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear el manual que le permita al administrador del sistema tener la 
arquitectura, estructura y funcionalidad mediante documentos.  
Responsable: Karina Yánez O. 
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Descripción de introducción, objetivos, información de la empresa, justificación y 
roles   
1 
2 Definición y planificación de Sprint 4 
3 Definición y planificación de historias de usuario e historias técnicas  4 
4 Detalle de la arquitectura, estructura y manejo de la base de datos 2 
5 Descripción de las pruebas de aceptación y tareas de ingeniería de las historias 
técnicas y de usuario 
8 
6 Creación de índices, tablas, formatos y correcciones  1 
TOTAL 20 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
Tabla 57.  Historia Técnica 13 
Historia Técnica 13 
ID: HT-13 Nombre: Como desarrollador necesito realizar la documentación del trabajo de 
titulación. 
Descripción: Como desarrollador necesito crear los documentos que proporcionen la información del trabajo de 
titulación.  
Responsable: Karina Yánez O. 
  
Tareas de Ingeniería 
ID Descripción Esfuerzo 
1 Capacitación para criterios y estructura de la documentación    4 
2 Investigación de los temas relacionados con el proyecto 12 
3 Definición y planificación de los elementos del marco teórico   20 
4 Descripción de la metodología y sus diagramas  16 
5 Creación y aplicación de las encuestas y test de usabilidad 8 
TOTAL 60 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
ANEXO B.     PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 
 
Tabla 58.     Prueba de Aceptación 02 
Prueba de Aceptación 02 
ID: PA-02 Nombre: Los tipos de datos de los atributos deben ser acordes al tipo de dato que va 
hacer almacenado. 
Descripción: Los atributos deben están definidas con los tipos de datos que sean correctos de acuerdo a la 
información que se vaya a almacenar. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Creada la Base de Datos, con las entidades, atributos y establecidos los tipos de datos. 
Pasos de ejecución:  
- Ingresar al DBMS PostgreSQL. 
- Conectarse con  la base de datos Gestión. 
- Seleccionar el esquema Public. 
- Ingresar a cada entidad y revisar los tipos de datos de los atributos en cada uno de ellos.  
PosCondiciones: Los tipos de datos deben ser serial si son auto incremental, integer si son números y String si se 
trata de registrar una cadena de caracteres. 
Resultado: Satisfactorio.   
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 59.     Prueba de Aceptación 03 
Prueba de Aceptación 03 
ID: PA-03 Nombre: La base de datos debe estar normalizada. 
Descripción: Se debe analizar que no existan entidades que contengan información duplicada y que las relaciones 
entre entidades sean correctas. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Se debe tener información la cual se va almacenar en la base de datos, en el sistema se necesitar 
tener los planes operativos realizados en Excel de cada proyecto. 
Pasos de ejecución:  
- Analizar las entidades y sus atributos. 
- Determinar las relaciones entre las entidades. 
- Diseñar los esquemas de base de datos.  
PosCondiciones: Se logró obtener el diseño físico de la base de datos con sus atributos y relaciones debidamente 
normalizadas asegurando la integridad de los datos. 
  
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 60.     Prueba de Aceptación 04 
Prueba de Aceptación 04 
ID: PA-04 Nombre: El estándar debe ser claro y preciso. 
Descripción: Consultar y analizar que estándar de codificación es el más adecuado para aplicar en el desarrollo 
del proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Establecer el lenguaje de programación con el cual se va a trabajar. 
Pasos de ejecución:  
- Investigar los estándares de codificación.  
- Analizar los estándares de codificación Java. 
- Seleccionar el estándar que más se ajuste al proyecto.  
PosCondiciones: Establecer el estándar de Convenciones de Código Java como estándar para la codificación del 
proyecto. 
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 61.     Prueba de Aceptación 05 
Prueba de Aceptación 05 
ID: PA-05 Nombre: El estándar debe presentar información precisa y concisa. 
Descripción: Analizar el estándar de codificación seleccionado y resumir las partes esenciales. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2015 
PreCondiciones: Se debe tener un  estándar de codificación seleccionado. 
Pasos de ejecución:  
- Analizar el estándar de codificación. 
- Determinar los aspectos más importantes para el proyecto.  
PosCondiciones: Resumir el estándar con los puntos más importantes para el desarrollo del proyecto. 
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 62.     Prueba de Aceptación 06 
Prueba de Aceptación 06 
ID: PA-06 Nombre: El bosquejo debe mostrar contenido de acuerdo a la organización. 
Descripción: Los bosquejos de interfaz deben respetar los colores y el logo de acuerdo a lo acordado con la 
fundación. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Contar con una base o bosquejos en papel de cómo se traba en la fundación. 
Pasos de ejecución:  
- Analizar colores, estructura y ubicación. 
- Determinar los aspectos que se ajusten al proyecto y a la organización. 
PosCondiciones: Se obtienen los bosquejos de la interfaz que serán utilizadas para el desarrollo del proyecto.  
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
Tabla 63.     Prueba de Aceptación 07 
Prueba de Aceptación 07 
ID: PA-07 Nombre: El boceto debe contener los componentes de cada módulo. 
Descripción: los bocetos de interfaz deben incluir los componentes base que se van a incluir en el proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Se debe establecer qué datos se van a registrar mediante las interfaces. 
Pasos de ejecución:  
- Analizar los componentes que estén de acuerdo a las necesidades del usuario. 
- Determinar los componentes que le permitan al usuario un registro sencillo de la información. 
PosCondiciones: Se establecen de manera base los componentes que serán necesarios para el desarrollo de las 
interfaces de usuario. 
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 64.     Prueba de Aceptación 08 
Prueba de Aceptación 08 
ID: PA-08 Nombre: La arquitectura debe reflejar la distribución de los componentes del 
proyecto. 
Descripción: Determinar la distribución del sistema para cuando se vaya a implementar. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Analizar a detalle el hardware con el que cuenta la institución. 
Pasos de ejecución:  
- Analizar las arquitecturas de software. 
- Determinar que arquitectura se acopla mejor a los equipos con los que cuenta la organización. 
PosCondiciones: Se determina que la arquitectura apropiada para la ejecución del proyecto es cliente / servidor. 
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 65.     Prueba de Aceptación 09 
Prueba de Aceptación 09 
ID: PA-09 Nombre: Se debe organizar los módulos de una manera correcta y adecuada. 
Descripción: Mantener de forma organizada los elementos de cada módulo a desarrollar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Es necesario determinar los módulos del proyecto.  
Pasos de ejecución:  
- Estimar que objetos se deben incluir en los módulos. 
- Determinar los componentes para su organización. 
PosCondiciones: Se determina que la estructura a utilizar es basada en MVC (Modelo Vista Controlador). 
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
 
  
Tabla 66.     Prueba de Aceptación 10 
Prueba de Aceptación 10 
ID: PA-10 Nombre: Se debe mantener una sencilla navegabilidad para el usuario 
Descripción: Se necesita una adecuada organización de componentes que permitan un accesible manejo al 
usuario. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Definir el modelo en el cual se va a desarrollar el proyecto. 
Pasos de ejecución:  
- Establecer los contenidos que van en cada nivel del proyecto. 
- Agrupar los componentes de un mismo tipo en cada nivel. 
PosCondiciones: Se mantiene una organización adecuada en el proyecto que permite una navegabilidad rápida y 
sencilla al equipo desarrollador.  
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 67.     Prueba de Aceptación 11 
Prueba de Aceptación 11 
ID: PA-11 Nombre: Las imágenes deben estar claras y de alta calidad. 
Descripción: La calidad de la imagen debe ser alta ya que el momento de aumentar su tamaño no se pixele. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Seleccionar las imágenes a utilizar en el proyecto.  
Pasos de ejecución:  
- Seleccionar las imágenes. 
- Utilizar un editor para editar el tamaño de cada imagen. 
PosCondiciones: Ajustar el tamaño y la forma para que se acople a los módulos.  
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 68.     Prueba de Aceptación 12 
Prueba de Aceptación 12 
ID: PA-12 Nombre: Los colores que se utilicen deben ser blancos y azules. 
Descripción: se debe respetar la opinión del cliente en el manejo de colores para las interfaces de usuario. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Tener diseñadas las interfaces de usuario.   
Pasos de ejecución:  
- Establecer el tono de azul que va a ser utilizado. 
- Definir el orden de los colores en las interfaces. 
PosCondiciones: Interfaces de usuario conjuntamente con el banner y los colores establecidos.  
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
 
  
Tabla 69.     Prueba de Aceptación 13 
Prueba de Aceptación 13 
ID: PA-13 Nombre: Realizar la ejecución y verificar que no existan errores. 
Descripción: Verificar que exista una correcta conexión con la base de datos. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Debe existir la codificación de la conexión a la base de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Crear un punto de ruptura en la línea en la cual empieza la clase conexión. 
- Ejecutar la aplicación como debug. 
- Analizar los resultados emitidos en la ejecución paso a paso. 
PosCondiciones: Como resultado del debug obtenemos los datos que devuelve el método de la conexión 
verificando que no existen errores. 
Resultado: Satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 70.     Prueba de Aceptación 14 
Prueba de Aceptación 14 
ID: PA-14 Nombre: Ejecutar varias consultas y obtener resultados correctos. 
Descripción: Verificar el correcto funcionamiento de las consultas realizados a la base de datos mediante código. 
Responsable: Gloria Arcos.  Fecha:  27/05/2016 
PreCondiciones: Verificar  una correcta conexión a la base de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar a la clase Conexión donde se encuentran los métodos. 
- Escribir una sentencia sql en el parámetro de entrada del método. 
- Analizar los resultados arrojados en la ejecución. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los datos de la sentencia a través de una lista, lo cual indica que son 
los resultados esperados. 
Resultado: satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 71.    Prueba de Aceptación 15 
Prueba de Aceptación 15 
ID: PA-15 Nombre: Modificaciones de formatos de tipo de fecha y hora. 
Descripción: Verificar que exista un correcto formato para el manejo de fechas y horas del sistema. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Debe existir los métodos adecuados para transformar los formatos de fechas y horas.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar a la clase Tools en la carpeta recursos. 
- Ingresar fechas y horas en formatos distintos. 
- Verificar que los métodos no emitan ningún error. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos fechas y horas en distintos formatos como time, string y date con 
una estructura de año, mes y día. 
Resultado: satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
Tabla 72.     Prueba de Aceptación 16 
Prueba de Aceptación 16 
ID: PA-16 Nombre: Controles de nulos y caracteres especiales. 
Descripción: Verificar que no se registren datos nulos ni caracteres especiales en la base de datos para mantener 
la integridad de los datos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista los métodos para nulos y caracteres especiales.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar a la clase Tools en la carpeta recursos. 
- Enviar a los métodos objetos date, string e integer con un valor. 
- Verificar que los métodos retornen un valor distinto a un error. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos objetos de tipo string con un valor de comillas, integer con un valor 
de 0 y date con el valor de la fecha actual.  
Resultado: satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 73.     Prueba de Aceptación 17 
Prueba de Aceptación 17 
ID: PA-17 Nombre: Los mensajes deben estar estructurados y organizados uniformemente. 
Descripción: Verificar que los mensajes estén agrupados y organizados de acuerdo a su acción para facilitar su 
manejo. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que existan los mensajes en la clase Mensajes Seguridad.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar a la clase Mensajes Seguridad en la carpeta recursos. 
- Analizar la estructura de los mensajes y su organización. 
- Verificar que los mensajes se encuentren escritos de forma sencilla para que el usuario pueda 
comprenderlos. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos mensajes organizados de acuerdo a su tipo, estructura y función.  
Resultado: satisfactorio. 
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 74.     Prueba de Aceptación 18 
Prueba de Aceptación 18 
ID: PA-18 Nombre: Dejar en blanco campos requeridos y visualizar un mensaje solicitándole 
que registre la información. 
Descripción: Verificar que aparezca un mensaje indicándole al usuario que es obligatorio que se registre la 
información. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista un formulario y las clases para el registro de la información. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Dejar en blanco los campos obligatorios que contiene un * en la etiqueta. 
- Dar clic en Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos varios mensajes en la parte superior derecha donde indica que la 
  
información en los campos es obligatorio. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 75.     Prueba de Aceptación 19 
Prueba de Aceptación 19 
ID: PA-19 Nombre: Tipo de relación laboral no seleccionado y se visualizará un mensaje 
solicitándolo. 
Descripción: Verificar que aparezca un mensaje solicitando que se seleccione un parámetro de la lista obligatorio. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el registro dela información.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Dejar en blanco el listado del tipo de cargo. 
- Dar clic en guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje en la parte superior derecha donde indica que se debe 
seleccionar un parámetro de la lista. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 76.     Prueba de Aceptación 20 
Prueba de Aceptación 20 
ID: PA-20 Nombre: El registro de email y número telefónico deben tener una máscara para un 
correcto registro de la información. 
Descripción: Verificar que se registre el correo electrónico con el formato correcto y en el campo teléfono debe 
registrar solo dígitos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el registro de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario de Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Registrar un correo electrónico solo letras sin el @ o sin .com, .ec. 
- Digitar letras o caracteres especiales en los campos de números telefónicos. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos en el caso del email un mensaje indicando que debe respetar el 
formato y en el número telefónico no se le permite registrar letras solo números.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 77.    Prueba de Aceptación 21 
Prueba de Aceptación 21 
ID: PA-21 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista su respectiva 
modificación. 
Descripción: Visualizar la información que se ha registrado del empleado al seleccionar el botón editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
  
PreCondiciones: Que exista el registro del empleado en el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista del Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el registro a editar de la lista. 
- Dar clic en la opción editar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la vista para la modificación donde se visualiza la información que 
ha registrado del empleado, con la opción de cambio.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
Tabla 78.     Prueba de Aceptación 22 
Prueba de Aceptación 22 
ID: PA-22 Nombre: Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
registrada. 
Descripción: Visualizar la información modificada en la lista para verificación. 
Responsable: Gloria Arcos  Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista el registro en el formulario y las clases para la visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el registro del empleado a modificar. 
- Seleccionar la opción editar. 
- Modificar algunos la información. 
- Seleccionar la opción Guardar.   
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una nueva vista que contiene los datos del empleado actualizados.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 79.     Prueba de Aceptación 23 
Prueba de Aceptación 23 
ID: PA-23 Nombre: Se creara un diálogo cuando se seleccione la opción eliminar, para 
confirmar si desea eliminarlo o no. 
Descripción: Visualizar un diálogo donde solicite al usuario la confirmación para eliminar el elemento 
seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos  Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista el registro del empleado, el formulario y las clases de eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el registro del empleado que se desea eliminar. 
- Seleccionar el botón Eliminar.  
PosCondiciones: Como resultado aparecerá un diálogo donde se le solicita al usuario que confirme si desea o no 
eliminar el empleado seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
  
Tabla 80.     Prueba de Aceptación 24 
Prueba de Aceptación 24 
ID: PA-24 Nombre: Después de eliminar se debe actualizar la lista de los empleados 
registrados. 
Descripción: Actualizar la lista de registros de manera inmediata después de eliminar el empleado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista los datos registrados, el formulario y la clase para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Empleado en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista de registros el empleado que se desea eliminar. 
- Seleccionar el botón Eliminar.  
- Confirmar la eliminación en el diálogo que aparece conjuntamente con el nombre. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la lista de registros actualizada de los empleados donde ya no consta 
el registro del empleado eliminado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 81.     Prueba de Aceptación 25 
Prueba de Aceptación 25 
ID: PA-25 Nombre: Se debe escoger el periodo de acuerdo al año actual. 
Descripción: Debe existir el componente que permita seleccionar el periodo actual el cual se va a registrar 
dependiendo del año actual. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para registro del periodo actual.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Periodo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el botón nuevo. 
- Seleccionar del listado el periodo. 
- Escogemos la opción guardar. 
PosCondiciones: Como resultado tenemos el ingreso de un periodo y el registro en la lista. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 82.     Prueba de Aceptación 26 
Prueba de Aceptación 26 
ID: PA-26 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista para la modificación. 
Descripción: Visualizar la información que se ha registrado del periodo cuando se seleccione la opción editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista datos registrados de los periodos, el formulario y las clases para la modificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Periodo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el periodo que se desea modificar de la lista de registros. 
- Escoger el botón editar. 
PosCondiciones: Como resultado se mostrara el dialogo con el periodo seleccionado por el usuario, con la opción 
de modificación.  
  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 83.     Prueba de Aceptación 27 
Prueba de Aceptación 27 
ID: PA-27 Nombre: Después de modificar se mostrará la vista con la información registrada. 
Descripción: Visualizar la información modificada en la lista de registros de los periodos en la vista. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista los registrados de los periodos, el formulario y las clases para la modificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Periodo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el periodo que se desea modificar de la lista de registros. 
- Seleccionar el botón editar. 
- Modificar datos.  
- Seleccionar la opción Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización de la lista de registros de los periodos con la 
información modificada.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 84.     Prueba de Aceptación 28 
Prueba de Aceptación 28 
ID: PA-28 Nombre: Se creará un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no. 
Descripción: se debe visualizar un diálogo donde se le solicite al usuario que confirme si desea o no eliminar el 
elemento seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista datos registrados del periodo, el formulario y las clases para la eliminación. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Periodo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el periodo que se desea eliminar de la lista de registros. 
- Escoger el botón Eliminar. 
PosCondiciones: Como resultado aparecerá un diálogo donde se le solicita al usuario que confirme si desea o no 
eliminar el periodo seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 85.     Prueba de Aceptación 29 
Prueba de Aceptación 29 
ID: PA-29 Nombre: Después de eliminar se debe actualizar la lista de los periodos registrados. 
Descripción: se debe actualizar la lista de registros de manera inmediata después de eliminar el periodo 
seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos. Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: Que exista datos registrados de los periodos, el formulario y las clases para la eliminación. 
Pasos de ejecución:  
  
- Ejecutar la vista Periodo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el periodo que se desea eliminar de la lista de registros. 
- Seleccionar el botón Eliminar. 
- Confirmar la eliminación en el diálogo que aparece. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la lista de registros actualizada donde ya no consta el periodo 
eliminado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 86.     Prueba de Aceptación 30 
Prueba de Aceptación 30 
ID: PA-30 Nombre: Debe constar los datos de las provincias en la base de datos.  
Descripción: se debe visualizar los datos de las provincias en la entidad correspondiente en la base de datos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  24/06/2016 
PreCondiciones: debe existir un listado de las provincias. 
Pasos de ejecución:  
- Obtener los datos de la fuente de internet. 
- Seleccionar solo los datos de las provincias de ecuador. 
- Registrar en la base de datos.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los datos almacenados en la entidad provincia de la base de datos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 87.     Prueba de Aceptación 31 
Prueba de Aceptación 31 
ID: PA-31 Nombre: Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Descripción: verificar que aparezca un mensaje de alerta indicándole al usuario que es obligatorio que se ingrese 
la información. 
Responsable: Gloria Arcos  Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el registro de un proyecto. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el botón nuevo de la lista de registros. 
- Dejar en blanco los campos obligatorios que contienen un * en la etiqueta. 
- Dar clic en Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos varios mensajes en la parte superior derecha donde indica que la 
información de los campos es obligatoria.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 88.     Prueba de Aceptación 32 
Prueba de Aceptación 32 
ID: PA-32 Nombre: Período, estado, coordinador y técnico no seleccionado y se visualizará un 
mensaje solicitándolo. 
Descripción: Verificar que aparezca un mensaje solicitando que se seleccione un parámetro de la lista obligatorio. 
  
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el registro de la información.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el botón de nuevo de la lista de proyectos. 
- Dejar en blanco los listados de periodo, entidad, el coordinador y técnico. 
- Dar clic en guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje en la parte superior derecha donde indica que se debe 
seleccionar un parámetro de la lista. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 89.     Prueba de Aceptación 33 
Prueba de Aceptación 33 
ID: PA-33 Nombre: El registro de la fecha y duración deben tener una máscara para un 
correcto registro de la información. 
Descripción: Verificar que se registre la fecha del proyecto con el formato correcto y en el campo duración deben 
registrar solo dígitos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el registro de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Registrar una fecha sin el guion o con letras. 
- Ingresar letras o nombres de los meses en la duración. 
- Dar clic en Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos en el caso de la fecha un mensaje indicando que debe respetar el 
formato y en la duración no se le permite registrar letras solo seleccionar números.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 90.     Prueba de Aceptación 34 
Prueba de Aceptación 34 
ID: PA-34 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación. 
Descripción: Visualizar la información que ha registrado el administrador cuando se seleccione el botón editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el registro del proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar el botón editar.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un cuadro de diálogo donde se visualiza los datos del proyecto 
seleccionado  para la modificación.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
 
  
Tabla 91.     Prueba de Aceptación 35 
Prueba de Aceptación 35 
ID: PA-35 Nombre: Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
actualizada. 
Descripción: Visualizar la información actualizada en la tabla de registros de manera inmediata. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2015 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista de registros el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar el botón editar.  
- Aparecerá un dialogo para modificar uno o varios campos del proyecto. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización del registro seleccionado en la lista que se encuentra 
en el formulario, donde se puede verificar las modificaciones realizadas.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 92.     Prueba de Aceptación 36 
Prueba de Aceptación 36 
ID: PA-36 Nombre: Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no. 
Descripción: Aparecerá un diálogo donde le solicite al usuario que confirme si desea o no eliminar el proyecto 
seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el registro del proyecto que se desea eliminar. 
- Pulsar el botón Eliminar.  
PosCondiciones: Como resultado aparecerá un diálogo donde se requiere al usuario que confirme si desea o no 
eliminar el proyecto seleccionado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 93.     Prueba de Aceptación 37 
Prueba de Aceptación 37 
ID: PA-37 Nombre: Después de eliminar se debe actualizar la lista de los proyectos registrados. 
Descripción: Actualizar la lista de registros después de eliminar el proyecto seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Proyecto en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista de registros el proyecto a ser eliminado. 
- Pulsar el botón Eliminar.  
- Confirmar la eliminación en el diálogo que aparece con el nombre del proyecto. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los registros actualizada sin el proyecto eliminado. 
  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 94.     Prueba de Aceptación 38 
Prueba de Aceptación 38 
ID: PA-38 Nombre: Seleccionar el proyecto a buscar y se mostrará la información completa del 
mismo. 
Descripción: Que exista los componentes que permita mostrar la información del proyecto seleccionado.  
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: deben existir el formulario y las clases para buscar el proyecto.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- De la lista seleccionar el proyecto a buscar. 
- Pulsar el botón buscar. 
- Se mostrara los datos. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los componentes llenos con la información del proyecto 
seleccionado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 95.     Prueba de Aceptación 39 
Prueba de Aceptación 39 
ID: PA-39 Nombre: Se debe seleccionar el proyecto antes de ingresar los componentes. 
Descripción: Que exista el componente que permita seleccionar el proyecto en el cual se va a registrar los 
componentes. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el ingreso de los componentes. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccione de la lista el proyecto. 
- Se mostrará el listado de periodos. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los periodos correspondientes al proyecto seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 96.     Prueba de Aceptación 40 
Prueba de Aceptación 40 
ID: PA-40 Nombre: Se debe seleccionar el periodo antes de ingresar los componentes. 
Descripción: Que exista el componente que permita seleccionar el periodo en el cual se va a registrar los 
componentes. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el ingreso de los componentes. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccione de la lista el proyecto. 
  
- Aparecerá los periodos y seleccionar el periodo. 
- Se mostrará los datos del plan operativo. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los datos del plan operativo seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 97.     Prueba de Aceptación 41 
Prueba de Aceptación 41 
ID: PA-41 Nombre: Se habilitará el botón de nuevo para el registro del componente. 
Descripción: Se habilitara el botón de nuevo para el registro de un componente de la lista. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el registro del componente. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el proyecto de la lista en la cual se va a registrar los componentes. 
- Selecciona el Periodo en el cual se va a registrar. 
- Pulsar el botón de nuevo. 
- Escoger el componente. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la visualización del dialogo con la lista para ingresar un 
componente.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 98.     Prueba de Aceptación 42 
Prueba de Aceptación 42 
ID: PA-42 Nombre: Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Descripción: Verificar que aparezca un mensaje indicándole al usuario que es obligatorio seleccionar un 
componente e ingresar la descripción en el dialogo. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista un formulario y las clases para el registro del componente. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- No seleccionar el componente de la lista. 
- Dejar en blanco los campos obligatorios que contiene un * en la etiqueta. 
- Dar clic en Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos varios mensajes en la parte superior derecha donde indica que la 
información en los campos es obligatorio. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 99.     Prueba de Aceptación 43 
Prueba de Aceptación 43 
ID: PA-43 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación. 
Descripción: Visualizar la información que ha registrado el técnico cuando se seleccione el botón editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
  
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar el periodo de la lista. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar un componente de la lista y presionar el botón Editar.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un cuadro de diálogo donde se visualiza los datos registrados del 
componente.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 100.     Prueba de Aceptación 44 
Prueba de Aceptación 44 
ID: PA-44 Nombre: Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
actualizada. 
Descripción: Visualizar la información actualizada en la tabla de registros de manera inmediata. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2015 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar de la lista el periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar un componente de la lista y presionar el botón Editar.  
- Aparecerá un diálogo para modificar la descripción del componente. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización de la descripción y listado de los componentes. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 101.     Prueba de Aceptación 45 
Prueba de Aceptación 45 
ID: PA-45 Nombre: Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no. 
Descripción: Aparecerá un diálogo donde le solicite al usuario que confirme si desea o no eliminar el componente 
seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar de la lista el periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar un componente de la lista.  
- Pulsar el botón Eliminar.  
PosCondiciones: Como resultado aparecerá un diálogo donde se requiere al usuario que confirme si desea o no 
eliminar el componente seleccionado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
Tabla 102.     Prueba de Aceptación 46 
Prueba de Aceptación 46 
ID: PA-46 Nombre: Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de los 
componentes. 
Descripción: Actualizar la lista de registros después de eliminar el componente seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar de la lista el periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a eliminar. 
- Seleccionar un componente de la lista.  
- Pulsar el botón Eliminar.  
- Confirmar la eliminación en el diálogo que aparece con el nombre del componente. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los registros actualizada donde ya no consta el 
componente eliminado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 103.     Prueba de Aceptación 47 
Prueba de Aceptación 47 
ID: PA-47 Nombre: Dejar en blanco el campo resultado y visualizar un mensaje solicitándole 
que registre la información. 
Descripción: Verificar que aparezca un mensaje indicándole al usuario que es obligatorio ingresar información en 
el campo resultados. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista un formulario y las clases para el registro del resultado. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente que desea registrar el resultado. 
- Seleccionar el botón nuevo en la tabla resultados. 
- Dejar en blanco el campo resultado con un * en la etiqueta. 
- Dar clic en Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un  mensaje en la parte superior derecha donde indica que la 
información en el campo resultado es obligatoria. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 104.     Prueba de Aceptación 48 
Prueba de Aceptación 48 
ID: PA-48 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación. 
Descripción: Visualizar la información que ha registrado el técnico cuando se seleccione el botón editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
  
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar un resultado de la lista y presionar el botón Editar.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un cuadro de diálogo donde se visualiza la información del 
resultado registrada.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 105.     Prueba de Aceptación 49 
Prueba de Aceptación 49 
ID: PA-49 Nombre: Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
actualizada. 
Descripción: Visualizar la información actualizada en la tabla de resultados de manera inmediata. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2015 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar un resultado de la lista. 
- Presionar el botón Editar.  
- Aparecerá un diálogo para modificar la descripción del resultado. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización de la descripción y se muestra los registros en el 
listado de los resultados. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 106.     Prueba de Aceptación 50 
Prueba de Aceptación 50 
ID: PA-50 Nombre: Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no. 
Descripción: Aparecerá un diálogo donde le solicite al usuario que confirme si desea o no eliminar el resultado 
seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar un resultado de la lista.  
- Pulsar el botón Eliminar.  
PosCondiciones: Como resultado aparecerá un diálogo donde se requiere al usuario que confirme si desea o no 
  
eliminar el resultado seleccionado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 107.     Prueba de Aceptación 51 
Prueba de Aceptación 51 
ID: PA-51 Nombre: Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de los 
resultados. 
Descripción: Actualizar la lista de registros después de eliminar el resultado seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar un resultado de la lista.  
- Pulsar el botón Eliminar.  
- Confirmar la eliminación en el diálogo que aparece con el nombre del resultado. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los registros actualizada donde ya no consta el 
resultado eliminado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 108.     Prueba de Aceptación 52 
Prueba de Aceptación 52 
ID: PA-52 Nombre: Se debe seleccionar el proyecto antes de ingresar las actividades. 
Descripción: Que exista el proyecto en el cual se va a registrar las actividades. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el ingreso de las actividades. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccione de la lista el proyecto. 
- Se mostrará un listado de los periodos. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los periodos correspondientes al proyecto seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 109.     Prueba de Aceptación 53 
Prueba de Aceptación 53 
ID: PA-53 Nombre: Se debe seleccionar el periodo antes de ingresar las actividades. 
Descripción: Que exista el periodo en el cual se va a registrar las actividades. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el ingreso de las actividades. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
  
- Seleccione de la lista el proyecto. 
- Se mostrará un listado de los periodos. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Se mostrara los datos del plan operativo seleccionado. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los datos del plan operativo seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 110.     Prueba de Aceptación 54 
Prueba de Aceptación 54 
ID: PA-54 Nombre: Dejar en blanco los campos requeridos y visualizar un mensaje 
solicitándole que registre la información. 
Descripción: Verificar que aparezca un mensaje indicándole al usuario que es obligatorio seleccionar un técnico y 
registrar datos de la actividad. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  22/07/2016 
PreCondiciones: Que exista un formulario y las clases para el registro de la actividad. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar el formulario PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Dejar en blanco los combos de estado, cronograma y técnico. 
- Dejar en blanco los campos obligatorios que contiene un * en la etiqueta. 
- Dar clic en Guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos varios mensajes en la parte superior derecha donde indica que la 
información en los campos es obligatorio. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 111.     Prueba de Aceptación 55 
Prueba de Aceptación 55 
ID: PA-55 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de actividades. 
Descripción: Se debe seleccionar una actividad de la lista para poder modificarla. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para la modificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Presionar el botón editar de la tabla de actividades.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje indicándole al usuario que debe seleccionar una 
actividad.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 112.     Prueba de Aceptación 56 
Prueba de Aceptación 56 
ID: PA-56 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación. 
  
Descripción: Visualizar la información que ha registrado el técnico cuando se seleccione el botón editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar una actividad de la lista y presionar el botón Editar.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un cuadro de diálogo donde se visualiza la información de la 
actividad registrada.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 113.     Prueba de Aceptación 57 
Prueba de Aceptación 57 
ID: PA-57 Nombre: Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
actualizada. 
Descripción: Visualizar la información actualizada en la tabla de actividades de manera inmediata. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar una actividad de la lista y presionar el botón Editar.  
- Aparecerá un diálogo para modificar la descripción de la actividad. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización de la descripción y listado de las actividades. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 114.     Prueba de Aceptación 58 
Prueba de Aceptación 58 
ID: PA-58 Nombre: Aparecerá un diálogo cuando se seleccione eliminar, para confirmar si 
desea eliminarlo o no. 
Descripción: Aparecerá un diálogo donde le solicite al usuario que confirme si desea o no eliminar la actividad 
seleccionada. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Pulsar el botón Eliminar.  
PosCondiciones: Como resultado aparecerá un diálogo donde se requiere al usuario que confirme si desea o no 
  
eliminar la actividad seleccionada.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 115.     Prueba de Aceptación 59 
Prueba de Aceptación 59 
ID: PA-59 Nombre: Después de eliminar se debe actualizar la lista de registros de las 
actividades. 
Descripción: Actualizar la lista de registros después de eliminar la actividad seleccionada. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para eliminación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Pulsar el botón Eliminar.  
- Confirmar la eliminación en el diálogo que aparece con el nombre de la actividad. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los registros actualizada donde ya no consta la 
actividad eliminada. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 116.     Prueba de Aceptación 60 
Prueba de Aceptación 60 
ID: PA-60 Nombre: Se debe seleccionar el proyecto antes de ingresar las evaluaciones. 
Descripción: Que exista el proyecto en el cual se va a registrar las evaluaciones. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el ingreso de las evaluaciones. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccione de la lista el proyecto. 
- Se mostrará el listado de los periodos. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el listado de los periodos correspondientes al proyecto seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 117.     Prueba de Aceptación 61 
Prueba de Aceptación 61 
ID: PA-61 Nombre: Se debe seleccionar el periodo antes de ingresar las evaluaciones. 
Descripción: Que exista el periodo en el cual se va a registrar las evaluaciones. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para el ingreso de las evaluaciones. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
  
- Seleccione de la lista el proyecto. 
- Se mostrará el listado de los periodos. 
- Seleccionar un periodo. 
- Se mostrara los datos del plan operativo. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los datos del plan operativo seleccionado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 118.     Prueba de Aceptación 62 
Prueba de Aceptación 62 
ID: PA-62 Nombre: Se debe mostrar el porcentaje de la meta cumplida. 
Descripción: En la vista de la evaluación debe observarse el porcentaje cumplido de la actividad. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para la evaluación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Seleccionar nuevo en la pestaña Evaluación. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un diálogo donde podemos observar el porcentaje de la meta 
cumplida de la actividad a evaluar. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 119.     Prueba de Aceptación 63 
Prueba de Aceptación 63 
ID: PA-63 Nombre: Se puede seleccionar sólo el monitoreo que se encuentre activo de acuerdo 
a la fecha del sistema. 
Descripción: En la vista de la evaluación se puede seleccionar solo el tipo de monitoreo que se encuentre 
disponible de acuerdo a la fecha del sistema. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para la evaluación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña el periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Seleccionar nuevo en la pestaña Evaluación. 
- Seleccionar el combo de tipo de monitoreo. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un listado con los tipos de monitoreo que se encuentran disponibles 
de acuerdo a la fecha. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
 
  
Tabla 120.     Prueba de Aceptación 64 
Prueba de Aceptación 64 
ID: PA-64 Nombre: Los días utilizados no pueden ser mayores que los días planificados. 
Descripción: Los días utilizados en la evaluación no pueden ser mayores que los días planificados. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para la evaluación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña componentes. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Seleccionar nuevo en la pestaña Evaluación. 
- Ingresar en los días utilizados un valor mayor al planificado.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje indicándole al usuario que no pueden ingresar un valor 
mayor al planificado. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 121.     Prueba de Aceptación 65 
Prueba de Aceptación 65 
ID: PA-65 Nombre: Sólo se puede ingresar archivos en pdf o word. 
Descripción: los archivos de medios de verificación solo pueden ser pdf o word. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para registrar el medio de verificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Seleccionar el botón nuevo en el campo Medio de Verificación 
- Escogemos el botón Seleccionar Archivo. 
- Seleccionar un archivo Excel. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje indicándole al usuario que no pueden ingresar archivos 
distintos a pdf o word. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 122.     Prueba de Aceptación 66 
Prueba de Aceptación 66 
ID: PA-66 Nombre: Los archivos no deben sobrepasar el tamaño de 100 Kb. 
Descripción: Los archivos no pueden tener un tamaño mayor a 100 Kb. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para registrar el medio de verificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
  
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Seleccionar el botón nuevo en el campo Medio de Verificación 
- Escogemos el botón Seleccionar Archivo. 
- Seleccionar un archivo mayor a 100 Kb. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje indicándole al usuario que no pueden ingresar archivos 
mayores a 100 Kb. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 123.     Prueba de Aceptación 67 
Prueba de Aceptación 67 
ID: PA-67 Nombre: Los medios de verificación se pueden descargar. 
Descripción: Los archivos de los medios de verificación ingresados se pueden descargar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista el formulario y las clases para descargar el medio de verificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente deseado. 
- Seleccionar una actividad de la lista.  
- Seleccionar el botón Descargar en el campo Medio de Verificación. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una ventana indicándole al usuario si desea abrir o guardar el 
archivo de medio de verificación. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 124.     Prueba de Aceptación 68 
Prueba de Aceptación 68 
ID: PA-68 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de actividades. 
Descripción: Se debe seleccionar una actividad de la lista para poder modificarla. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para la modificación.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Presionar el botón editar de la tabla de evaluaciones.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje indicándole al usuario que debe seleccionar una 
actividad.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
 
 
  
Tabla 125.     Prueba de Aceptación 69 
Prueba de Aceptación 69 
ID: PA-69 Nombre: Los datos registrados deben aparecer en la vista de modificación. 
Descripción: Visualizar la información que ha registrado el técnico cuando se seleccione el botón editar. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar una actividad de la lista de evaluaciones y presionar el botón Editar.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un cuadro de diálogo donde se visualiza la información de la 
actividad registrada.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 126.     Prueba de Aceptación 70 
Prueba de Aceptación 70 
ID: PA-70 Nombre: Después de modificar se debe mostrar una vista con la información 
actualizada. 
Descripción: Visualizar la información actualizada sobre el estado en la tabla de actividades de manera inmediata. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Que exista registros, el formulario y las clases para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista PlanOperativo en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar de la lista el proyecto que se desea modificar. 
- Seleccionar la pestaña del periodo. 
- Seleccionar la pestaña del componente a modificar. 
- Seleccionar una actividad de la lista de evaluaciones y presionar el botón Editar.  
- Aparecerá un diálogo para modificar el porcentaje de la meta cumplida. 
- Colocamos el porcentaje de la meta cumplida en 100 
- Presionamos el botón guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización del estado de la actividad, pasando de pendiente a 
cumplida de manera inmediata. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 127.     Prueba de Aceptación 71 
Prueba de Aceptación 71 
ID: PA-71 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período del cual se desea visualizar el avance de los proyectos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para la visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoAvanceProyectos en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
  
- Dejar en blanco el combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato acerca de los proyectos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 128.     Prueba de Aceptación 72 
Prueba de Aceptación 72 
ID: PA-72 Nombre: Debe aparecer los avances de los proyectos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período y se genera un pdf con el avance de los proyectos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: Exista registros, el formulario y las clases para la visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoAvanceProyectos en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Seleccionar un parámetro de la lista de Períodos.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una vista en pdf de los proyectos de ese período, con sus planes 
operativos y sus avances.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 129.     Prueba de Aceptación 73 
Prueba de Aceptación 73 
ID: PA-73 Nombre: Revisar que las librerías tengan referencias relativas para evitar conflictos 
cuando se modifique el lugar y se ejecute el proyecto.  
Descripción: se debe verificar que no existen rutas absolutas en las librerías agregadas al proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: deben estar agregadas las librerías al proyecto. 
Pasos de ejecución:  
- Ingresar al Proyecto en NetBeans. 
- Seleccionar la carpeta Librerías. 
- Clic derecho y escoger la opción propiedades. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la lista de las librerías del proyecto con las rutas relativas.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 130.     Prueba de Aceptación 74 
Prueba de Aceptación 74 
ID: PA-74 Nombre: Cuando se genere el archivo jasper no debe retornar errores por rutas o 
código. 
Descripción: se debe verificar que no existan errores cuando se genere el archivo jasper del reporte principal. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte principal. 
Pasos de ejecución:  
- Abrir el archivo report1.jrxml que se encuentra en el paquete Web, Vistas, Reportes. 
- Seleccionar la opción Compile Report de la ventana de jasper. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la especificación del reporte compilado, el tiempo de compilación y 
  
el archivo .jasper.   
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 131.     Prueba de Aceptación 75 
Prueba de Aceptación 75 
ID: PA-75 Nombre: Se debe ejecutar una previa visualización para verificar la funcionalidad 
del reporte principal. 
Descripción: se debe verificar el formato del reporte mediante la visualización previa. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  19/08/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte principal. 
Pasos de ejecución:  
- Abrir el archivo report1.jrxml que se encuentra en el paquete Web, Vistas, Reportes. 
- Seleccionar la opción Preview de la ventana de jasper. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una hoja donde se visualiza el reporte con sus colores, formatos, 
textos que son la prueba de cómo se va a mostrar en el pdf.    
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 132.     Prueba de Aceptación 76 
Prueba de Aceptación 76 
ID: PA-76 Nombre: Se debe mostrar el reporte en un formato pdf. 
Descripción: se debe visualizar el reporte en la vista en un formato pdf con toda su funcionalidad. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de empleados. 
Pasos de ejecución:  
- Abrir el archivo ReporteListadoTecnicos que se encuentra en el paquete Web, Vistas, Reportes. 
- Ejecutar la vista del reporte. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un listado de los empleados de cargo técnico, con la identificación 
de la fundación y en formato pdf.    
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 133.     Prueba de Aceptación 77 
Prueba de Aceptación 77 
ID: PA-77 Nombre: Se debe visualizar el reporte en un formato pdf. 
Descripción: se debe visualizar el reporte en la vista en un formato pdf con toda su funcionalidad. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de proyectos. 
Pasos de ejecución:  
- Abrir el archivo ReporteListadoProyectos que se encuentra en el paquete Web, Vistas, Reportes. 
- Ejecutar la vista del reporte. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un listado de los proyectos de la fundación, con la identificación de 
la fundación y en formato pdf.    
  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 134.     Prueba de Aceptación 78 
Prueba de Aceptación 78 
ID: PA-78 Nombre: Si no está registrado algún dato aparecerá el campo en blanco. 
Descripción: se debe visualizar en blanco el campo que no contenga datos, controlando el manejo de datos nulos.  
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de proyectos. 
Pasos de ejecución:  
- Abrir el archivo ReporteListadoProyectos que se encuentra en el paquete Web, Vistas, Reportes. 
- Ejecutar la vista del reporte. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un listado de los proyectos de la fundación, se observa un espacio en 
blanco en los campos que no contienen datos.    
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 135.     Prueba de Aceptación 79 
Prueba de Aceptación 79 
ID: PA-79 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período del cual se desea visualizar las actividades planificadas por proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de actividades planificadas. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoActividadesPlanificadas en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Dejar en blanco el combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato acerca de los proyectos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 136.     Prueba de Aceptación 80 
Prueba de Aceptación 80 
ID: PA-80 Nombre: Debe aparecer mediante gráficos las actividades planificadas. 
Descripción: Debe aparecer un reporte con los datos de los proyectos de un período determinado y un gráfico con 
el número de actividades. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de actividades planificadas. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoActividadesPlanificadas en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Seleccionar un período del listado. 
- Se genera el reporte.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un reporte en formato pdf con la información de los proyectos y los 
gráficos con el número de actividades planificadas por cada uno.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
Tabla 137.     Prueba de Aceptación 81 
Prueba de Aceptación 81 
ID: PA-81 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período del cual se desea visualizar los planes operativos por proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de planes operativos. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoPlanOperativo en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Dejar en blanco el combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato acerca de los proyectos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 138.     Prueba de Aceptación 82 
Prueba de Aceptación 82 
ID: PA-82 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de proyectos. 
Descripción: Se debe seleccionar un proyecto del cual se desea visualizar los planes operativos y sus actividades. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de planes operativos. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoPlanOperativo en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
- Dejar en blanco el combo de Proyectos.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato acerca de los proyectos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 139.     Prueba de Aceptación 83 
Prueba de Aceptación 83 
ID: PA-83 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período del cual se desea visualizar el avance estadístico por proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de avance estadístico. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoAvanceProyectos en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Dejar en blanco el combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato acerca de los proyectos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 140.     Prueba de Aceptación 84 
Prueba de Aceptación 84 
ID: PA-84 Nombre: Debe constar el porcentaje de avance por cada componente. 
  
Descripción: debe aparecer un listado de los proyectos, con sus componentes y los porcentajes de avance 
respectivos. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de avance estadístico. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoAvanceProyectos en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Seleccionar un elemento del combo Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un reporte en formato pdf con listado de proyectos, componentes y 
un porcentaje de avance por cada uno.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 141.     Prueba de Aceptación 85 
Prueba de Aceptación 85 
ID: PA-85 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período del cual se desea visualizar las actividades evaluadas por proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de actividades evaluadas. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoActividadesEvaluadas en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Dejar en blanco el combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato ni grafico acerca de los 
proyectos. 
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 142.     Prueba de Aceptación 86 
Prueba de Aceptación 86 
ID: PA-86 Nombre: Debe aparecer la cantidad de actividades agrupadas por estado. 
Descripción: debe aparecer la cantidad de actividades evaluadas agrupadas por estado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  16/09/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de actividades evaluadas. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista ReporteListadoActividadesEvaluadas en el paquete Web, Vistas, ReportesVistas. 
- Seleccionar un parámetro del combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un reporte en formato pdf con los datos de los proyectos de un 
período determinado, con el número de sus actividades agrupadas por evaluadas, cumplidas y pendientes.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 143.     Prueba de Aceptación 87 
Prueba de Aceptación 87 
ID: PA-87 Nombre: Se debe actualizar la lista de registros después del ingreso y modificación. 
Descripción: se debe verificar que se actualice la lista de registros cada vez que se ingrese o modifique el tipo de 
  
relación laboral. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  14/10/2016 
PreCondiciones: debe existir el formulario y las clases para el registro y modificación de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista RelacionLaboral en el paquete Web, Vistas. 
- Seleccionar el botón nuevo y registrar un nuevo tipo de relación laboral. 
- Escoger un tipo de relación laboral de la lista, presionar el botón editar y modificar uno o varios datos.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la actualización de la lista de registros cada vez que se ingrese o 
modifique un tipo de relación laboral.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 144.     Prueba de Aceptación 88 
Prueba de Aceptación 88 
ID: PA-88 Nombre: Se debe mostrar un mensaje de confirmación antes de modificar la relación 
laboral. 
Descripción: se debe visualizar un diálogo donde se le solicite al usuario que confirme si desea o no modificar el 
elemento seleccionado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  14/10/2016 
PreCondiciones: deben existir datos registrados, el formulario y las clases para modificación de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista RelacionLaboral en el paquete Web, Vistas. 
- Escoger un tipo de relación laboral de la lista, presionar el botón editar.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un diálogo donde se le solicita al usuario que confirme si desea o no 
modificar el tipo de relación laboral seleccionado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 145.     Prueba de Aceptación 89 
Prueba de Aceptación 89 
ID: PA-89 Nombre: Dejar los campos en blanco y se visualice un mensaje solicitándole que 
ingrese datos. 
Descripción: se debe visualizar un mensaje que le indique al usuario que debe registrar datos para poder guardar 
un tipo de relación laboral. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  14/10/2016 
PreCondiciones: debe existir el formulario y las clases para el registro y modificación de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista RelacionLaboral en el paquete Web, Vistas. 
- Presionar el botón Nuevo y presionar guardar sin registrar datos. 
- Seleccionar un parámetro de la lista, seleccionar el botón editar, eliminar los datos registrados y 
presionar el botón guardar. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje que le especifica al usuario que se debe ingresar datos 
en los componentes para poder registrar o editar un tipo de relación laboral.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
Tabla 146.     Prueba de Aceptación 90 
Prueba de Aceptación 90 
ID: PA-90 Nombre: Verificar que las funciones devuelvan valores distintos a null o error 
Descripción: se debe verificar que las funciones devuelvan valores correctos que no vayan a generar errores 
posteriores en el manejo de los datos.  
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  14/10/2016 
PreCondiciones: deben existir las funciones en la base de datos.   
Pasos de ejecución:  
- Definir qué funciones fueron creadas. 
- Obtener cada función y asignarle los parámetros para que devuelva un resultado. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos los datos correspondientes a la función definida.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 147.     Prueba de Aceptación 91 
Prueba de Aceptación 91 
ID: PA-91 Nombre: Seleccionar los parámetros del menú y verificar que se visualice la 
información correcta 
Descripción: se debe las opciones disponibles en el menú del sistema y verificar que se visualice la información 
correcta 
Responsable: Gloria Arcos  Fecha:  14/10/2016 
PreCondiciones: deben existir la vista y el menú dinámico.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Principal. 
- Iniciar Sesión. 
- Seleccionar el parámetro monitoreo, evaluación, estadística, reportes, manual, empleado, relación 
laboral, plan operativo, proyecto. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos las vistas con sus respectivos listados, datos y reportes que permiten 
verificar que los enlaces del menú están correctos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 148.     Prueba de Aceptación 92 
Prueba de Aceptación 92 
ID: PA-92 Nombre: Se debe seleccionar un parámetro de la lista de períodos. 
Descripción: Se debe seleccionar un período del cual se desea realizar el monitoreo de las actividades por 
proyecto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de actividades evaluadas por proyecto. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista EstadisticaEvaluacion en el paquete Web, Técnico. 
- Dejar en blanco el combo de Período.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una pantalla en blanco sin ningún dato acerca de los proyectos.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
Tabla 149.     Prueba de Aceptación 93 
Prueba de Aceptación 93 
ID: PA-93 Nombre: Debe aparecer mediante gráficos las actividades evaluadas por proyecto.  
Descripción: Debe aparecer un gráfico con el número de actividades evaluadas y un gráfico con el total de 
actividades. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: debe estar creado y configurado el reporte de actividades evaluadas por proyecto. 
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista EstadisticaEvaluacion en el paquete Web, Técnico. 
- Seleccionar un período del listado. 
- Seleccionar un monitoreo. 
- Se genera el reporte.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos una vista con un gráfico con la leyenda de las actividades evaluadas 
y un gráfico con el total de la actividades evaluadas por proyecto, mediante un diagrama pastel.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 150.     Prueba de Aceptación 94 
Prueba de Aceptación 94 
ID: PA-94 Nombre: Colocar un nombre de usuario no registrado y verificar que no inicie 
sesión. 
Descripción: se debe verificar que no pueda ingresar un nombre de usuario no registrado. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: deben existir el formulario y las clases para la autenticación de usuarios.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Login en el paquete Web. 
- Ingresar en el campo usuario un nombre que no se encuentre registrado.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje de error que le indica al usuario que el nombre 
proporcionado no está registrado.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 151.     Prueba de Aceptación 95 
Prueba de Aceptación 95 
ID: PA-95 Nombre: Colocar un nombre de usuario registrado pero con una clave incorrecta y 
verificar que se reinicie los componentes 
Descripción: se debe verificar que no pueda ingresar un usuario con un nombre correcto pero con una clave 
errónea. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: deben existir el formulario y las clases para la autenticación de usuarios.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Login en el paquete Web. 
- Ingresar en el campo usuario un nombre registrado.  
- Ingresar en el campo clave un valor no registrado. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el reinicio de los componentes de usuario y clave de la vista.  
  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 152.     Prueba de Aceptación 96 
Prueba de Aceptación 96 
ID: PA-96 Nombre: Seleccionar el botón de inicio de sesión sin registrar datos en los 
componentes y verificar que muestre el mensaje de error. 
Descripción: se debe visualizar un mensaje que le indique al usuario que debe registrar datos para poder iniciar 
sesión. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: deben existir el formulario y las clases para la autenticación de usuarios.   
Pasos de ejecución:  
- Ejecutar la vista Login en el paquete Web. 
- Dejar en blanco el campo usuario y clave. 
- Presionar el botón inicio de sesión. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un mensaje que le especifica al usuario que se debe ingresar un 
valor en los componentes para el inicio de sesión.  
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 153.     Prueba de Aceptación 97 
Prueba de Aceptación 97 
ID: PA-97 Nombre: Verificar que se puede acceder a la aplicación con los datos 
registrados en la base local. 
Descripción: se debe verificar que al ingresar con el nombre de usuario y la clave de un 
técnico o administrador registrado en la base de datos local no existan inconvenientes. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: deben existir datos en la base de datos local.   
Pasos de ejecución:  
- Desplegar la aplicación. 
- Ingresar mediante la url con la ip del servidor. 
- Ingresar el nombre de usuario y clave de un técnico o administrador de la fundación. 
- Presionar el botón Iniciar Sesión. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el ingreso al sistema con la información del 
usuario y toda la funcionalidad.   
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 154.     Prueba de Aceptación 98 
Prueba de Aceptación 98 
ID: PA-98 Nombre: Verificar que se registren los datos de los empleados sin inconvenientes. 
  
Descripción: se debe verificar que al ingresar los datos de los empleados no retorne algún inconveniente. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: debe estar desplegada la aplicación.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar mediante la url con la ip del servidor a la aplicación. 
- Seleccionar la pestaña empleados. 
- Ingresar los datos de los empleados de la fundación. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos el ingreso de  la información de los empleados sin ningún tipo de 
inconveniente.    
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 155.     Prueba de Aceptación 99 
Prueba de Aceptación 99 
ID: PA-99 Nombre: Comprobar la generación de los reportes en pdf con el formato 
establecido.  
Descripción: se debe verificar que cuando el usuario seleccione el menú de reportes se visualice los datos en pdf 
con el formato correcto. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: deben estar registrados los datos de los planes operativos.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar mediante la url con la ip del servidor a la aplicación. 
- Iniciar sesión con un usuario y clave de un usuario de la fundación. 
- Seleccionar el menú reportes. 
- Seleccionar el reporte de empleados.  
PosCondiciones: Como resultado obtenemos un reporte en pdf con los datos de los empleados, el logo, colores y 
estructura establecida como formato institucional.    
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
Tabla 156.     Prueba de Aceptación 100 
Prueba de Aceptación 100 
ID: PA-100 Nombre: Visualizar el manual mediante la vista creada en la aplicación. 
Descripción: se debe visualizar el manual de usuario de manera digital en una vista dentro de la aplicación. 
Responsable: Gloria Arcos Fecha:  11/11/2016 
PreCondiciones: debe existir el manual en formato pdf y el formulario para visualización.   
Pasos de ejecución:  
- Ingresar mediante la url con la ip del servidor a la aplicación. 
- Iniciar sesión con un usuario y clave de un usuario de la fundación. 
- Seleccionar la opción manual del menú.  
- Se mostrara un reporte en formato pdf. 
PosCondiciones: Como resultado obtenemos la visualización del manual de usuario en formato pdf en una vista 
dentro del sistema.    
Resultado: satisfactorio.  
Realizado Por: Yánez R., 2017 
  
ANEXO C.     Encuesta  
 
1. ¿Obtiene información actualizada sobre los planes operativos anuales? 
SI                      NO      
2. ¿Cuántos técnicos han entregado su plan operativo en las fechas establecidas? 
2-5    6-10         10-18   
3. ¿Qué tiempo requiere el elaborar el plan operativo? 
1 a 2 horas        1 a 5 Horas           Más de 10 horas   
4. ¿Existe dificultad al ingresar la información en hojas de Excel? 
SI       NO      
5. ¿Se realiza un monitoreo a detalle de las actividades cumplidas? 
SI            NO    
6. ¿Se lleva un control de los avances de los planes operativos? 
            SI                       NO   
7. ¿Cómo se maneja la realización de los planes operativos? 
Manual                    Automática    Semiautomática   
8. ¿Conoce usted el porcentaje de avance de los proyectos por componente cada cierto tiempo? 
SI                             NO   
 
 
 
 
 
  
ANEXO D.      Test de Usabilidad 
 
Identidad  
1. ¿Con la información proporcionada en la página de inicio, es posible saber a qué empresa u 
organización corresponde el sitio web? 
        SI       NO          
2.  ¿Existe algún componente como un icono, texto o imagen que le haya servido para identificar a 
que organización pertenece el sitio web? 
       SI       NO         
3. ¿Cree usted que el logo y el color del sitio web tiene alguna relación con la organización? 
       SI       NO         
4. ¿Del contenido que se muestra en la página de inicio, cree usted que todo se encuentra dentro del 
contexto? 
       SI       NO         
5. ¿Dentro del sitio web, usted puede observar algo representativo de la organización como por 
ejemplo un logo o una imagen y que se encuentre ubicado en un lugar representativo? 
       SI       NO         
6. ¿Cree que  existe información de contacto necesaria sobre la organización en caso de que 
necesite información adicional? 
       SI       NO        
 7. ¿Dentro del sitio web, usted puede obtener información sobre los proyectos que ha realizado la 
organización? 
     SI       NO      
 
 
 
  
Contenido  
8. ¿Le pareció adecuado la selección de la información destacada que se muestra en la página de 
inicio o desearía que exista más información? 
       SI       NO         
9. ¿Al observar la aplicación web, pudo distinguir cuál era el contenido más relevante que se 
ofrecía? 
       SI       NO         
10. ¿Al realizar una acción es fácil distinguir los tipos de datos que deben ser ingresados en la 
aplicación web? 
       SI       NO       
   
11.  ¿Existe etiquetas para describir que información debe ser ingresada en cada campo? 
       SI       NO         
12.   ¿Al navegar dentro del sitio web encontró información redundante en la aplicación web? 
     SI       NO       
13. ¿En el caso de subir un archivo fue fácil reconocer para usted qué tipo de archivo debía subir y 
el tamaño adecuado? 
      SI       NO      
14. En caso de necesitar información relacionada con lo que está ingresando. ¿Se la ofreció de 
manera simple o tuvo que volver a navegar para encontrarla? 
    SI       NO       
Navegación  
15.   ¿La forma en que se navega por la aplicación web, y sus diferentes opciones, es clara? ¿Se  
distingue fácilmente? 
     SI       NO         
  
16.  ¿Existen elementos dentro de las páginas, que le permitan saber exactamente dónde se 
encuentra dentro de la aplicación web y cómo volver atrás sin usar los botones del programa 
navegador? 
     SI       NO         
17.   ¿Logra distinguir gráficamente los datos que ya han sido registrados? 
     SI       NO         
Utilidad 
18.   ¿Dentro del sitio web después de una primera vista, le queda claro cuál es el objetivo de la 
aplicación web? ¿Qué contenidos y servicios ofrece? 
     SI       NO         
19.   ¿Cree que los contenidos y servicios que se ofrecen en esta aplicación son de utilidad para su 
desempeño en las labores de su trabajo? 
      SI       NO         
Retroalimentación 
20.   ¿El manejo de la página web le brindo una experiencia positiva? 
     SI       NO         
21.   ¿Al momento de registrar los datos en la aplicación web ¿Ocurrió algún error? 
   SI       NO         
22.   ¿Considera que gráficamente el sitio se encuentra equilibrado? 
 
  SI      NO  
 
 
 
 
 
  
Anexo E.     Manual de Configuración e Instalación 
 
1. Manual de instalación y configuración 
 
1.1. Pasos para instalar  JRE 1.8 
 
Descargar  el JRE 1.8  de la siguiente página:  
 
1. Ingresar al siguiente link y descargar el jre de acuerdo a los características de su Sistema 
Operativo: 
 
2. URL:http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-133155.html  
 
 
Figura 1.     Página JRE 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
3. Luego se mostrara un archivo como el siguiente el cual se lo debe ejecutar como administrador 
para su instalación: 
 
Figura 2.     Icono JRE 
         Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
4. Se ejecuta el instalador y se sigue los pasos que le va indicando: 
 
 
  Figura 3.     Instalador JRE. 
   Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
5. Al terminar la instalación mostrara una ventana como la siguiente la cual indica que la 
instalación fue exitosa. 
 
 
         Figura 4.     Instalador JRE. 
            Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
1.2. Pasos para instalar el sshCliente. 
 
1. Ingresamos al terminal del Centos 6 Minimal y ejecutamos las siguientes la siguiente línea de 
comando para instalar. Esperamos a que termine el proceso de instalación. 
 
 
           Figura 5.     Instalador sshCliente. 
                                 Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
  
 
          Figura 6.     Cargando paquetes sshCliente. 
                               Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2. Una vez realizada la instalación el paquete vamos a configurar para que exista conexión en la 
maquina física.  
Se ingresa a la carpeta raíz del ssh atreves de la siguiente línea de comando: cd /etc/ssh/ 
 
 
            Figura 7.     Ingresando a la carpeta raíz sshCliente. 
                                   Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
 
3. Dentro de la carpeta listamos los archivos que contiene mediante el comando ls, luego se 
realizara la modificación en el archivo de configuración ssh_config utilizaremos un editor de 
texto se puede usar nano o vi en este caso digitamos el siguiente comando: 
 
 
     Figura 8.    Entrando a la configuración sshCliente. 
                        Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
  
4. Dentro del archivo movemos hasta la línea del puerto y lo des comentamos borrando el signo #, 
guardar los cambios y salir. 
 
 
      Figura 9.     Habilitar puerto sshCliente. 
                                 Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
5. Reiniciamos el servicio mediante la siguiente línea de comando. 
 
 
  Figura 10.      Servicio sshCliente. 
                                Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
6. Ejecutamos el sshCliente en Windows. 
 
 
                   Figura 11.      Icono sshCliente. 
                                                  Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
7. Ingresamos la IP y el puerto a conectar con Centos 6 Minimal, luego pedirá las credenciales de 
autenticación, se las ingresa y se pulsa el botón de Login. 
 
             Figura 12.      Administrador sshCliente. 
                                                                 Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
8. Una vez conectado aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura, la cual permitirá 
manejar el servidor de base de datos. 
 
 
            Figura 13.      Terminal sshCliente. 
                                   Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
1.3. Instalar PostgreSQL 9.3 como servidor de base de datos. 
 
1. Ejecutar el terminal de Centos 6 Minimal y se procede a la actualización del repositorio 
mediante el comando yum update. 
 
2. Ingresar en el terminal, agregamos el repositorio para postgresql9.3  mediante la línea de 
comando: 
rpm –Uvh https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.3/redhat/rhel-6-i386/pgdg-centos93-
9.3-3.noarch.rpm 
 
 
             Figura 14.      Descrgando paquetes Postgresql. 
                                   Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
  
3. Una vez agregado, se procede con la instalación de Postgresql9.3 mediante la siguiente línea de 
comando. 
 
 
   Figura 15.      Instalación postgresql9.3. 
                                 Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
 
               Figura 16.      Descargando paquetes postgresql9.3. 
                                       Realizado Por: Yánez R., 2016 
4. Iniciar Postgresql9.3 database. 
 
 
             Figura 17.      Iniciando servicio postgresql. 
                                    Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
5. Iniciar el servicio y configurar para que se inicie automáticamente igual del sistema. 
 
 
             Figura 18.      Servicio postgresql. 
                                    Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
  
6. Abrir los puertos en el iptables de postgresql que es el 5432, para eso ingresamos el siguiente 
comando y se lo cambiara con el editor vi.  
 
 
    Figura 19.      Configuración postgresql. 
                                         Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
7. Se agrega la línea con el número de puerto que se desea habilitar, luego guardar y salir. 
 
 
                          Figura 20.      Editando configuración postgresql. 
                                    Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
8. Reiniciamos el servicio de iptables para actualizar la nueva configuración. 
 
 
              Figura 21.      Configuración iptables. 
                                     Realizado Por: Yánez R., 2016 
9. Para asegurarnos que postgresql9.3 se encuentra ejecutándose ingresamos el siguiente 
comando: 
 
 
  Figura 22.      Administrador de postgresql. 
                                       Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
10. Dentro del bash se configura el usuario mediante el ingreso de un password, digitamos 
\password postgres luego pedirá el ingreso y la confirmación de la contraseña. 
 
Usuario: postgres 
Contraseña: postgres 
  
11. Configuración PostgresSQL – MD5 Autentica. Mediante vi el editor de texto se modifica el 
archivo de configuración que se llama pg_hba.conf 
 
 
            Figura 23.      Configuración postgresql. 
                                  Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
12. Editar ingresando la siguiente línea de comando: 
host    all             all             10.0.1.3/24          md5. 
 
13. Se ingresa de acuerdo a la IP del servidor de base de datos. 
 
 
              Figura 24.      Habilitando IP en postgresql. 
                                     Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
14. Reiniciar el servicio para aplicar los cambios. 
 
 
             Figura 25.      Reiniciando servicios postgresql. 
                                    Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
15. Configurar PostgreSQL – Configuración TCP/IP. Mediante un editor de texto vi ingresamos al 
archivo postgresql.conf y buscaremos la línea de comando a editar. 
 
 
             Figura 26.      Configuración postgresql. 
                                    Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
 
  
16. Editar la línea #listen_addresses=’localhost’ por listen_addresses=’*’ y la línea #port=5432 por 
port=5432, luego guardar y salir. 
 
 
                           Figura 27.      Editando archivo de configuración postgresql. 
                                     Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
17. Reiniciar el servicio postgresql para aplicar los cambios realizados. 
 
 
               Figura 28.      Iniciar servicios postgresql. 
                                       Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
1.4. Pasos para restaurar la base de datos. 
 
1. Crear una nueva base de datos llamada GESTION, primero ingresamos a postgresql mediante el 
comando su – postgresql, seguido de psql y ahí digitamos el siguiente comando: 
 
 
              Figura 29.      Crear la base de datos. 
                                     Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
2. Realizamos el backup de la base de datos que se encuentra alojada en Windows en una base 
local. 
 
              Figura 30.      Backup de la base de datos. 
                                     Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
3. Restauramos el backup en la base de datos nueva alojada en el servidor, copiamos el archivo 
mediante el uso del sshCliente dentro de la raíz de Centos. 
 
 
    Figura 31.      Copiar archivo backup mediante el sshCliente. 
                                         Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
4. Ingresar el siguiente comando en la bash de postgresql para restaurar la base de datos. 
 
 
                Figura 32-2.      Restaurar backup en el servidor. 
                                        Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
5. Luego de restaurar la base de datos listamos para asegurarnos de que se realizó bien la acción y 
podemos visualizar las tablas de la base de datos GESTION. 
 
 
  Figura 33.      Listado tablas de la base de datos. 
                                      Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
1.5. Instalar GlassFish 4 servidor web. 
 
1. Descargar el instalador del glassfish 4 desde la página oficial. 
Dirección: https://glassfish.java.net/download.html 
 
 
          Figura 34.      Página de descarga GlassFish. 
                                         Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
2. Una vez descargado el archivo, se lo va a descomprimir. 
 
 
           Figura 35.      Archivo glassfish. 
                                          Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
3. Se procede a instalar el servidor en el disco local c: pegamos la carpeta de glassfish4. 
 
 
Figura 36.      Carpeta del servidor glassfish. 
Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
4. Para confirmar la instalación ingresamos a la carpeta mediante el comando cd/glassfish4/bin 
desde un terminal de Windows. 
 
 
     Figura 37.      Carpeta de configuración glassfish. 
                                          Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
5. Dentro del directorio iniciar el dominio del servidor. 
 
 
   Figura 38.      Iniciar servidor web glassfish. 
                                        Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
6. Ingresamos a un navegador web e ingresamos la siguiente dirección: localhost:4848 y se 
desplegara la página de configuración del servidor.  
 
 
       Figura 39.      Consola de administrador glassfish. 
                                             Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
1.6.  Desplegar la aplicación web 
 
1. Obtener el archivo ejecutable de la aplicación el war que se encuentra dentro de la capeta 
Gestion/dist.  
 
 
   Figura 40.      Archivo war de la aplicación. 
                                       Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
2. Iniciar el dominio del servidor, abrir un terminal en Windows e ingresar los siguientes 
comandos. 
 
 
      Figura 41.      Iniciar servidor glasshfish. 
                                            Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
3. Abrir el navegador, en la dirección ingresamos localhost:4848 y se desplegara la página de 
configuración de glassfish: 
 
 
     Figura 42.      Administrador servidor glassfish. 
                                           Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
4. Escogemos la opción Applications: damos clic en la primera opción seleccionar paquete, 
escoger el archivo con la extensión war y luego ponemos ok. 
 
 
       Figura 43.      Seleccionar archivo war. 
                                             Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
5. Seleccionamos la opción guardar y luego aparecerá en la lista el archivo y pulsamos en la 
opción launch para observar la aplicación. 
 
 
    Figura 44.      Ejecutar la aplicación. 
                                         Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
6. Aparece una pestaña nueva con dos opciones de visualización de la aplicación damos clic en la 
primera opción. 
 
 
     Figura 45.      Visualizar la aplicación. 
                                           Realizado Por: Yánez R., 2016 
 
7. Se muestra la aplicación de monitoreo. 
 
 
       Figura 46.      Aplicación Monitoreo a los planes operativos anuales. 
                                             Realizado Por: Yánez R., 2016 
  
Anexo F.     Manual de Usuario 
En el siguiente manual de usuario se dará a conocer  la estructura, organización, funcionalidad y 
datos relevantes de las operaciones que ejecuta el sistema implementado, con el objetivo de que los 
coordinadores y los técnicos puedan realizar el uso correcto, eficiente y adecuado del mismo. Cabe 
mencionar que este documento servirá como guía al usuario para despejar cualquier dudo en cuanto 
a las acciones que desee realizar en el  sistema. 
Para un manejo adecuado del sistema es importante primero leer el manual que se detallara a 
continuación y realizar cada una de las acciones siguiendo las instrucciones descritas a continuación 
para evitar fallos del sistema. Se explicara a detalle cada una de las funcionalidades del sistema y 
los módulos que contiene. 
DESCRIPCIÓN    
En esta sección se detalla brevemente la forma en que el usuario puede acceder para el manejo del 
sistema. 
 PAGINA DE INICIO DEL SISTEMA: mostrar la información referente a la fundación 
así como imágenes del trabajo que viene realizando. 
 
 INGRESO AL SISTEMA: para realizar el manejo del sistema el usuario debe pasar por el 
proceso de autenticación.  
 
  
El proceso de autenticación: 
Nombre de Usuario (Esta conformado por letras y números). 
Contraseña y el tipo de cargo (Administrador y Técnico). 
El nombre de usuario escogerá el técnico y entregara la información al administrador para 
su respectivo ingreso. 
 
 MENÚ DEL SISTEMA: El menú se mostrara cuando se ha ingresado las credenciales 
correctamente, como página de inicio se puede visualizar una reseña histórica de los 
proyectos ejecutados por Fundación M.A.R.C.O. 
 
 
 RELACION LABORAL: la relación laborar ya se ha establecido y contiene dos tipos de 
usuario el Administrado/Coordinador o el Técnico. 
 
No poseen acciones a realizar ya que vienen establecidos. 
  
 EMPLEADO: empleado presenta una pantalla donde se encuentra un listado el cual 
muestra la información registrada, además en la parte inferior mostrara las opciones de 
ingreso, modificación y eliminación. 
 
 
Ingreso.- de un empleado se requiere el ingreso de toda la información que sea obligatoria 
como el número de cédula (el cual constara de 10 dígitos sin guion), los dos nombres  del 
empleado, los dos apellidos, el nombre de la profesión, el número de celular (el cual consta 
de 10 dígitos), el correo electrónico (Ejemplo: juan@hotmail.com debe tener esta estructura 
para que sea válido), el tipo de cargo (Administrador o Técnico), el nombre de usuario el 
cual no puede estar registrado antes, la contraseña y la confirmación las cuales deben ser 
iguales. 
 
 
  
Editar.- Se debe seleccionar un registro de la lista para poder ser modificarlo, en la 
modificación se visualiza en un dialogo los datos registrados y cuando se termine la acción 
se actualizará los cambios de manera inmediata en la lista.  
 
 
 
Eliminar.- Se debe seleccionar un registro la lista, luego aparece un mensaje el cual pida 
confirmar la eliminación y cuando se selecciona eliminar el registro desaparecerá de la lista. 
 
  
 
 
 MONITOREO: monitoreo presenta una pantalla donde se encuentra un listado el cual 
contiene la información registrada de los monitoreos existentes, además en la parte inferior 
posee tres botones los cuales permitirán registrar, modificar y eliminar la información 
respectivamente. 
 
Ingresar.- Para registrar un nuevo monitoreo se requiere de la información como el nombre 
del monitoreo (Semestral I, Semestral II), la fecha de inicio de la evaluación y la fecha final 
que durara la evaluación, la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha final. Después de 
ingresado se actualizara el listado con el nuevo registro. 
 
 
Editar.- Se visualiza los registros en la tabla, para modificar se debe seleccionar un 
registro, presionamos el botón Editar, aparecerá una ventana con los datos registrados, lo 
modificamos y seleccionamos Guardar. Cuando se haya guardado correctamente aparece un 
mensaje indicándonos que es correcto y se actualiza la tabla de registros.  
  
 
 
 
 
Eliminar.- Seleccionar un monitoreo del listado el que deseamos eliminar, presionamos el 
botón Eliminar, aparece un dialogo con un mensaje de confirmación, si es correcta la 
selección presionamos eliminar y se actualizará la tabla sin el registro. 
 
 
  
 PERIODO: el listado de periodo en  pantalla le permite ingresar, modificar y eliminar la 
información.  
 
 
Ingreso.- Para el ingreso de un nuevo periodo, aparecerá un dialogo el cual permite elegir 
el año a ingresar se listara desde el año actual hasta tres años después, solo se podrá 
ingresar una sola vez el periodo. 
 
Aparecerá un listado con los años se debe seleccionar un parámetro de la lista para su 
ingreso. Cuando se haya registrado la información aparecerá en la tabla de registros. 
 
 
Editar.- Se visualiza los registros en la tabla, para modificar se debe seleccionar un 
registro, presionamos el botón Editar, aparecerá una ventana con el periodo seleccionado, lo 
modificamos y seleccionamos Guardar. Cuando se haya guardado correctamente, aparece 
un mensaje indicándonos que es correcto y se actualiza la tabla de registros. Se utilizara la 
modificación en caso de que exista aun periodo auxiliar la cual no dure un año. 
  
 
Eliminar.- Para la eliminación se debe seleccionar el periodo, presionar el botón eliminar, 
aparecerá un dialogo con un mensaje de confirmación, en caso de ser correcta la selección 
se debe presionar eliminar y el periodo será eliminada del listado. 
 
 
 
 PROYECTO: la opción de proyecto le permite registrar, editar y eliminar la información 
de los proyectos registrados. 
Ingreso.- de un proyecto se debe ingresar  la abreviatura del nombre, nombre completo del 
proyecto, la provincia en la cual se va a desarrollar el proyecto, la dirección en la cual se va 
a desarrollar el proyecto,  un texto con el objetivo general, el número de beneficiarios, y la 
duración en meses del proyecto el cual permitirá ingresar o seleccionar. Luego de pulsar el 
botón de guardar, en el caso de que todos los campos se hayan ingresado correctamente se 
actualizara el listado con el nuevo ingreso. 
  
 
Editar.- Para la modificación se debe seleccionar un registro de la lista, pulse el botón 
Editar, aparecerá la información registrada en un dialogo, se modifica la información y 
luego se presiona guardar. 
 
 
Eliminar.- Para la eliminación se debe seleccionar un proyecto, presionar el botón 
eliminar, aparecerá un dialogo con un mensaje de confirmación, en caso de ser correcta la 
selección se debe presionar eliminar y se actualizara el listado.  
 
  
 PLAN OPERATIVO INFORMACIÓN: la opción de datos del plan operativo le permite 
ingresar, editar y eliminar la información de un plan asignado a un proyecto. 
Para el ingreso de la información de un nuevo plan operativo, seleccionamos el proyecto de 
la lista luego se mostrara los planes operativos existentes en caso de que haya. 
 
Ingresar.- de los datos de un plan operativo, primero pulsamos el botón de nuevo y 
aparecerá un dialogo en el cual se seleccionara de la lista el periodo, las comunidades que 
abarcara el plan operativo, el objetivo específico que se cumplirá con el plan, responsable 
se refiere la persona de la entidad pública o privada que está entregando de supervisar el 
proyecto, coordinador es la persona administrativo que se encarga de supervisar el avance 
de los proyectos, técnico responsable es la persona encargada de la ejecución de un 
proyecto. 
 
 
  
Editar.- Para la modificación de la información del plan se debe seleccionar un registro del 
listado, aparece la información y se realizara la modificación de los datos necesarios. Luego 
se actualizara el registro en la tabla y un aparecerá un mensaje de confirmación.  
 
 
 
Eliminar.- Para la eliminación se debe seleccionar la información del plan, presionar el 
botón eliminar, aparecerá el mensaje de confirmación con la información del plan, en caso 
de ser correcta la selección se debe presionar eliminar y se actualizara el listado. 
 
 
 PLAN OPERATIVO ANUAL: la pantalla del plan operativo contiene los componentes, 
los resultados y en cada uno de las actividades respectivamente por lo cual se va a detallar a 
continuación la forma de ingreso. 
  
Se mostrara un listado en el cual contiene los proyectos, se debe seleccionar uno de ellos 
para que muestre las opciones de los periodos asignados, los datos informativos, los 
componentes, resultados y actividades. 
 
Listado con los componentes, resultados y actividades del plan operativo 2016 el cual fue 
seleccionado. 
 
Ingresar Componente.- primero se debe seleccionar un proyecto y un plan operativo, 
luego se mostrara la pantalla con los registros de la información del plan operativo 
seleccionado. El ingreso se realizara mediante el botón nuevo componente y se procede a 
ingresar los campos como el nombre del componente, y la descripción. 
 
  
 
 
Editar Componente.- en la modificación se debe seleccionar el registro del listado, 
después aparece la información y se realizara la actualización en este caso solo permitirá 
cambiar la descripción del componente. Luego se mostrara en la tabla el registro y 
aparecerá un mensaje de confirmación. 
 
 
 
Eliminar Componente.- Para la eliminación se debe seleccionar un registro, presionar el 
botón eliminar, aparecerá el mensaje de confirmación, en caso de ser correcta la selección 
se debe presionar eliminar y se actualizara el listado. 
 
 
Ingresar Resultado.- la pantalla del plan operativo permitirá el ingreso de los resultados 
por componente. Se debe seleccionar el componente luego se pulsa el botón de nuevo 
resultado en la parte inferior, se procede al ingreso de la información y se presiona guardar. 
 
  
 
 
Editar Resultado.- en la modificación se debe seleccionar el registro del listado, después 
aparece la información y se realizara la actualización. Luego se mostrara en la tabla el 
registro y aparecerá un mensaje de confirmación. 
 
 
 
Eliminar Resultado.- la eliminación se debe seleccionar un registro, presionar el botón 
eliminar, aparecerá el mensaje de confirmación, en caso de ser correcta la selección se debe 
presionar eliminar y se actualizara el listado. 
 
  
 
Ingresar Actividad.- la pantalla del plan operativo permitirá el ingreso de los de las 
actividades por resultado. Se debe seleccionar el resultado luego se pulsa el botón de nuevo 
actividad en la parte derecha, se agrega el número de actividad, el nombre, la meta a la cual 
se debe llegar a cumplir, estado de la actividad (Pendiente, Planificada), días planificados 
los cuales se utilizaran para el cumplimiento de la actividad, cronograma en meses se puede 
seleccionar un mes o varios meses de acuerdo a los meses planificados, indicadores, técnico 
que realizara la actividad, y el  medio de verificación el cual puede ser registro fotográfico, 
firmas u otros. 
 
 
Editar Actividad.- en la modificación se debe seleccionar el registro del listado, después 
aparece la información y se realizara la actualización. Luego se mostrara en la tabla el 
registro y aparecerá un mensaje de confirmación. 
  
 
 
Eliminar Actividad.- la eliminación se debe seleccionar un registro, presionar el botón 
eliminar, aparecerá el mensaje de confirmación, en caso de ser correcta la selección se debe 
presionar eliminar y se actualizara el listado. 
 
 
Se mostrara un mensaje de error en el caso de que se desee eliminar una actividad que tenga  
asignada una evaluación. 
 
  
 EVALUACIÓN: en la pantalla se muestra los datos del plan operativo con sus registros de 
evaluación por cada actividad, el estado en el cual se encuentran, además del medio de 
verificación en el caso de que exista y la meta cumplida. 
 
 
Ingresar.- Para el ingreso se debe seleccionar una actividad y pulsar el botón de nuevo, 
aparecerá una venta en la cual se muestra los datos de la actividad en la parte superior, el 
tipo de monitoreo solo se mostraran los que se encuentren activos de acuerdo a la fecha del 
sistema, los días utilizados que no pueden ser mayor a los días planificados, el resultado 
que no puede ser mayor a 100% y que será la suma de los monitoreo que existan en dicha 
evaluación, el estado de la actividad de ser el 100% el resultado el estado cambiara de lo 
contrario se quedara como pendiente, observaciones después de ingresado estos datos 
pulsamos el botón de guardar. 
 
  
Editar.- al seleccionar un registro del listado, aparece una venta con la información para la 
modificación, se realiza la actualización. Luego se mostrara en la tabla el registro y 
aparecerá un mensaje de confirmación. 
 
 
Eliminar.- se debe seleccionar un registro, presionar el botón eliminar, aparecerá el 
mensaje de confirmación, en caso de ser correcta la selección se debe presionar eliminar y 
se actualizara el listado. 
 
 
 
  
 ESTADÍSTICA PLANIFICACIÓN.- se muestra una pantalla con los gráficos estadísticos 
mediante un parámetro de ingreso que es el periodo,  el primer grafico mostrara el número 
de  actividades planificadas por componente y proyecto lo cual servirá para llevar un 
monitoreo de los proyectos. 
 
El grafico muestra el número global de actividades planificadas por proyecto, recibe un 
parámetro de ingreso para mostrar el grafico. 
 
 
 ESTADÍSTICA EVALUACIÓN: se muestra una pantalla con los gráficos de la 
evaluación mediante un parámetro de ingreso que es el periodo y el tipo de monitoreo,  el 
primer grafico mostrara el número de  actividades evaluadas por componente y proyecto lo 
cual servirá para llevar un monitoreo de los proyectos por monitoreo. 
 
El grafico en pastel muestra el número global de actividades evaluadas por proyecto.  
  
 
En el grafico pastel se muestra el número de actividades cumplidas y pendientes según el 
periodo y  monitoreo seleccionado, en el caso de que no exista no se mostrar los gráficos. 
 
 
 ESTADÍSTICA RESUMEN: se muestra una tabla resumen con los porcentajes de 
evaluación por el monitoreo seleccionado, los valores se obtiene mediante el promedio de la 
meta cumplida de cada monitoreo y cada actividad. 
 
 
Se muestra una pantalla con el porcentaje global por proyecto, periodo y componente, el 
cual servirá para el monitoreo de los proyectos, dicho porcentaje se calculó mediante el 
promedio de la meta cumplida de las evaluaciones. 
 
  
 REPORTE EMPLEADOS: la opción empleados permitirá mostrar el reporte en formato 
pdf, con la información registrada. Se puede visualizar, descargar o imprimir de acuerdo a 
la acción que desee realizar. 
 
 
 REPORTE PROYECTOS: la opción proyectos permitirá mostrar el reporte en formato 
pdf, con la información registrada. Se puede visualizar, descargar o imprimir de acuerdo a 
la acción que desee realizar. 
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